

IDENTIFICADOR	VERSÃO	NOME	ESCOPO PRELIMINAR	TIPO	SETOR REQUISITANTE	CUSTO PLANEJADO	ABRANGÊNCIA	ABORDAGEM AQUISIÇÃO	CUSTO REALIZADO	STATUS	INÍCIO PREVISTO	INÍCIO REAL	FIM PREVISTO	FIM REAL
P87	1	Rede estruturada	Implementar rede estruturada em novos prédios que estão sendo construídos	Transformação	MCH	R\$ 55.000,00	Exclusiva	Concentrada	-	Planejado	01/01/2019	-	30/12/2019	-
P88	1	Rede estruturada	Reestruturar rede de dados em diversos setores	Otimização	MCH	R\$ 45.000,00	Exclusiva	Concentrada	-	Transição	01/01/2019	-	30/12/2020	-
P89	1	Aquisição de computadores	Adquirir computadores e notebooks para renovação nos setores administrativos e pedagógicos	Renovação	MCH	R\$ 487.622,00	Exclusiva	Concentrada	-	Desenvolvimento	01/06/2019	-	30/12/2020	-
P90	2	Laboratório de hardware, redes e robótica	Adquirir materiais e equipamentos para o laboratório de hardware, redes e robótica	Renovação	MCH - MCH-DDE	R\$ 30.000,00	Exclusiva	Concentrada	-	Planejado	01/06/2019	-	30/12/2020	-
P91	2	Mobiliário dos laboratórios de informática	Trocar bancadas e cadeiras dos laboratórios de informática - adquirir mobiliário para espaço maker e laboratório de desenvolvimento	Renovação	MCH - MCH-DDE	R\$ 70.000,00	Exclusiva	Concentrada	-	Planejado	01/06/2019	-	30/12/2020	-
P92	1	Expansão do datacenter	Adquirir switch 10GbE	Otimização	MCH - MCH-GTIC	R\$ 65.000,00	Exclusiva	Concentrada	-	Desenvolvimento	01/02/2019	-	30/12/2020	-
P93	1	Eficiência energética	Contratar empresa especializada para elaborar projeto de rede elétrica para o datacenter	Otimização	MCH - MCH-GTIC	R\$ 8.000,00	Exclusiva	Concentrada	-	Concepção	01/02/2019	-	30/12/2020	-
P94	1	Eficiência energética	Contratar empresa especializada para executar projeto de rede elétrica para o datacenter	Otimização	MCH - MCH-GTIC	R\$ 50.000,00	Exclusiva	Concentrada	-	Concepção	01/03/2019	-	30/12/2020	-
P95	1	Eficiência energética	Contratação de mão de obra especializada para ativação do gerador	Otimização	MCH - MCH-GTIC	R\$ 40.000,00	Exclusiva	Concentrada	-	Concepção	01/04/2019	-	30/12/2020	-
P96	1	Melhoria da telefonia	Contratar empresa especializada para elaborar projeto físico de telefonia em todo o campus	Otimização	MCH	R\$ 8.000,00	Exclusiva	Concentrada	-	Concepção	01/03/2019	-	30/12/2020	-
P97	1	Melhoria da telefonia	Contratar empresa especializada para executar projeto físico de telefonia em todo o campus	Otimização	MCH	R\$ 50.000,00	Exclusiva	Concentrada	-	Concepção	01/04/2019	-	30/12/2020	-
P98	1	Recursos audiovisuais	Adquirir projetores multimídia e acessórios para melhoria da estrutura das salas de aula	Renovação	MCH - MCH-DDE	R\$ 55.000,00	Exclusiva	Concentrada	-	Concepção	01/01/2019	-	30/12/2020	-
P99	1	Documento de identificação de alunos e servidores	Terceirizar confecção de carteiras de estudante e crachás de servidores	Renovação	MCH - MCH-CGAE	R\$ 33.175,00	Exclusiva	Concentrada	-	Transição	01/01/2019	-	30/12/2020	-
P100	1	Rede de fibra óptica	Implementar redes por fibra óptica nos setores	Transformação	MCH	R\$ 100.000,00	Exclusiva	Concentrada	-	Desenvolvimento	01/01/2019	-	30/12/2020	-
P101	1	Reposição de estoque	Adquirir materiais e equipamentos de TI para reposição de estoque	Renovação	MCH - MCH-GTIC	R\$ 90.000,00	Exclusiva	Concentrada	-	Desenvolvimento	01/06/2019	-	30/12/2020	-
P102	1	Licença de software	Adquirir licenças para o software Open Acadêmico Office 2016 para os computadores da administração	Transformação	MCH	R\$ 17.291,60	Exclusiva	Concentrada	-	Desenvolvimento	01/03/2019	-	30/12/2020	-
P103	1	Rede estruturada	Reestruturar rede sem fio em diversos setores	Otimização	MCH	R\$ 17.420,00	Exclusiva	Concentrada	-	Desenvolvimento	01/02/2019	-	30/12/2020	-

P104	1	Eficiência energética	Manutenção e substituição de baterias dos nobreaks do campus	Renovação	MCH	R\$ 10.810,00	Exclusiva	Concentrada	-	Concepção	01/02/2019	-	30/12/2020	-
P113	1	Link de internet	Link dedicado de internet para o polo de rede Poço Fundo - 5Mbps	Renovação	MCH - MCH-GTIC	R\$ 2.148,00	Exclusiva	Concentrada	-	Transição	01/01/2019	-	30/12/2020	-
P114	1	Link de internet	Link dedicado de Internet para o Campus Machado e CEC- 90Mbps	Transformação	MCH - MCH-GTIC	R\$ 85.464,00	Exclusiva	Concentrada	-	Transição	01/01/2019	-	30/12/2020	-
P115	1	Telefonia e alarmes	Suporte no sistema PABX, telefonia e alarmes	Transformação	MCH - MCH-GTIC	R\$ 38.622,00	Exclusiva	Concentrada	-	Transição	01/01/2019	-	30/12/2020	-
P116	1	Reprografia	Serviço de outsourcing de impressão	Transformação	MCH - MCH-GTIC	R\$ 120.000,00	Exclusiva	Concentrada	-	Transição	01/01/2019	-	30/12/2020	-
P117	1	Telefonia fixa	Telefonia fixa comutada na modalidade longa distância	Renovação	MCH	R\$ 104.220,00	Exclusiva	Concentrada	-	Transição	01/01/2019	-	30/12/2020	-
P118	1	Licença de software	Aluguel de licenças do software antivírus Bitdefender	Renovação	MCH - MCH-GTIC	R\$ 23.400,00	Exclusiva	Concentrada	-	Transição	01/01/2019	-	30/12/2020	-
P119	1	Licença de software	Suporte e desenvolvimento do sistema acadêmico Giz	Renovação	MCH - MCH-CGE	R\$ 14.721,96	Exclusiva	Concentrada	-	Transição	01/01/2019	-	30/12/2020	-
P120	1	Licença de software	Suporte no software contábil Alterdata	Renovação	MCH - MCH-CFC	R\$ 2.565,96	Exclusiva	Concentrada	-	Transição	01/01/2019	-	30/12/2020	-
P121	1	Eficiência energética	Manutenção periódica dos nobreaks do campus	Transformação	MCH - MCH-GTIC	R\$ 12.000,00	Exclusiva	Concentrada	-	Concepção	01/01/2019	-	30/12/2020	-
P186	1	Laboratório de robótica e automação/espço maker	Adquirir equipamentos permanentes para espaço maker e laboratório de robótica e automação	Transformação	MCH - MCH-CGE	R\$ 40.000,00	Exclusiva	Concentrada	-	Desenvolvimento	01/06/2019	-	30/12/2020	-