

IDENTIFICADOR	VERSÃO	NOME	ESCOPO PRELIMINAR	TIPO	SETOR REQUISITANTE	CUSTO PLANEJADO	ABRANGÊNCIA	ABORDAGEM AQUISIÇÃO	CUSTO REALIZADO	STATUS	INÍCIO PREVISTO	INÍCIO REAL	FIM PREVISTO	FIM REAL
P105	1	Carteirinhas estudantis	Atender a demanda de confecção de crachás e carteirinhas estudantis do campus	Renovação	PCS - PCS-DEPE	R\$ 5.000,00	Exclusiva	Concentrada	-	Planejado	01/01/2019	-	01/08/2019	-
P106	1	Evolução do CFTV	Evolução do serviço de circuito fechado de TV, com a aquisição de câmeras e servidor dedicado para a tarefa de captura e armazenamento das imagens	Otimização	PCS - PCS-DG	R\$ 50.000,00	Exclusiva	Concentrada	-	Planejado	01/01/2019	-	31/12/2020	-
P107	1	Ampliação do datacenter	Ampliação da capacidade de armazenamento e processamento do datacenter, com a aquisição de storages e servidores, de forma a possibilitar evolução dos serviços locais	Otimização	PCS	R\$ 400.000,00	Exclusiva	Concentrada	-	Planejado	01/07/2019	-	31/12/2020	-
P108	1	Renovação dos laboratórios de informática do campus	As máquinas dos laboratórios I e III estão no fim da sua vida útil. Faz-se necessária a aquisição de novas máquinas, condizentes com o nível tecnológico e a demanda de uso atuais.  O laboratório I atualmente possui 35 máquinas, adquiridas em 2010.  O laboratório III possui 38 máquinas, adquiridas em 2011.  Esse investimento contempla, além destes dois laboratórios, a instalação de um novo laboratório no prédio administrativo, sendo previstas cerca de 30 máquinas.	Renovação	PCS - PCS-DEPE	R\$ 420.000,00	Comum	Coordenada	-	Planejado	01/08/2019	-	01/08/2020	-
P109	1	Manutenção dos equipamentos de controle de acesso	Com a implantação do sistema de controle de acesso no campus (catracas), faz-se necessária a manutenção periódica desses equipamentos de forma a garantir seu perfeito funcionamento	Otimização	PCS	R\$ 12.000,00	Exclusiva	Concentrada	-	Planejado	01/03/2019	-	01/08/2019	-
P111	1	Evolução da rede Wifi	Com a adoção da rede eduroam, faz-se necessária a ampliação da rede para os demais prédios do campus, além dos atuais que já possuem cobertura	Otimização	PCS	R\$ 7.000,00	Comum	Coordenada	-	Planejado	01/08/2019	-	31/12/2019	-
P112	1	Aquisição de material de consumo e permanente de rede para manutenção e evolução da infraestrutura	Aquisição de material de consumo, para aplicação em infraestrutura de rede, tais como:  - Cabos;  - Conectores;  - Switches;  - Patch Panels.  Estes itens se referem à manutenção da infraestrutura para continuidade do serviço e evolução da atual infraestrutura, de forma a prever a expansão da rede.	Otimização	PCS	R\$ 50.000,00	Comum	Coordenada	-	Planejado	01/01/2019	-	31/12/2020	-
P170	1	Capacitação de IPv6	Com a iminente implantação do protocolo IP versão 6, é necessário capacitar a equipe para que seja feita a transição para a nova versão desse protocolo	Otimização	PCS - PCS-NTI	R\$ 5.000,00	Exclusiva	Concentrada	-	Concepção	01/08/2019	-	31/12/2020	-

P171	1	Aquisição de material de consumo para manutenção do serviço de computadores e periféricos	Aquisição de material de consumo em geral, para manutenção do serviço de computadores e periféricos, tais como: organizadores de cabos, abraçadeiras, teclados, mouses, cabos VGA	Otimização	PCS	R\$ 10.000,00	Comum	Coordenada	-	Planejado	01/08/2019	-	31/12/2019	-
P174	1	Manutenção de projetores	Alguns projetores apresentam problemas, e necessitam de manutenção corretiva. São eles: Dois projetores EPSON BrightLink 475Wi+, de uso nos laboratórios I e II de informática; Dois projetores da marca OPTOMA, de uso das salas de aula. A necessidade de manutenção impacta no oferecimento do serviço de projeção multimídia em sala de aula, essencial para as atividades acadêmicas.	Otimização	PCS	R\$ 5.000,00	Exclusiva	Concentrada	-	Planejado	01/01/2019	-	01/08/2019	-
P175	1	Aquisição de aparelhos de ar condicionado para laboratórios de informática	Os laboratórios I, II, III, IV e o laboratório de Hardware e Redes não contam com equipamentos de climatização instalados, apesar de possuírem a infraestrutura adequada para tal.  A não instalação dos equipamentos gera as seguintes fraquezas: Aumento da depreciação; Possível dano aos computadores devido ao excesso de calor nos laboratórios; Ambiente desconfortável para utilização, devido ao calor gerado pelos computadores.  Portanto, faz-se necessária aquisição e instalação destes equipamentos.	Otimização	PCS	R\$ 30.000,00	Comum	Coordenada	-	Planejado	01/01/2019	-	31/12/2020	-
P177	1	Aquisição de aparelho de ar condicionado para datacenter	Não previsto nas planilhas orçamentárias das obras no novo pavimento do prédio administrativo, faz-se necessária a aquisição de um aparelho de ar condicionado de 12.000 BTUS para o datacenter do primeiro pavimento do prédio administrativo. Os riscos do não atendimento são: Depreciação dos ativos de rede instalados; Risco de falha dos equipamentos, resultando na parada do serviço de rede no primeiro pavimento, onde estão as coordenações de curso, salas de atendimento dos professores e direção geral.	Transformação	PCS	R\$ 3.000,00	Exclusiva	Concentrada	-	Planejado	01/01/2019	-	01/08/2019	-
P179	1	Contratação de link de internet de backup	A ausência de um link de internet de backup pode implicar em danos a instituição, tanto acadêmicas como administrativas. Portanto, faz-se necessária a contratação de um link de contingência para as ocasiões em que o link principal, de 100 Mbps e sem custos para a instituição, falhe.	Transformação	PCS	R\$ 20.000,00	Exclusiva	Concentrada	-	Planejado	01/09/2019	-	01/02/2020	-

P187	1	Nova contratação do serviço de reprografia	Diante do encerramento do contrato 03/2017, entre o IFSULDEMINAS e a UNICÓPIA, faz-se necessária licitação para contratação de nova solução de reprografia, a ser realizada no ano de 2019	Renovação	PCS	R\$ 36.000,00	Comum	Coordenada	-	Planejado	01/02/2019	-	01/06/2019	-
P188	1	Nova contratação do serviço de telefonia	Uma vez celebrado o contrato atual entre o IFSULDEMINAS - Campus Poços de Caldas e a TELEMAR NORTE LESTE S.A, sob a justificativa de que a empresa detinha exclusividade na prestação do serviço de telefonia na cidade de Poços de Caldas, e hoje, não tem mais, devido à chegada das empresas VIVO e ALGAR, faz-se necessária análise de vantajosidade no contrato atual, que certamente indicará a necessidade de rompimento do contrato atual, válido até 2021	Renovação	PCS	R\$ 50.000,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/02/2019	-	01/09/2019	-
P189	1	Evolução do serviço VoIP	Hoje o Campus Poços de Caldas possui uma solução open source de PABX, FreePBX (Asterisk), que demanda a utilização de uma placa de circuito E1 para conexão entre o computador host e o tronco de telefonia da operadora. Faz-se necessária a aquisição de uma placa reserva, visto que há apenas uma, a que está em utilização, e caso a mesma sofra algum tipo de falha, não há reposição. Além disso, esta contratação visa a aquisição de mais aparelhos de telefone IP, para reposição de danificados e com o objetivo de montar um estoque, prevendo reposições e ampliação futuras	Otimização	PCS	R\$ 16.000,00	Exclusiva	Concentrada	-	Planejado	01/06/2019	-	31/12/2020	-
P197	1	Renovação das estações de trabalho dos servidores	Dado o fim da vida útil das estações de trabalho All-In-One que atualmente estão instaladas para os servidores técnico administrativos do campus, faz-se necessária aquisição de novas máquinas para suprir essa demanda, visto também que as estações atuais estão começando a apresentar defeitos cujas soluções são anto-ecnomômicas, como danos à tela de LCD, por exemplo	Renovação	PCS	R\$ 312.000,00	Comum	Coordenada	-	Planejado	01/02/2019	-	01/08/2019	-
P198	1	Aquisição de materiais de consumo e permanente para continuidade e evolução do serviço de projeção audiovisual	Como o campus oferece o serviço de projeção audiovisual nas salas de aula e laboratórios, existe a demanda de aquisição de bens consumíveis relacionados, tais como insumos de cabeamento de vídeo (cabos VGA, cabos HDMI, splitters), lâmpadas para substituição das que apresentarem problemas, suportes de projeção e também de itens permanentes, tais como projetores propriamente ditos	Renovação	PCS	R\$ 60.000,00	Comum	Coordenada	-	Planejado	01/01/2019	-	31/12/2019	-