

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS
 Rodovia Machado - Paraguaçu, km 03 - Bairro Santo Antônio
 CEP 37.750-000 - Machado - MG

PLANO DE INVESTIMENTOS - PDTIC 2021-2022 - CAMPUS MACHADO (V4)

IDENTIFICADOR	VERSÃO	NOME	ESCOPO PRELIMINAR	TIPO	SETOR	CUSTO	ABRANGÊNCIA	ABORDAGEM AQUISIÇÃO	CUSTO REALIZADO	STATUS	INICIO PREVISTO	INICIO REAL	FIM PREVISTO	FIM REAL
P113	5	Link dedicado de Internet para o Polo de Rede Poço Fundo	Link dedicado de Internet para o Polo de Rede Poço Fundo - 5Mbps	Renovação	MCH - MCH-NTI	R\$4.296,00	Exclusiva	Concentrada	R\$ 1.188,00	Desenvolvimento	01/01/2021	01/01/2021	31/12/2022	-
P114	4	Link dedicado de Internet para o Campus Machado, CEC e IBC	Contrato de prestação de serviço de link dedicado de Internet para o Campus Machado (100Mbps), CEC (20Mbps) e Anexo I (50Mbps).	Transformação	MCH - MCH-NTI	R\$90.625,68	Exclusiva	Concentrada	R\$43.302,96	Desenvolvimento	01/01/2021	-	31/12/2022	-
P115	4	Suporte ao sistema de PABX, telefonia, alarmes e CFTV	Contrato de suporte ao sistema de PABX, telefonia, alarmes e CFTV com emprego de material	Transformação	MCH - MCH-NTI	R\$98.108,20	Exclusiva	Concentrada	R\$41.534,12	Desenvolvimento	01/01/2021	-	31/12/2022	-
P116	4	Serviço de outsourcing de impressão	Serviço de outsourcing de impressão sem franquia.	Transformação	MCH - MCH-NTI	R\$240.000,00	Exclusiva	Concentrada	R\$10.856,90	Desenvolvimento	01/01/2021	-	31/12/2022	-
P117	4	Telefonia fixa comutada na modalidade longa distância	Telefonia fixa comutada com contratação de assinatura para 50 ramais DDR e 1 tronco E1, plano sem franquia de minutos.	Renovação	MCH	R\$90.000,00	Exclusiva	Concentrada	R\$19.253,09	Desenvolvimento	01/01/2021	-	31/12/2022	-
P118	4	Subscrição de software antivírus	Subscrição de 650 licenças de software antivírus	Renovação	MCH - MCH-NTI	R\$46.800,00	Exclusiva	Concentrada	R\$14.625,00	Desenvolvimento	01/01/2021	-	31/12/2022	-
P119	5	Suporte e desenvolvimento do sistema acadêmico Giz	Suporte e desenvolvimento do sistema acadêmico Giz. O custo planejado foi recalculado em razão do aditivo realizado em 2021	Renovação	MCH - MCH-DEN	R\$34.780,90	Exclusiva	Concentrada	R\$15.746,46	Desenvolvimento	01/01/2021	-	31/12/2021	-
P120	4	Suporte no software contábil Alterdata	Suporte no software contábil Alterdata. O custo planejado do investimento foi readequado para contemplar a variação do índice aplicado em contrato.	Renovação	MCH - MCH-CFC	R\$8.068,80	Exclusiva	Concentrada	R\$3.147,01	Desenvolvimento	01/01/2021	-	31/12/2022	-
P121	6	Manutenção periódica do nobreak do Datacenter	Contratação de empresa especializada para manutenção do nobreak do datacenter com os seguintes serviços: - 4 visitas de manutenção preventiva por ano - Suporte técnico 24/7. - Emissão de relatório técnico a cada visita. - Isenção de valores de manutenção em caso de defeitos dos equipamentos. - Desconto de 15% no valor das peças de reposição (placas, baterias, etc.) O custo planejado foi reajustado para contemplar possíveis substituições de peças.	Transformação	MCH - MCH-NTI	R\$41.828,18	Exclusiva	Concentrada	R\$16.664,00	Desenvolvimento	01/01/2021	-	31/12/2022	-
P310	2	Contratação de solução integrada de automação e gerenciamento de controle de acesso ao refeitório	Contratação de solução integrada de automação e gerenciamento de controle de acesso ao refeitório.	Transformação	MCH - MCH-SAN	R\$78.000,00	Exclusiva	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2022	-
P315	1	Melhoria no sistema de climatização do Datacenter	Contratação de solução de climatização de precisão, dimensionada adequadamente para o espaço físico do Datacenter	Renovação	MCH - MCH-NTI	R\$25.000,00	Exclusiva	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2022	-

P372	2	Contratação de empresa especializada para execução de projeto executivo para reestruturação da infraestrutura da rede de fibra óptica do Campus Machado	Execução do projeto listado no investimento P371 de forma modular, de acordo com as demandas e avaliação do setor requisitante. Readequação do valor diante dos orçamentos obtidos para execução do pregão em 2021. O edital foi lançado em 2021, porém foi cancelado após impugnação. Adequações serão realizadas no processo para	Transformação	MCH - MCH-NTI	R\$80.000,00	Comum	Coordenada	-	Planejado	01/04/2022	-	31/07/2022	-
P393	1	Aquisição de equipamentos de telefonia	Adquirir aparelhos telefônicos e acessórios para reposição no campus e possível adequação para telefones IP.	Renovação	MCH	R\$50.050,00	Exclusiva	Concentrada	-	Planejado	01/08/2022	-	31/12/2022	-
P394	1	Aquisição de computadores, notebooks e monitores	Adquirir computadores, notebooks e monitores para renovação ou expansão nos setores administrativos, pedagógicos e laboratórios - Renovação Laboratórios: CEAD, Setor I, Setor II Lab I, lan house aloj. feminino, lan house aloj. masculino, lan house biblioteca	Renovação	MCH	\$1.044.878,00	Exclusiva	Concentrada	-	Planejado	01/08/2022	-	31/12/2022	-
P395	1	Aquisição de recursos audiovisuais e de CFTV	Adquirir recursos de audiovisual e CFTV para manutenção e expansão da infraestrutura do campus.	Renovação	MCH - MCH-DEN	R\$178.690,00	Exclusiva	Concentrada	-	Planejado	01/08/2022	-	31/12/2022	-
P396	1	Aquisição de equipamentos, materiais e ferramentas de TI	Adquirir materiais e equipamentos de TI para manutenção e reposição do parque tecnológico.	Renovação	MCH - MCH-NTI	R\$175.246,00	Exclusiva	Concentrada	-	Planejado	01/08/2022	-	31/12/2022	-
P397	1	Aquisição de softwares	Adquirir licenças de software de escritório, edição de gráfica e outros	Renovação	MCH	R\$1.400,00	Exclusiva	Concentrada	-	Planejado	01/08/2022	-	31/12/2022	-
P398	1	Aquisição de equipamentos de rede	Adquirir equipamentos e suprimentos de redes para manutenção da infraestrutura de rede cabeada e sem fio.	Renovação	MCH	R\$291.487,22	Exclusiva	Concentrada	-	Planejado	01/08/2022	-	31/12/2022	-