



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS
IFSULDEMINAS

Avenida Vicente Simões, 1,111, Nova Pouso Alegre, Pouso Alegre / MG, CEP 37553-465 - Fone: (35) 3449-6150

PDTIC 2021-2022 - Reitoria - Versão 1

IDENTIFI-CADOR	VERSÃO	NOME	ESCOPO PRELIMINAR	TIPO	SETOR REQUISITANTE	CUSTO PLANEJADO	ABRANGÊNCIA	ABORDAGEM AQUISIÇÃO	CUSTO REALIZADO	STATUS	INÍCIO PREVISTO	INÍCIO REAL	FIM PREVISTO	FIM REAL
P1	5	SUAP - módulo refeitório	Implantação do módulo de controle de acesso ao refeitório do SUAP, incluindo eventuais customizações, para atender as demandas das unidades do Instituto. A DAE será a UGS e definirá o processo que atenda a todas as unidades de forma satisfatória. O desenvolvimento está sendo realizado pelo Campus Inconfidentes, com uma interlocutora da UGS no próprio Campus.	Transformação	IFSULDEMINAS - DAE	R\$ 0,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/07/2018	01/02/2019	31/12/2022	-
P3	3	Processo de Software Institucional	Nova versão do processo de software da DTI para incluir questões mais técnicas, como requisitos de teste, integração, homologação, entre outros, com foco em devops. O projeto deve contemplar também apresentação do processo e dos resultados aos Campi, uma vez que esse processo será institucionalizado.	Renovação	IFSULDEMINAS - DTI	R\$ 0,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2021	-
P8	2	IFavalia	Concluir o projeto IFavalia, de forma que a solução contemple as funcionalidades necessárias para a operação dos usuários sem intervenção da área de TI.	Transformação	IFSULDEMINAS - DTI	R\$ 0,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2022	-
P9	3	Solução de avaliação institucional	Implantação de solução de avaliação institucional para apoio à CPA. O SUAP conta com um módulo desta natureza, que pode ou não atender à demanda apresentada.	Transformação	IFSULDEMINAS - DDI	R\$ 0,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2022	-

P11	3	SUAP - Módulo de acompanhamento do PDI	Com a publicação do novo PDI, executar a implantação do módulo de acompanhamento do PDI do SUAP, incluindo eventuais customizações. Em 2019 os módulos do SUAP foram liberados para testes da UGS. Resta definir se será necessária alguma alteração no sistema para uso.	Transformação	IFSULDEMINAS - DDI	R\$ 0,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2022	-
P13	3	Solução de gestão de resoluções do CONSUP	Construção de solução de busca e gerenciamento de resoluções do Conselho Superior, permitindo, por exemplo, o versionamento dos documentos.	Transformação	IFSULDEMINAS - GAB	R\$ 0,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2022	-
P14	2	SUAP - módulo de orçamento e financeiro	Implantação do módulo de gestão orçamentária e financeira do SUAP, incluindo a configuração de exportação de dados de bases de dados de sistemas estruturantes.	Transformação	IFSULDEMINAS - PROAD	R\$ 0,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2022	-
P19	3	SUAP - módulo de gerenciamento de eventos	Solução para gerenciamento de eventos institucionais, como parte do SUAP, que permita aos Campi e à Reitoria incluírem detalhes sobre os eventos e que essas informações sejam automaticamente apresentados no site institucional.	Transformação	IFSULDEMINAS - GAB	R\$ 0,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2021	-
P22	2	Solução para gestão de materiais perigosos	Criação de sistema ou módulo para gerenciamento de materiais perigosos nas unidades do IFSULDEMINAS.	Transformação	IFSULDEMINAS - PROGEP	R\$ 0,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2022	-
P27	2	Solução de gerenciamento de requisições de compra	Construção de solução no SUAP para o gerenciamento de requisições de compra, a fim de suprir a parte do processo hoje atendida pelo SISREQ e contemplar o restante do fluxo envolvido numa compra governamental. O projeto deve incluir também a implementação de funcionalidades que permitam a tramitação de requisições de TI em conformidade com as normas relacionadas.	Renovação	IFSULDEMINAS - PROAD	R\$ 0,00	Comum	Coordenada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2022	-

P28	2	SUAP Pagamento	Sistema ou aplicação destinada a auxiliar os cálculos realizados pela DGP para determinar os valores a serem pagos aos servidores em determinadas situações, como progressões. A solução deve ser desenvolvimento preferencialmente utilizando-se da estrutura do SUAP, visto que muitas das informações já estão disponíveis na base. O IFRN sinalizou ter algo similar em seus planos, mas não há detalhes disponíveis por hora.	Transformação	IFSULDEMINAS - PROGEP	R\$ 0,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2022	-
P32	2	ID@IFSULDEMINAS	Evolução do ID@IFSULDEMINAS, no intuito de torná-lo um IAM (Identity and Access Management), que concentrará a autenticação de todos os demais sistemas. Também, revisar arquitetura da solução existente, fazendo melhorias necessárias ao desempenho e boa escalabilidade.	Transformação	IFSULDEMINAS - DTI	R\$ 0,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/07/2021	-	31/12/2021	-
P137	3	Processo de contratações de TI	Implantação do processo de contratações de TI, especificando as etapas a serem cumpridas internamente, considerando o disposto na IN 01/2019 e no arcabouço regulatório de compras públicas, como também a organização interna da área de TI. Esse processo deverá ser acompanhado de solução tecnológica.	Transformação	IFSULDEMINAS - DTI	R\$ 0,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2022	-
P139	4	Recontratação do serviço de repografia para Ingressos	Recontratação do serviço de repografia para o setor de Ingressos para atender à demanda a partir de 2019. A demanda de 2020 foi atendida através da renovação do contrato atual. A recontração será realizada em 2021.	Renovação	IFSULDEMINAS - CPI	R\$ 32.800,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2019	-	31/12/2021	-
P142	2	Conexão redundante com a Internet	Contratação de link de acesso à Internet ou à RNP para redundância do link principal.	Transformação	IFSULDEMINAS - DTI	R\$ 80.000,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2021	-
P147	3	Interligação dos Campi via VoIP	Implantação de troncos VoIP entre as unidades do IFSULDEMINAS para economia com o serviço contratado. Foi realizada a interligação com o Campus Poços de Caldas, restando as demais unidades.	Transformação	IFSULDEMINAS - DTI	R\$ 0,00	Comum	Coordenada	-	Planejado	01/10/2018	-	31/12/2021	-

P149	2	Aquisição de firewall de próxima geração	Aquisição de firewall de próxima geração para o datacenter institucional	Transformação	IFSULDEMINAS - DTI	R\$ 150.000,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2022	-
P150	2	Solução de gerenciamento de qualidade de vida	Solução para o DGP destinada a gerenciar as ações de qualidade de vida, com escopo a ser definido.	Transformação	IFSULDEMINAS - PROGEP	R\$ 0,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2022	-
P151	2	Solução para cálculo do percapita saúde	Solução para cálculo do percapita saúde, que poderá contar com as bases de dados existentes, para automatizar ao máximo os cálculos necessários. O escopo da solução ainda será definido e as alternativas existentes serão avaliadas.	Transformação	IFSULDEMINAS - PROGEP	R\$ 0,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2022	-
P152	2	Solução para controle de afastamento e licenças	Solução para o controle de afastamentos e licenças, de forma a facilitar o acompanhamento por parte da DGP.	Transformação	IFSULDEMINAS - PROGEP	R\$ 0,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2022	-
P153	3	Solução para gerenciamento de comissões e órgãos colegiados	Solução para gerenciamento de comissões e órgãos colegiados, permitindo o controle da vigência das portarias, a comunicação com os membros, o gerenciamento de reuniões e listas de presença, entre outros. Uma primeira versão foi desenvolvida em 2019 e uma nova versão foi disponibilizada no primeiro semestre de 2020. As demais demandas serão desenvolvidas em 2021.	Transformação	IFSULDEMINAS - GAB	R\$ 0,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2022	-
P154	3	Serviço de manutenção corretiva do PBX	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do PBX da Reitoria.	Otimização	IFSULDEMINAS - DTI	R\$ 4.000,00	Exclusiva	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2022	-

P155	3	Solução para gerenciamento de riscos	Solução para gerenciamento de riscos no SUAP, permitindo registrar riscos e controles, com o adequado monitoramento por responsáveis, dashboard de riscos, entre outras funcionalidades a serem especificadas.	Transformação	IFSULDEMINAS - DTI	R\$ 0,00	Comum	Coordenada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2022	-
P156	3	Implantação do IFSULDEMINAS mobile	Desenvolvimento de app mobile para alunos e servidores, com acesso à informações essenciais em sua primeira versão. O app será a interface primária de acesso do cidadão aos serviços digitais do IFSULDEMINAS, como vestibular, matrícula, concurso, etc.	Transformação	IFSULDEMINAS - DTI	R\$ 0,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2022	-
P158	3	Acervo acadêmico digital	Implantar soluções que viabilizem o acervo acadêmico digital junto à PROEN, em conformidade com Decreto nº 9.235/2017 e Portaria MEC nº 315/2018, de forma a permitir a digitalização do acervo acadêmico, no que se refere a documentos antigos, contando com a emissão de documentos natodigitais no SUAP e viabilizando a preservação digital de todo o acervo.	Transformação	IFSULDEMINAS - PROEN	R\$ 0,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2022	-
P161	3	Solução para gerenciamento de contratos e convênios com fundações de apoio	Solução para gerenciamento de contratos e convênios com fundações de apoio, conforme exige o Acórdão nº 1.178/2018 - TCU - Plenário, permitindo principalmente a publicidade dos dados no portal institucional.	Transformação	IFSULDEMINAS - GAB	R\$ 0,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2021	-
P163	2	Expansão do storage da DTI	Expansão da capacidade de armazenamento do storage da DTI, conforme planejamento da contratação em anexo.	Transformação	IFSULDEMINAS - DTI	R\$ 540.000,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2022	-
P165	2	Aquisição de licenças do SDK da Griaule	Aquisição de licenças do SDK da Griaule para expansão do serviço de ponto eletrônico e outros que utilizam os terminais biométricos.	Transformação	IFSULDEMINAS - DTI	R\$ 10.000,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2022	-

P222	4	Automação do boletim de serviços	Construir solução que permita gerar automaticamente o boletim de serviços mensal, de responsabilidade da PROGEP. A ideia é que os documentos eletrônicos existentes no SUAP sejam utilizados para gerar o boletim final, de forma automatizada. Como ponto de partida, deverá ser automatizada a geração do relatório de viagens a partir dos dados do SCDP. Para isso, faz-se necessário habilitar a importação dos dados do SCDP, já disponível no SUAP, através dos quais serão gerados os relatórios. A PROGEP possui modelos desse relatório para desenho da solução.	Transformação	IFSULDEMINAS - PROGEP	R\$ 0,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2022	-
P223	3	Gerenciamento de requerimentos	A PROGEP necessita de uma solução que permita cadastrar modelos de formulários, que serão utilizados preenchidos pelos servidores e encaminhados automaticamente a um setor pré-definido, sem a necessidade de que seja criado um processo manualmente. Além disso, o formulário deve ter o mesmo ciclo de vida dos documentos eletrônicos do SUAP e contar com a assinatura do servidor.	Transformação	IFSULDEMINAS - PROGEP	R\$ 0,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2022	-
P225	3	SUAP pesquisa	Implantação do módulo de pesquisa do SUAP em substituição ao GPPEX. Em 2019 e 2020 foi realizada grande parte das customizações necessárias no módulo do SUAP, restando alguns detalhes para 2021 e o início do efetivo uso.	Transformação	IFSULDEMINAS - PPPI	R\$ 0,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/07/2018	-	30/12/2021	-
P228	3	Solução para gestão de sustentabilidade ambiental	A solução deve abranger o suporte tecnológico para os controles destinados ao cumprimento de requisitos de sustentabilidade ambiental no IFSULDEMINAS, em especial aqueles relacionados ao Green Metrics e ao modelo de sustentabilidade ambiental do TCU. É objetivo do projeto entregar uma solução através do qual a área de sustentabilidade possa registrar indicadores e metas, para os quais as unidades poderão registrar seus resultados. Deve-se ainda contemplar a possibilidade de que esse registro conte com fotos e outros tipos de mídia que possam esclarecer o resultado dos trabalhos. Outro objetivo do projeto é que a solução permita a geração de relatórios aos moldes dos questionários do Green Metrics e do TCU, a fim de facilitar o processo de fornecimento de informações.	Transformação	IFSULDEMINAS - DDI	R\$ 0,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2022	-
P237	3	Serviço de emissão de diplomas digitais	Contratação do serviço de Emissão de Diplomas Digitais, da RNP, o qual compreende: a emissão de diplomas digitais a consulta e validação dos diplomas digitais emitidos a preservação digital dos diplomas digitais emitidos a garantia de disponibilidade do serviço	Transformação	IFSULDEMINAS - PROEN	R\$ 16.500,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2021	-
P240	2	SUAP estágios	Fazer melhorias no módulo de estágios do SUAP, conforme demanda da PROEX. Grande parte das melhorias no módulo foram realizadas em 2019 e 2020, restando aprimoramentos relacionados à transformação digital para 2021.	Transformação	IFSULDEMINAS - PROEX	R\$ 0,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2020	-	31/12/2021	-

P318	1	Novo sistema de inscrições	Considerando a descontinuação do antigo sistema de inscrições pela DTI, faz-se necessário criar uma nova alternativa para esta finalidade. Deve-se ter como base a experiência proporcionada pelo Google Forms, que permite aos usuários criarem seus formulários sem a intervenção da DTI. As diretrizes para concepção da solução são: * deve permitir auto consumo por parte dos usuários, sem a necessidade de intermédio da área de TI * deve assegurar a proteção de dados pessoais, tão bem quanto à rastreabilidade no tratamento dos dados * deve proporcionar confiabilidade e segurança de uma forma geral, já que pode ser utilizado a qualquer momento e por um grande número de usuários * preferencialmente, deve ser desenvolvido no modelo frontend/backend, a fim de permitir que no futuro o app do IFSULDEMINAS "converse" com o backend	Transformação	IFSULDEMINAS - DTI	R\$ 0,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	30/6/2021	-
P319	1	SUAP extensão	Customização do módulo de extensão do SUAP para atendimento às demandas apresentadas pela PROEX. A nova solução substituirá parte da operação envolvida no GPPEX.	Renovação	IFSULDEMINAS - PROEX	R\$ 0,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2021	-
P320	1	Aprimoramento do módulo de investimentos do SUAP	Aprimorar o módulo de investimentos do SUAP, de acordo com as demandas já levantadas no Gitlab. O objetivo é aumentar a abrangência do sistema tão bem como melhorar a experiência do usuário.	Renovação	IFSULDEMINAS - DTI	R\$ 0,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2021	-
P321	1	Contratação da plataforma de provas online	Considerando as demandas da DAE para eventual realização de provas online, este investimento objetiva a contratação de uma plataforma especializada, com recursos de segurança compatíveis com a necessidade. O processo de contratação está em fase final de planejamento, devendo ser realizada a licitação ainda em 2020. Mais detalhes estão disponíveis na prévia do estudo técnico preliminar em anexo.	Transformação	IFSULDEMINAS - DAE	R\$ 526.700,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	14/08/2020	-	28/2/2021	-
P322	1	Integração do Pergamum ao ID@IFSULDEMINAS	Integração do Pergamum ao ID@IFSULDEMINAS para centralizar a autenticação e simplificar o uso pelos usuários, além de permitir a desativação automática de usuários, ao fim do vínculo com a instituição.	Otimização	IFSULDEMINAS - DTI	R\$ 0,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	30/6/2021	-

P323	1	Continuidade do processo de abertura de dados	Continuidade do processo de abertura de dados, com suporte técnico para viabilizar a abertura de novos conjuntos de dados e a automatização das extrações dos conjuntos já abertos.	Renovação	IFSULDEMINAS - GAB	R\$ 0,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2022	-
P324	1	Ampliação do serviço de CFTV na Reitoria	Ampliação do serviço de CFTV na Reitoria com aquisição de recursos e contratação de serviços, para abranger as áreas hoje não atendidas e substituir equipamentos antigos, que não atendem aos requisitos ou que já ultrapassaram seu tempo de vida útil.	Transformação	IFSULDEMINAS - DTI	R\$ 100.000,00	Exclusiva	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2021	-
P325	1	Renovação do serviço de telefonia local	Renovação do serviço de telefonia local, com aquisição de equipamentos e materiais para substituição de equipamentos defeituosos e incremento de capacidade.	Renovação	IFSULDEMINAS - DTI	R\$ 20.000,00	Exclusiva	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2022	-
P326	1	Aquisição de laboratórios para os Campi	Eventual aquisição de laboratórios para os Campi, a fim de sustentar a constante e necessária renovação de equipamentos pelos alunos, além de possíveis expansões. A demanda considerada neste projeto é de até 2 laboratórios de 35 máquinas por Campus.	Renovação	IFSULDEMINAS - DTI	R\$ 2.800.000,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2022	-
P327	1	Renovação do serviço de computadores e periféricos	Renovação do serviço de computadores e periféricos para constante renovação do parque computacional e eventuais expansões. A demanda para a Reitoria é de cerca de 40 máquinas para concluir a renovação do parque computacional iniciada em 2020.	Renovação	IFSULDEMINAS - DTI	R\$ 200.000,00	Exclusiva	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2022	-
P328	1	Atualização do sistema de concurso	Atualização do sistema de concursos para atender às recomendações feitas pelo Ministério Público, além de melhorias funcionais já levantadas pela UGS. A atualização deve contemplar ainda atualização do framework utilizado no sistema, tão bem como uma ampla revisão de segurança e estratégia de provisionamento.	Renovação	IFSULDEMINAS - PROGEP	R\$ 0,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2022	-

P329	1	Atualização do sistema de auxílio estudantil	Com as modificações realizadas no sistema em 2020, faz-se necessário aprimorar alguns aspectos do envio e análise de documentos, realizados agora de forma eletrônica. O design do sistema deve ser revisto a fim de assegurar sustentabilidade operacional e segurança, dada a retenção de dados pessoais de alunos, inclusive dados sensíveis.	Renovação	IFSULDEMINAS - DAE	R\$ 0,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2022	-
P330	1	Atualização do sistema da Feira de Estágios	Atualização do sistema da Feira de Estágios, incluindo requisitos para inscrição pelo próprio participante e cadastro de vagas e currículos. A atualização deve contemplar uma ampla revisão de segurança e confiabilidade.	Renovação	IFSULDEMINAS - PROEX	R\$ 0,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2022	-
P331	1	Atualização do sistema de olimpíadas	A atualização do sistema de olimpíadas deve contemplar a disponibilização para uso das funcionalidades já desenvolvidas em 2020. Além disso, deve contemplar o desenvolvimento das demandas ainda não finalizadas. Por fim, o sistema deve passar por ampla revisão de segurança e confiabilidade.	Renovação	IFSULDEMINAS - PPPI	R\$ 0,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2022	-
P332	1	Atualização do sistema de normativa docente	Atualização do sistema de normativa docente, para contemplar as novas demandas resultantes da revisão das normas relacionadas pela PROEN e órgãos competentes. A atualização deve contemplar uma ampla revisão de segurança e confiabilidade.	Renovação	IFSULDEMINAS - DTI	R\$ 0,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2022	-
P333	1	Atualização do sistema de vestibular	Aprimoramento contínuo da solução, contemplando o atendimento de novas demandas da DAE, como: * aprimorar o lançamento dos dados pelos candidatos na inscrição da análise do histórico escolar (conversão das notas automatizada) * processo de inscrição e classificação para editais de pós graduação que, geralmente, utilizam outras formas de seleção (com upload de arquivos) * processo de inscrição e classificação para editais de transferência interna, externa, reingresso e obtenção e novo título (com upload de arquivos) * possibilidade de configuração de editais que permitam atribuir pesos por matéria para cada	Renovação	IFSULDEMINAS - DAE	R\$ 0,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2022	-
P334	1	Nova solução de backup	Evolução da solução de backup para contemplar a nova arquitetura de nuvem privada tão bem quanto à implantação dos equipamentos adquiridos recentemente. O serviço deve contemplar a capacidade de replicação offsite para além de um campus, conforme modelo atual.	Renovação	IFSULDEMINAS - DTI	R\$ 0,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/12/2020	-	30/6/2021	-

P335	1	Aprimoramento do sistema de email marketing	Aprimoramento do sistema de email marketing, para contemplar a integração com os demais sistemas do IFSULDEMINAS, no sentido de viabilizar a criação automatizada de listas e grupos de destinatários, mantendo-os atualizados, evitando que os usuários do serviço necessidade obter ou atualizados dados fora do sistema.	Otimização	IFSULDEMINAS - DTI	R\$ 0,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2021	-
P336	1	PEIA	Este investimento objetiva a continuidade do PEIA, Programa de Estatísticas e Indicadores Acadêmicos. Dados os amplos resultados obtidos em 2020, fica em evidência a oportunidade de dar continuidade ao projeto, no sentido de ampliar sua abrangência. O principal resultado esperado, além do aprimoramento contínuo dos recursos já disponíveis, é o tratamento de dados de egressos, a fim de proporcionar maior visibilidade dos egressos a partir de dados públicos disponíveis.	Transformação	IFSULDEMINAS - DTI	R\$ 76.320,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2022	-
P337	1	Suporte à realização da Jornada Científica	Suporte à realização da Jornada Científica através da oferta de recursos de TI.	Renovação	IFSULDEMINAS - PPPI	R\$ 0,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2022	-
P338	1	Aprimoramento contínuo do SUAP edu	Aprimoramento contínuo do SUAP edu para atendimento de novas demandas, coordenadas pelo Comitê de Governança do SUAP edu.	Transformação	IFSULDEMINAS - PROEN	R\$ 0,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2022	-
P339	1	Expansão da cobertura de wifi nos Campi	Eventual aquisição de pontos de acesso para expansão da cobertura de wifi nos Campi.	Transformação	IFSULDEMINAS - DTI	R\$ 1.500,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2022	-
P340	1	Renovação da garantia do storage	Renovação da garantia do storage Dell Unity 450F por 3 anos.	Renovação	IFSULDEMINAS - DTI	R\$ 150.745,10	Exclusiva	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2022	-

P341	1	Renovação do serviço de rede sem fios	Renovação do serviço de rede sem fios através da substituição e adição de pontos de acesso na Reitoria.	Renovação	IFSULDEMINAS - DTI	R\$ 15.000,00	Exclusiva	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2022	-
P342	1	Renovação do serviço de nuvem privada	Renovação do serviço de nuvem privada através da substituição e adição de equipamentos como servidores, switches e materiais de consumo como memórias e discos.	Renovação	IFSULDEMINAS - DTI	R\$ 200.000,00	Exclusiva	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2022	-
P343	1	Renovação do serviço de rede local	Renovação do serviço de rede local através da substituição e adição de ativos e passivos de rede.	Renovação	IFSULDEMINAS - DTI	R\$ 60.000,00	Exclusiva	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2022	-
P353	1	SUAP - Módulo de eleição	Aprimoramento do módulo de eleições do SUAP, no que tange ao armazenamento das informações dos votos no banco de dados, garantindo o anonimato dos votos.	Transformação	IFSULDEMINAS - DTI	R\$ 0,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2021	-