



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS  
IFSULDEMINAS  
Alameda Murilo Eugênio Rubião, S/N, Chacrinha, Carmo de Minas - MG, CEP: 37.472-000

PDTI 2021-2022 - Carmo de Minas - Versão 2

IDENTIFICADOR	VERSÃO	NOME	ESCOLO PRELIMINAR	TIPO	SETOR REQUISITANTE	CUSTO PLANEJADO	ABRANGÊNCIA	ABORDAGEM AQUISIÇÃO	CUSTO REALIZADO	STATUS	INÍCIO PREVISTO	INÍCIO REAL	FIM PREVISTO	FIM REAL
P279	1	Implantação do laboratório de redes	Transformar o laboratório de hardware em laboratório de hardware e redes.	Transformação	NTI	R\$ 40.000,00	Comum	Coordenada	R\$ -	Planejado	01/01/2021		31/12/2022	
P54	4	Expansão do CFTV do campus	Adquirir câmeras para ampliação do sistema CFTV do campus.	Renovação	NTI	R\$ 24.000,00	Comum	Coordenada	R\$ -	Planejado	01/01/2021		31/12/2022	
P282	1	Expansão da rede sem fio	Aquisição de pontos de acesso para cobertura do campus após reformas e expansões.	Transformação	NTI	R\$ 30.000,00	Comum	Coordenada	R\$ -	Planejado	01/01/2021		31/12/2022	
P284	1	Aquisição de recursos audiovisuais	Adquirir projetores multimídia e acessórios para melhoria da estrutura das salas de aula	Transformação	DDE	R\$ 50.000,00	Comum	Coordenada	R\$ -	Planejado	01/01/2021		31/12/2022	
P55	3	Implantação de rede lógica na guarita	Implantar na guarita um ponto de acesso à rede do campus, para que os vigias tenham acesso às câmeras.	Otimização	NTI	R\$ -	Comum	Concentrada	R\$ -	Planejado	01/01/2021		31/12/2022	
P281	2	Contratação de manutenção de ar condicionado para datacenter	Contratação de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado para datacenter	Renovação	NTI	R\$ 2.500,00	Comum	Concentrada	R\$ -	Planejado	01/08/2021		31/12/2021	
P57	4	Renovação do estoque de TIC	Aquisição de insumos de TI para recompor o estoque de TI	Renovação	NTI	R\$ 10.000,00	Comum	Coordenada	R\$ 17.704,44	Desenvolvimento	01/01/2021		31/12/2022	
P411	1	Contratação de link de internet (backup)	Possível contratação de link de acesso à internet para ser utilizado como backup.	Otimização	NTI	R\$ 4.000,00	Exclusiva	Concentrada	R\$ -	Planejado	01/06/2022		31/12/2022	
P283	2	Aquisição de equipamentos para Estúdio de Gravação	Aquisição de equipamentos para estúdio de gravação para o Centro de Educação à Distância do Campus	Transformação	DDE	R\$ 150.000,00	Exclusiva	Coordenada	R\$ 107.484,00	Planejado	01/01/2021		31/12/2022	
P442	1	Aquisição de servidor	Atualmente, o Campus possui dois servidores que estão fora da garantia e operam sem componentes redundantes, como fontes e discos. Após estudos levantados, verificou-se, então, a aquisição destes dois novos servidores em 2022 para atender as necessidades do campus.	Renovação	NTI	R\$ 120.000,00	Comum	Concentrada	R\$ -	Planejado	01/08/2022		31/12/2022	
P443	1	Aquisição de Kits de Arduino	A aquisição destes itens se faz necessária para trabalhar em aulas práticas da disciplina intitulada Sistemas Digitais de Controle do curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio ofertada no 3º Ano. A disciplina possui uma carga horária de 60h, sendo 40 aulas teóricas e 40 aulas práticas no decorrer do ano, como pode ser visto na ementa descrita na Tabela a seguir.	Renovação	TINF-CAM	R\$ 18.000,00	Exclusiva	Concentrada	R\$ -	Planejado	04/04/2022		31/12/2022	
P277	2	Recontratação do serviço de reprografia	Recontratação do serviço de reprografia para o para atender todo o campus com a sua expansão, a partir de 2021.	Transformação	NTI	R\$ 25.000,00	Comum	Coordenada	R\$ 7.444,80	Planejado	28/04/2021		27/04/2022	
P276	2	Implantação do Módulo Refeitório	Implantação do SUAP - Módulo Refeitório para controle tem como objetivo controle do consumo de refeições dos alunos realizadas durante o dia.	Transformação	DDE	R\$ -	Comum	Coordenada	R\$ -	Planejado	18/01/2021		07/03/2022	