

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
45/2025	JAIME DONIZETE BONAMICHI	14/04/2025 09:23
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de link de internet redundante.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Indisponibilidade de acesso à infraestrutura do data center	à Queda do atual link de internt fornecido pela RNP	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Indisponibilidade do data center					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento e execução da contratação de link redundante			Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI		
Ações de Contingência						
C-01	Em caso de queda do atual link: - abrir chamado na RNP e acompanhar			Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Comprometimento da disponibilidade dos serviços de TIC ofertados pela instituição	Pedidos de impugnação do processo licitatório	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Eventual indisponibilidade do data center					
Ações Preventivas						
P-01	Prévia submissão ao mercado fornecedor dada a complexidade técnica			Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação das especificações a partir de sugestões plausível do mercado fornecedor			Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JAIME DONIZETE BONAMICHI
Equipe de apoio

