CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DA OBRA DA BIBLIOTECA DE CARMO DE MINAS/IFSULDEMINAS - 09AG02024

BDI 02
SINAPI : SETOP/IMG : |SUDECAP:  BDI 01 (OBRA): (MAT+E VALOR TOTAL :
O IFSULDEMINAS — CAMPUS CARMO DE MINAS QuIP):
- INSTITUTO FEDERAL MAI02024 AGO2023 | JAN2024 25,00% 16,32% R$ 2.136.197,56
Sul de Minas Gerais
1] Campus Carmo de Minas OBRA: BIBLIOTECA ( 608,52 m?) Local Obra: CAMPUS IFSULDEMINAS / CARMO DE MINAS 09[08[2024
VALOR DAS _8 Resp.: DOINFRA - DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA / DDRI/ RET / IFSULDEMINAS DATA:
c >
ETAPAS ‘f’“ CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DESONERADO
TEM DISCRIMINAGAO VALOR e MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
i % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
I e — RS 48.813,65 2,29% 50% 24.406,83 5% 2.440,68 5% 2.440,68 5% 2.440,68 5% 2.440,68 5% 2.440,68
2 |Movimentaggo de Terra R$ 113.209,96 530% __100% 113.209,96 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
3 |Infraestrutura/ Fundagéo Simples R$ 121.245,87 5,68% 0% - 2. 0% - 0% - 0% - 0% -
4 |Superestrutura RS 368.604,89 17,26% 0% - 110.581,47 110.581,47 73.720,98 73.720,98
5 |Alvenaria/Vedagao/Divisérias R$ 147.567,94 6,91% 0% - 36.891,99 44.270,38
6 |Esquadrias R$ 109.439,89 5,12% 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
7 |Cobertura RS$ 262.858,33 12,30% 0% - 0% - 0% - 0% - 10% 26.285,83 30% 78.857,50
8 |Instalagdes elétricas R$ 191.312,43 8,96% 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
9 |Instalagdes de Légica e Telefonia R$ 12.548,24 0,59% 0% - 0% - - 0% - - 0% - 0% -
10 |Inst. Hidraulicas, Pluviais e Sanitérias R$ 114.525,63 5,36% 0% - 0% - 30% 34.357,69 0% . 0% - 0% -
11 |Imperm./ Isolagéo térmica e acustica R$ 7.927,50 0,37% 0% - 100% 7.927,50 0% - 0% - 0% - 0% -
12 |Instalagdes de Combate & Incéndio R$ 6.737,36 0,32% 0% - 0% g 0% - 0% - 0% - 0% .
13 |Revestimento interno e externo R$ 127.098,03 5,95% 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 10% 12.709,80
14 Vidros R$ 3.577,30 0,17% 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
15 |Pintura R$ 81.077,13 3,80% 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
16 Pisos RS 171.636,78 8,03% 0% - 0% . 0% = 30% 51.491,03 0% - 0% -
17 |Paisagismo e Urbanizag&o R$ 88.697,73 4,15% 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
18 |Equipamentos R$ 41.358,25 1,94% 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
19 |Forros R$ 10.663,10 0,50% 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
20 |Ar Condicionado RS 4.833,41 0,23% 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
Inst. Especiais 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
21| Som/Alarme/CFTV/Outros) R$.0,00 LH ) ° ° ° ° °
22 (Gerenciamento de Obras/ Fiscalizagio R$ 85,334,368 s02% | 80% 6.866,75 8,0% 6.866,75 8,0% 6.866,75 8,0% 6.866,75 8,0% 6.866,75 8,0% 6.866,75
23 |Projetos RS 8.072,45 0,38% 0% - 0% - S - S - 0% - Sk -
24 |Servigos complementares R$ 8.557,31 0,40% 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
CUSTO TOTAL R$ 2.136.197,56 = 100,00% 6,76% | R$ 144.483,53 | 6,83% | RS 145.859,20 8,60% R$ 183.760,18 | 9,75% RS 208.271,92 8,53% | R$182.281,49 | 9,55% | R$ 204.109,30
CUSTO TOTAL ACUMULADO 6,76% | R$ 144.483,53 |13,59% | RS 290.342,73 22,19% R$ 474.102,91 | 31,94% RS 682.374,83 40,48% | R$ 864.656,32 |50,03% | R$ 1.068.765,62
[ MES 1 [ MES 2 [ MES 3 I MES 4 | MES 5 MES 6
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DA OBRA DA BIBLIOTECA DE CARMO DE MINAS/IFSULDEMINAS - 09AG02024

SINAPI : SETOP/MG : | SUDECAP: | BDI 01 (OBRA): (EZ\E‘!’E VALOR TOTAL : .. B
MAIO24 AG02023 JAN2024 25,00% 16,32% R$ 2.136.1 97,56 ==. ISE|| %.!IJIHJSOGeﬁaEISDERAL
Resp.: DOINFRA.REITORIA ] [ ] | Campus Carmo de Minas
CL)‘I’;:' ‘ CAMPUS IFSULDEMINAS / CARMO DE MINAS DATA: 09/08/2024
§ ) CRONOGRAMA IfiSICO-FINANCEIRO PESONERADO § §
MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
% | VALOR % | VALOR % | VALOR % | VALOR % | VALOR % VALOR

5% 2.440,68 5% 2.440,68 5% 2.440,68 5% 2.440,68 5% 2.440,68 0% -

0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -

0% - 0% ) 0% - 0% . 0% - 0% -

0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -

0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -

20% 21.887,98 0% - 40% 43.775,95 0% - 40% 43.775,95 0% -
78.857,50 - 0% . .y, -

9.565,62 38.262,49 66.959,35 28.696,86
0% - -Em | 20% | 250965 | 70% | 8.783,77 |
10% 11.452,56 m

0% - 0% - 0% - 0% -

0% - 0% - 50% 3.368,68 50% 3.368,68
38.129,41

0% - 0% ) 1.788,65 0% -

20% 1621543 | 20% | 16.21543 | 30% 24.32314 | 30% | 24.323,14 |
30 sidsios 0%
0%
30%

0% - 0% -
34.327,36

o% : o% : sohsasiss s saates
o% - o% - o% -

0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
8,0% 6.866,75 8,0% 6.866,75 8,0% 6.866,75 8,0% 6.866,75 10,0% 8.583,44 10,0% 8.583,44

0% 0% 0%

0% - 0% - 0% - 0% - 0% -

0% 0%

100% 8.072,45
8.557,31

8,46% R$ 180.653,07 9,33% R$ 199.379,43 | 5,86% | R$125.263,08 | 8,50% | R$ 181.569,63 | 9,46% | R$ 202.005,27 | 8,36% R$ 178.561,47
58,49% | R$1.249.418,69 = 67,82% | R$ 1.448.798,12 | 73,69% | R$ 1.574.061,19 | 82,18% | R$ 1.755.630,82 | 91,64% | R$ 1.957.636,09 | 100,00% | R$ 2.136.197,56

MES 7 I MES 8 I MES 9 I MES 10 [ MES 11 [ MES 12
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