
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

27/2024 ISABELLA DE BRITO ALVES 29/11/2024 15:45

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de materiais de lazer

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01

Atraso na entrega
dos itens/entrega
fora do prazo
especificado

Materiais com demora na entrega ou
entregue com especificação que não
atenda as necessidades da Unidade ou
não atenda as especificações em ata -
consequentemente atrasando o
planejamento inicial. Impossibilidade de
atender a demanda do PGC no ano de
execução do PCA.

Seleção do Fornecedor Administração Baixo

Impactos
1 Médio

  Ações Preventivas
P-01 Atentar-se a todo o processo de compra, desde a confirmação do empenho até o

rastreio da carga - sempre em contato com o fornecedor.
Responsável: ISABELLA DE BRITO ALVES

P-02 Comunicar-se com outras Unidades sobre ações fornecedor - se houve contato
durante o processo de aquisição.

Responsável: ISABELLA DE BRITO ALVES

  Ações de Contingência
C-01 Revisão da especificação e cláusulas do documento convocatório. Responsável: LEONARDO VASCONCELOS

RENAULT
C-02 Verificação minuciosa no ato do recebimento provisório para garantir que o item

recebido seja o mesmo que foi especificado na compra - tamanho, qualidade,
quantitativo.

Responsável: LEONARDO VASCONCELOS
RENAULT

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02 Fundos
Indisponibilidade orçamentária da
contratante.

Gestão de Contrato Administração Médio

Impactos
1 Reserva prévia de orçamento por parte da contratante.

  Ações Preventivas
P-01 Não havendo possibilidade de compra dos equipamentos pelo contratante, verificar

junto ao agente de compras se teria outra alternativa para aquisição dos itens ou
buscar em outras Unidades uma cooperação.

Responsável: ISABELLA DE BRITO ALVES

  Ações de Contingência
C-01 Revisão e redução dos quantitativos a serem contratados, observando-se as

necessidades mínimas do órgão contratante.
Responsável: LEONARDO VASCONCELOS

RENAULT

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03

Não cumprimento
dos prazos de
entrega pelo
fornecedor.

Atraso no recebimento ou de
disponibilidade imediata do item.

Gestão de Contrato Administração Médio

Impactos
1 Médio

  Ações Preventivas
P-01 Controle rígido dos prazos de entrega. Responsável: ISABELLA DE BRITO ALVES
P-02 Buscar alternativas de comunicação direta com fornecedor. Responsável: ISABELLA DE BRITO ALVES

  Ações de Contingência
C-01 Comunicar a fornecedora, de acordo com a legalidade, sobre a suas obrigações e

futuras possíveis sanções.
Responsável: LEONARDO VASCONCELOS

RENAULT



C-02 Aplicar penalidade atinente com o atraso. Responsável: LEONARDO VASCONCELOS
RENAULT

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

 

 

ISABELLA DE BRITO ALVES
Bibliotecária-Documentalista - Chefe da Biblioteca da FACE/UFMG
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