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Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edicéo Data de Criacéao
2712024 ISABELLA DE BRITO ALVES 29/11/2024 15:45

Objeto da Matriz de Riscos
Aquisicdo de materiais de lazer

2. Histoérico de Revisoes
Nenhuma Revisao encontrada.

3. Riscos Identificados

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para  Nivel do Risco (I x P) N° ltem

Materiais com demora na entrega ou
entregue com especificacdo que nao
Atraso na entrega atenda as necessidades da Unidade ou
dos itens/entrega ndo atenda as especificagbes em ata -

R-01 Selecéo do Fornecedor Administracéo Baixo
fora do prazo consequentemente atrasando
especificado planejamento inicial. Impossibilidade de
atender a demanda do PGC no ano de
execucao do PCA.
Impactos
1 Médio
Acdes Preventivas
P-01 Atentar-se a todo o processo de compra, desde a confirmagdo do empenho até o Responsavel: ISABELLA DE BRITO ALVES
rastreio da carga - sempre em contato com o fornecedor.
P-02 Comunicar-se com outras Unidades sobre acdes fornecedor - se houve contato Responsavel: ISABELLA DE BRITO ALVES
durante o processo de aquisi¢&o.
Acdes de Contingéncia
C-01 Reviséo da especificagdo e clausulas do documento convocatdrio. Responsavel: LEONARDO VASCONCELOS
RENAULT
C-02 Verificagdo minuciosa no ato do recebimento provisério para garantir que o item Responsavel: LEONARDO VASCONCELOS
recebido seja o mesmo que foi especificado na compra - tamanho, qualidade, RENAULT
quantitativo.
Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Fundos Indisponibilidade orcamentaria da Gestdo de Contrato  Administragao Médio
contratante.
Impactos
1 Reserva prévia de orgamento por parte da contratante.
Acdes Preventivas
P-01 N&o havendo possibilidade de compra dos equipamentos pelo contratante, verificar Responsavel: ISABELLA DE BRITO ALVES
junto ao agente de compras se teria outra alternativa para aquisicdo dos itens ou
buscar em outras Unidades uma cooperagéo.
Acdes de Contingéncia
c-01 Revisdo e redugdo dos quantitativos a serem contratados, observando-se as Responsavel: LEONARDO VASCONCELOS
necessidades minimas do 6rg&o contratante. RENAULT
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
N&o cumprimento
dos prazos de Atrasq . no . regeblmehto ou de Gestao de Contrato  Administragao Médio
entrega pelo disponibilidade imediata do item.
fornecedor.
Impactos
1 Médio
Acdes Preventivas
P-01 Controle rigido dos prazos de entrega. Responsavel: ISABELLA DE BRITO ALVES
P-02 Buscar alternativas de comunicagéo direta com fornecedor. Responsavel: ISABELLA DE BRITO ALVES
Acoes de Contingéncia
C-01 Comunicar a fornecedora, de acordo com a legalidade, sobre a suas obrigagdes e Responsavel: LEONARDO VASCONCELOS

futuras possiveis sanc¢des. RENAULT



C-02 Aplicar penalidade atinente com o atraso. Responsavel: LEONARDO VASCONCELOS
RENAULT

4. Acompanhamento das A¢cdes de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis | Assinantes

Equipe de Planejamento

ISABELLA DE BRITO ALVES
Bibliotecaria-Documentalista - Chefe da Biblioteca da FACE/UFMG
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