
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

50/2024 BRUNO WEBER RIBEIRO 04/07/2024 13:48

Objeto da Matriz de Riscos

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMPUS TRÊS CORAÇÕES IFSULDEMINAS

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01

F  a  l  t  a  d  e
alinhamento com o
Planejamento Anual
de Compras da
Unidade

Não previsão da Aquisição no
Planejamento Anual de Compras e o seu
devido registro no Sistema PGC do ano da
requisição Planejamento

Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Não aprovação da requisição de compras pela unidade responsável pela análise,

  Ações Preventivas
P-01 Planejamento para inclusão do item no plano anual de compras. Responsável: VIRGINIA CASTRO

  Ações de Contingência
C-01 Alinhamento entre a equipe de requisição de compras com o responsável pelo PGC

para verificação da inclusão do item e possível ajuste tempestivo no sistema.
Responsável: VIRGINIA CASTRO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02

Dif iculdade
execução dos
serviços conforme
às demandas do
Campus.

Relação de itens da contratação e
detalhamento dos itens incompletos ou
inconsistentes.

Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Não atendimento das demandas reais por transporte coletivo do campus.

  Ações Preventivas
P-01 Reunião de alinhamento entre as áreas demandantes e os responsáveis pelo

planejamento da contratação.
Responsável: VIRGINIA CASTRO

  Ações de Contingência
C-01 Detalhamento completo dos itens da contratação conforme demandas históricas do

campus.
Responsável: VIRGINIA CASTRO

C-02 Detalhamento completo dos itens demandados no Estudo Técnico Preliminar. Responsável: VIRGINIA CASTRO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03 Dificuldades na
execução do objeto

Não previsão dos requisitos da contratação
no Estudo Técnico Preliminar

Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Fornecimento de veículos não apropriados ao transporte seguro de passageiros.

  Ações Preventivas
P-01 Pesquisa em contratações similares para detalhamento dos requisitos da

contratação no Estudo Técnico Preliminar.
Responsável: VIRGINIA CASTRO

  Ações de Contingência
C-01 Informar os responsáveis pelas demandas de execução dos itens sobre os critérios

de observações das condições dos veículos disponibilizados pela contratada.
Responsável: VIRGINIA CASTRO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 



5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

 

 

VIRGINIA CASTRO
Diretora de Administração e Planejamento Substituta
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