
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

106/2024 BRUNO WEBER RIBEIRO 27/11/2024 16:57

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de Vigias e Oficial de Manutenção Predial com fornecimento de mão
de obra, u

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
Desvio de Função
na execução dos
serviços

Enquadramento equivocado posto
contratado e atividades desenvolvidas Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Desvio de Função dos postos na execução dos serviços / suspensão do contrato

  Ações Preventivas
P-01 Detalhamento das atividades executadas por cada posto de trabalho a ser

contratado.
Responsável: FERNANDA LASNEAUX

PEREIRA RIBEIRO
  Ações de Contingência

C-01 Correta indicação da CBO da categoria em conformidade com a real necessidade Responsável: BRUNO WEBER RIBEIRO
C-02 Acompanhamento das atividades executadas pelo empregado alocado no posto

contratado, verificando as atividades executadas em conformidade com as
especificidades da CBO da categoria

Responsável: FERNANDA LASNEAUX
PEREIRA RIBEIRO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02

Ineficiência na
prestação dos
serviços - Posto
Of i c i a l  de
Manutenção

Ausência treinamento/cursos de formação
/reciclagem nas áreas de atuação do posto
de oficial de manutenção.

Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Baixa eficiência na prestação dos serviços demandados pelo Campus

  Ações Preventivas
P-01 Relacionar a exigência da realização de cursos de formação/reciclagem nas áreas

de atuação do posto de oficial de manutenção para o funcionário que vier ocupar o
posto.

Responsável: FERNANDA LASNEAUX
PEREIRA RIBEIRO

  Ações de Contingência
C-01 Solicitar da contratada a realização de cursos/treinamentos para os empregados

alocados no posto e prever solicitação da documentação pela fiscalização do
contrato.

Responsável: FERNANDA LASNEAUX
PEREIRA RIBEIRO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03

Acidente de
Trabalho posto
Of i c i a l  de
Manutenção Predial

Não fornecimento de EPIs adequados à
execução da atividade.

Gestão de Contrato Contratada Médio

Impactos
1 Acidentes de Trabalhos na execução dos serviços

  Ações Preventivas
P-01 Utilização de Laudo do Engenheiro Técnico do Trabalho, afim de levantar os riscos

envolvidos na execução da atividades.
Responsável: FERNANDA LASNEAUX

PEREIRA RIBEIRO
P-02 Exigência do fornecimento pelo contratado dos EPIs mínimos listados no Laudo Responsável: BRUNO WEBER RIBEIRO

  Ações de Contingência
C-01 Acompanhamento pela fiscalização técnica do contrato do fornecimento dos itens

pela empresa e o uso adequado dos EPIS pelo empegado alocado no posto.
Responsável: FERNANDA LASNEAUX

PEREIRA RIBEIRO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item



R-04 Devolução da
Requisição

Inobservância dos normativos internos na
elaboração da requisição

Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Atraso na elaboração do processo de contratação e publicação do Edital

  Ações Preventivas
P-01 Reunião de alinhamento com as partes envolvidas, identificando atores e

distribuindo cenários.
Responsável: FERNANDA LASNEAUX

PEREIRA RIBEIRO
  Ações de Contingência

C-01 Observação dos normativos internos abertura de requisições de compras e contato
tempestivo com responsáveis pelas demandas compartilhadas.

Responsável: BRUNO WEBER RIBEIRO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

 

 

 

 

BRUNO WEBER RIBEIRO
Membro da comissão de contratação

 

 

 

 

 

 

FERNANDA LASNEAUX PEREIRA RIBEIRO
Membro da comissão de contratação
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