
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 14 DE SETEMBRO DE 2021 - PSCIP CAMPUS AVANÇADO TRÊS CORAÇÕES (CAMPUS 01 - RUA CEL. EDGARD)

ENGº CIVIL LEANDRO DE OLIVEIRA - CREA MG 202.445/D - MAT. SIAPE 1964467 - COINFRA DDI - REITORIA IFSULDEMINAS

IFSULDEMINAS – TRÊS CORAÇÕES
SINAPI : SETOP/MG : MERCADO:

JUL2021 JUL2021 AGO2021 25,00% 16,32%

Responsável: COINFRA.REITORIA R$ 333.065,47
VALOR DAS Local da Obra: TRÊS CORAÇÕES - MG VALOR TOTAL :

ETAPAS CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
1 Serviços Preliminares/Técnicos R$ 11.659,92 3,50% 100,00% R$ 11.659,92 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
2 Movimentação de Terra R$ 625,82 0,19% 100,00% R$ 625,82 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
3 Infraestrutura/ Fundação Simples R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
4 Superestrutura R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
5 Alvenaria/Vedação/Divisórias R$ 419,44 0,13% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 419,44 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
6 Esquadrias R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
7 Cobertura R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
8 Instalações elétricas R$ 42.274,08 12,69% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 10,00% R$ 4.227,41 10,00% R$ 4.227,41 10,00% R$ 4.227,41
9 Instalações de Lógica e Telefonia R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

10 Inst. Hidráulicas, Pluviais e Sanitárias R$ 20.594,95 6,18% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 20,00% R$ 4.118,99 20,00% R$ 4.118,99
11 Imperm./ Isolação térmica e acústica R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
12 Instalações de Combate à Incêndio R$ 137.822,24 41,38% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 10,00% R$ 13.782,22
13 Revestimento interno e externo R$ 332,88 0,10% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
14 Vidros R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
15 Pintura R$ 10.128,63 3,04% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
16 Pisos R$ 1.509,14 0,45% 0,00% R$ 0,00 40,00% R$ 603,65 30,00% R$ 452,74 30,00% R$ 452,74 0,00% R$ 0,00
17 Paisagismo e Urbanização R$ 66.339,43 19,92% 0,00% R$ 0,00 10,00% R$ 6.633,94 10,00% R$ 6.633,94 10,00% R$ 6.633,94 10,00% R$ 6.633,94
18 Equipamentos R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
19 Forros R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
20 Ar Condicionado R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
21 Inst. Especiais (Som/Alarme/CFTV/Outros) R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
22 Gerenciamento de Obras/ Fiscalização R$ 26.886,20 8,07% 0,00% R$ 0,00 9,00% R$ 2.419,76 9,00% R$ 2.419,76 9,00% R$ 2.419,76 9,00% R$ 2.419,76
23 Projetos R$ 2.840,26 0,85% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
24 Serviços complementares R$ 11.632,50 3,49% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

CUSTO TOTAL R$ 333.065,47 100,00% 3,69% R$ 12.285,74 3,03% R$ 10.076,79 4,12% R$ 13.733,85 5,36% R$ 17.852,84 9,36% R$ 31.182,32

CUSTO TOTAL ACUMULADO 3,69% R$ 12.285,74 6,71% R$ 22.362,53 10,84% R$ 36.096,38 16,20% R$ 53.949,22 25,56% R$ 85.131,54
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(CAMPUS 01 – RUA CEL. EDGARD)
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 14 DE SETEMBRO DE 2021 - PSCIP CAMPUS AVANÇADO TRÊS CORAÇÕES (CAMPUS 01 - RUA CEL. EDGARD)

ENGº CIVIL LEANDRO DE OLIVEIRA - CREA MG 202.445/D - MAT. SIAPE 1964467 - COINFRA DDI - REITORIA IFSULDEMINAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
10,00% R$ 4.227,41 10,00% R$ 4.227,41 10,00% R$ 4.227,41 10,00% R$ 4.227,41 10,00% R$ 4.227,41 10,00% R$ 4.227,41 10,00% R$ 4.227,41
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
20,00% R$ 4.118,99 20,00% R$ 4.118,99 20,00% R$ 4.118,99 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
10,00% R$ 13.782,22 10,00% R$ 13.782,22 20,00% R$ 27.564,45 20,00% R$ 27.564,45 15,00% R$ 20.673,34 15,00% R$ 20.673,34 0,00% R$ 0,00
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 332,88
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 20,00% R$ 2.025,73 20,00% R$ 2.025,73 60,00% R$ 6.077,18
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
10,00% R$ 6.633,94 10,00% R$ 6.633,94 10,00% R$ 6.633,94 10,00% R$ 6.633,94 10,00% R$ 6.633,94 10,00% R$ 6.633,94 0,00% R$ 0,00
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
9,00% R$ 2.419,76 9,00% R$ 2.419,76 9,00% R$ 2.419,76 9,00% R$ 2.419,76 9,00% R$ 2.419,76 9,00% R$ 2.419,76 10,00% R$ 2.688,62
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 2.840,26
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 11.632,50

9,36% R$ 31.182,32 9,36% R$ 31.182,32 13,50% R$ 44.964,55 12,26% R$ 40.845,56 10,80% R$ 35.980,17 10,80% R$ 35.980,17 8,35% R$ 27.798,84

9,36% R$ 116.313,87 18,72% R$ 147.496,19 32,22% R$ 192.460,73 44,49% R$ 233.306,29 55,29% R$ 269.286,46 66,09% R$ 305.266,63 74,44% R$ 333.065,47
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