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MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O presente documento visa identificar o gerenciamento de riscos que comprometam a efetividade e o planejamento da

contratação, da seleção do fornecedor e da Gestão Contratual, que impeçam o alcance dos resultados e das necessidades da

contratação, conforme Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017 da SEGES/MPDG, e demais legislações correlatas.
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1. Informações básicas

Objeto da Matriz de Riscos:

Contratação(ões) de empresa(s) especializada(s) em gestão de frota de veículos (abastecimento, manutenção,

passagem em pedágio e estadia em estacionamentos) para frota Campus Machado.

2. Riscos identificados:

Risco 1:

Não concluir o processo licitatório até o fim da vigência do contrato a atual.

Causa do Risco:

O tramite do processo demorar e  haver o Termino do contrato com impossibilidade de renovação do mesmo

após 60 meses, ficando descoberto pelo contrato por um período até o termino do pregão.

Fase:



( X ) Planejamento

(    ) Seleção do fornecedor

(    ) Gestão do Contrato

Alocado para:

(    ) Contratada

(    ) Seguradora

( X ) Administração

Detalhamento da Alocação:

O setor de transportes esta providenciando o necessário para concretização do processo de contratação.

Probabilidade: [1] menor probabilidade - [5] maior probabilidade

(    ) 1

(    ) 2

(    ) 3

( X ) 4

(    ) 5

Impacto:  [1] menor impacto - [5] maior probabilidade

(    ) 1  

(    ) 2

(    ) 3

( X ) 4

(    ) 5

Item da contratação:

Impactos:

A ins<tuição ficar pelo período entre o termino do contrato até o termino do pregão sem poder abastecer e dar

manutenção em seus veículos  causaria paralização parcial das a<vidades por este período ocasionando prejuízos

das atividades tanto no transporte de pessoas como nas atividades dos campi agrícolas.

Ações preventivas:

Verificação detalhada do edital e termo de referência por equipe nomeada a fim de concluir a contratação dentro

do prazo necessário.

Ações de contingência:

Fazer a renovação do contrato vigente além dos 60 meses ou fazer uma contratação emergencial a fim de reduzir

os prejuízos as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão.



-------------

Risco 2:

Atraso no processo de seleção de empresa para prestação dos serviços.

Causa do Risco:

Devido a pedidos de impugnação ou recursos quanto ao resultado do certame.

Fase:

(    ) Planejamento

( X ) Seleção do fornecedor

(    ) Gestão do Contrato

Alocado para:

( X ) Contratada

(    ) Seguradora

(    ) Administração

Detalhamento da Alocação

Empresa licitante entrar com impugnação ou recurso contra resultado do pregão.

Probabilidade: [1] menor probabilidade - [5] maior probabilidade

(    ) 1

(    ) 2

( X) 3

(    ) 4

(    ) 5

Impacto:  [1] menor impacto - [5] maior probabilidade

(    ) 1  

(    ) 2

(    ) 3

(X) 4

(    ) 5

Item da contratação:

Impactos:



Dependendo do atraso gerado pelos recursos poderá gerar termino do contrato atual com desabastecimento e

paralização de atividade afins. 

Ações preventivas:

Foi criada uma força tarefa para estudos das documentações do pregão a fim de diminuir o risco de erros na faze

inicial .

Ações de contingência:

Fazer a renovação do contrato vigente além dos 60 meses ou fazer uma contratação emergencial a fim de reduzir

os prejuízos as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão.

------------------------------------------

Risco 3:

Falência da empresa ou não renovação de contrato

Causa do Risco:

Ficar sem abastecimento ou passagem em pedágio e estacionamento

Fase:

(    ) Planejamento

(    ) Seleção do fornecedor

( X ) Gestão do Contrato

Alocado para:

( X ) Contratada

(    ) Seguradora

(    ) Administração

Detalhamento da Alocação:

Empresa contratada.

Probabilidade: [1] menor probabilidade - [5] maior probabilidade

(    ) 1

( X ) 2

(    ) 3

(    ) 4

(    ) 5

Impacto:  [1] menor impacto - [5] maior probabilidade

(    ) 1  

(    ) 2

(    ) 3

(    ) 4

( X ) 5

Item da contratação:



Impactos:

Ficar sem abastecimento e manutenção o que causaria paralização em a<vidades ligadas a transportes como

visitas técnicas, palestras, reuniões viagens com destino a aeroportos, atividades das fazendas agrícolas etc.

Ações preventivas:

Previsão de garantia em contrato.

Verificação mensal da qualificação econômica financeira.

Ações de contingência:

Fazer uma contratação emergencial a fim de reduzir os prejuízos as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão.

--------------------------------------------

Risco 4:

 Deserto no pregão do grupo 2 passagem em pedágio e estacionamento.

Causa do Risco:

 Desinteresse das empresas de participar do pregão.

Fase:

(    ) Planejamento

( X ) Seleção do fornecedor

(    ) Gestão do Contrato

Alocado para:

( X ) Contratada

(    ) Seguradora

(    ) Administração

Detalhamento da Alocação:

Empresas participantes

Probabilidade: [1] menor probabilidade - [5] maior probabilidade

(    ) 1

( X ) 2

(    ) 3

(    ) 4

(    ) 5

Impacto:  [1] menor impacto - [5] maior probabilidade

(    ) 1  

(    ) 2

( X) 3

(    ) 4

(    ) 5

Item da contratação:

Impactos:
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