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Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edigdo Data de Criacéo

8/2022

MARLENE REIS SILVA 28/09/2022 10:31

Objeto da Matriz de Riscos

Contratacao de empresa especializada em gestéo de frota de veiculos.

2. Historico de Revisoes

Nenhuma Revisao encontrada.

3. Riscos Identificados

NUmero

Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item

O tramite do processo demorar e haver o

N&o concluir o . . .
Termino do contrato com impossibilidade

processo licitatério

R-01 P ...~ de renovacdo do mesmo apés 60 meses, Planejamento Administragao Extremo
até o fim da vigéncia .
do contrato a atual. flca'ndo de'scobert_o pelo corltrato por um
periodo até o termino do preg&o.
Impactos
A instituicdo ficar pelo periodo entre o termino do contrato até o termino do pregdo sem poder abastecer e dar manutencdo em seus
1 veiculos causaria paralizagao parcial das atividades por este periodo ocasionando prejuizos das atividades tanto no transporte de
pessoas como nas atividades dos campi agricolas.
Acdes Preventivas
P-01 Verificac8o detalhada do edital e termo de referéncia por equipe nomeada a fim de Responsavel: ADRIANA APARECIDA
concluir a contratagdo dentro do prazo necessario. MARQUES
Acdes de Contingéncia
C-01 Fazer a renovagdo do contrato vigente além dos 60 meses ou fazer uma Responsavel: ADRIANA APARECIDA
contratagdo emergencial a fim de reduzir os prejuizos as atividades de Ensino, MARQUES
Pesquisa e Extenséo.
C-02 Cadastrar alguns dos veiculos com o campi de inconfidentes que ainda possui Responsavel: ADRIANA APARECIDA
contrato de abastecimento até o pregéo ficar pronto. MARQUES
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Atraso no processo
de selegcdo de . . . =
empresa para Devido a pedidos de impugnagdo ou Selecao do Fornecedor Contratada Alto
= recursos gquanto ao resultado do certame.
prestacao dos
Servicos.
Impactos
1 Dependendo do atraso gerado pelos recursos podera gerar termino do contrato atual com desabastecimento e paralizacdo de
atividade afins.
Acodes Preventivas
P-01 Foi criada uma forca tarefa para estudos das documentagdes do pregéo a fim de Responsavel: ADRIANA APARECIDA
diminuir o risco de erros na faze inicial . MARQUES
Acdes de Contingéncia
c-01 Fazer a renovagdo do contrato vigente além dos 60 meses ou fazer uma Responsavel: ADRIANA APARECIDA
contratagdo emergencial a fim de reduzir os prejuizos as atividades de Ensino, MARQUES
Pesquisa e Extenséo.
C-02 Cadastrar alguns dos veiculos com o campi de inconfidentes que ainda possui Responsavel: ADRIANA APARECIDA
contrato de abastecimento até o pregéao ficar pronto. MARQUES
Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem
Faléncia da
empresa~ ou néo Flcar sem abasFeumento Ou passagem em .o contrato Contratada Alto
renovagéao de pedagio e estacionamento
contrato
Impactos
1 Ficar sem abastecimento e manutencdo o que causaria paralizacdo em atividades ligadas a transportes como visitas técnicas,
palestras, reunides viagens com destino a aeroportos, atividades das fazendas agricolas etc.
Acodes Preventivas
P-01 Previsédo de garantia em contrato. Responsavel: MARLENE REIS SILVA



P-02 Contato frequente com a contratada. Responséavel: ADRIANA APARECIDA
MARQUES
Acdes de Contingéncia
C-01 Fazer uma contratagcéio emergencial a fim de reduzir os prejuizos as atividades de Responsavel: ADRIANA APARECIDA
Ensino, Pesquisa e Extenséo. MARQUES
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item

Deserto no pregéo

do grupo 2 Desinteresse das empresas de participar

passagem em ~ Selecao do Fornecedor Contratada
P do pregéo.
pedagio e
estacionamento.
Impactos
1 Necessidades de sucessivos processo de reembolso.
Acdes Preventivas
P-01 Intensificar o processo de divulgacdo desse processo. Responsavel: ADRIANA
MARQUES
Acoes de Contingéncia
C-01 Solicitar para os campi que tem este contrato a inclusdo de alguns de nossos Responsavel: ADRIANA
veiculos. MARQUES

4. Acompanhamento das A¢des de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis | Assinantes

Equipe de Planejamento

ADRIANA APARECIDA
MARQUES

Coordenadora de Infraestrutura e
Servigos

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

MARLENE REIS SILVA

Coordenadora de Compras, Licitagcdes
e Contratos

APARECIDA

APARECIDA
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