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Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edigdo Data de Criacéo
1/2022 EDILAINE APARECIDA BISSONI 17/10/2022 17:15
Objeto da Matriz de Riscos

Contratacdo de empresas especializadas em gestdo de frota de veiculos (abastecimento, manutencdo, passagem em pedagio e estadia em
estacionamento).

2. Historico de RevisOes

Data e Hora Versao Descri¢do Autor
17/10/2022 17:36 2.0 contratac@o de Gerenciamento de frotas e pedagios - Revisao EDILAINE APARECIDA BISSONI
17/10/2022 17:36 1.0 Contratacdo de Gerenciamento de frotas e pedagios - Conclusédo EDILAINE APARECIDA BISSONI

3. Riscos Identificados

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item

O tramite do processo demorar e haver o
Término do contrato com impossibilidade

N&o concluir o
processo licitatorio

R-01 S .~ . de renovacdo do mesmo ap6s 60 meses, Planejamento Administracéo Extremo 5
até o fim da vigéncia _.
ficando descoberto pelo contrato por um
do contrato a atual. . A =
periodo até o término do pregao.
Impactos
O orgéo ficar pelo periodo entre o término do contrato até o término do pregdo sem poder abastecer e dar manutencdo em seus
1 veiculos causaria paralisagdo parcial das atividades por este periodo ocasionando prejuizos das atividades tanto no transporte de

pessoas como nas atividades finalisticas.
Acdes Preventivas
P-01 Parceria com IFSULDEMINAS para realizagao de processo ja em fase avancada de Responsavel: EDILAINE APARECIDA BISSONI
planejamento.
Acdes de Contingéncia

C-01 Fazer a renovacédo do contrato vigente a fim de reduzir os prejuizos as atividades Responsaveis: EDILAINE APARECIDA BISSONI
da RFB. , SAMUEL HOSOKAWA
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item

Atraso no processo

de selecdo de Devido a pedidos de impugnacdo ou

empresa para Selecao do Fornecedor Contratada Alto 5
x recursos quanto ao resultado do certame.
prestacao dos
Servigos.
Impactos
1 Dependendo do atraso gerado pelos recursos podera gerar término do contrato atual com desabastecimento e paralisacdo de
atividades.
Acdes Preventivas
P-01 Foi criada uma forca tarefa para estudos das documentacdes do pregéo a fim de Responsaveis: EDILAINE APARECIDA BISSONI
diminuir o risco de erros na faze inicial. , SAMUEL HOSOKAWA
Acoes de Contingéncia
C-01 Fazer a renovacéo do contrato vigente ou fazer uma contrata¢éo emergencial a fim Responsavel: SAMUEL HOSOKAWA
de reduzir os prejuizos as atividades da RFB.
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Faléncia da
empresa ou nao Ausgn.ua d(i interesse da contratada ou ma Gestio de Contrato  Contratada Alto 5
renovagao de administracao.
contrato
Impactos
1 Ficar sem abastecimento e manutencdo o que causaria paralisagdo em atividades ligadas a transportes como visitas técnicas,
palestras, reunifes viagens com destino a aeroportos, atividades de externas, operacdes e fiscalizacoes.
Acoes Preventivas
P-01 Previsdo de garantia em contrato. Verificacdo mensal da qualificagdo econdmica Responsavel: Cassia Mara Borges de Sa
financeira.
Acdes de Contingéncia
C-01 Fazer uma contratagdo emergencial a fim de reduzir os prejuizos as atividades da Responsaveis: SAMUEL HOSOKAWA , Céssia
RFB. Documento de 2 pagina(s) assinado digitalmente. Pode ser ddasal@dmpslde@tigo de localizagdo

AP18.1022.15128.8474 no endereco http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a pagina de autenticacéo no final deste documento.



NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item

Deserto no pregéo
do grupo passagem Desmte[esse das empresas de participar Selecéio do Fornecedor  Contratada Médio 8
em pedagio e do pregao.
estacionamento.
Impactos
1 Necessidades de sucessivos processo de reembolso
Acoes Preventivas
P-01 Intensificar o processo de divulgacdo desse processo. Responsavel: EDILAINE APARECIDA BISSONI

Acodes de Contingéncia
C-01 Solicitar para outra Unidade que tem este contrato a inclusdo de alguns de nossos Responsaveis: Cassia Mara Borges de S4,
vefculos. SAMUEL HOSOKAWA

4. Acompanhamento das Acdes de Tratamento de Riscos
Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responséveis | Assinantes
Equipe de Planejamento

EDILAINE APARECIDA
BISSONI

Presidente comissao Planejamento

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

SAMUEL HOSOKAWA CASSIA MARA BORGES DE SA

Gestor Financeiro Fiscal Contrato
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