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Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edigdo Data de Criacéo
3/2023 GILCIMAR DALLO 22/06/2023 10:02
Objeto da Matriz de Riscos

Computadores e periféricos - Compras compartilhadas 2023

2. Histoérico de Revisoes
Nenhuma Revisao encontrada.

3. Riscos Identificados

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item

Atraso na execucgao . .
Comprometimento das fases interna e

do planejamento da L Planejamento Contratada Médio
= externa da licitag&o.
contratacéo
Impactos
1 Nao disponibilidade de prévio processo para empenhamento até o final do ano de 2023.
Acdes Preventivas
P-01 Acompanhamento e avaliagdo da execu¢do do planejamento e do calendario de Responsaveis: Gilcimar Dalld, Mateus Henrique
licitacdes. Pereira Gongalves
Acoes de Contingéncia
C-01 Negociar novo calendario de licitagdes. Responsaveis: Gilcimar Dall6, Mateus Henrique
Pereira Gongalves
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Comprometimento
das fases interna e Elaboragdo deficiente de especificacdes Planejamento Contratada Médio
externa da licitacéo
Impactos
1 Ocorréncia de questionamentos que podem acarretar a impugnacéo na fase externa da licitagéo.
Acdes Preventivas
P-01 Tomar como referéncia as especificagdes do ultimo processo de licitagéo. Responsaveis: Emerson Michelin, Silvino José
Santos Pimenta, Mateus
Henrique Pereira Gongalves
P-02 Consultar potenciais fornecedores e adequar as especificagdes as novas Responsaveis: Emerson Michelin, Silvino José
tecnologias na fase de pesquisa de precos. Santos Pimenta, Mateus

Henrique Pereira Gongalves
Acdes de Contingéncia

C-01 Revisar as especificagbes ap6s analise de fornecedores aos quais foram Responsaveis: Emerson Michelin, Silvino José
solicitados orgamentos para a pesquisa de pregos. Santos Pimenta, Mateus

Henrique Pereira Gongalves
C-02 Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnag¢ées quando da licitagdo. Responsaveis: Mateus Henrique Pereira

Gongalves, Gilcimar Dall6

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Indisponibilidade do . . -
obje tg Contratada se recusar a assinar a ARP. Planejamento Contratada Médio
Impactos
1 Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solucao planejada.
Acdes Preventivas
P-01 Apoiar o Agente de Contratag&o nas definicbes de sanc¢des no edital para empresa Responsaveis: Gilcimar Dall6, Mateus Henrique
adjudicada que ndo assinar o contrato dentro do prazo estipulado. Pereira Gongalves
P-02 Solicitar ao Agente de Contratac&o previsdo, se possivel, de cadastro de reserva.  Responsaveis: Gilcimar Dalld, Mateus Henrique

Pereira Gongalves
Acoes de Contingéncia
C-01 Solicitar ao Agente de Contratacdo para adjudicar novo fornecedor se possivel ou Responsavel: Gilcimar Dall6
promover nova contratagao.

NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item

Indisponibilidade



temporéria do objeto Atraso na entrega do objeto Planejamento Contratada Médio
Impactos
1 Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solucdo planejada
Acdes Preventivas
P-01 Solicitar ao Agente de Contratac8o a inclusdo no Edital de niveis minimos de Responsaveis: Mateus Henrique Pereira

servigos e sangdes administrativa

Gongalves, Gilcimar Dallo

P-02 Acompanhamento da entrega conforme previsto ou conforme atraso negociado a Responsaveis: Mateus Henrique Pereira

partir de justificativa plausivel.
Acoes de Contingéncia

Gongalves, Gilcimar Dallo

C-01 Verificar causa de atraso na entrega e estabelecer plano de acdo com a Responsaveis: Mateus Henrique Pereira

contratada para viabilizar a entrega.

Gongalves, Gilcimar Dallé

C-02 Solicitar a comisséo administrativa aplicacéo de sancbes previstas em caso de Responsaveis: Mateus Henrique Pereira

atraso na entrega.

4. Acompanhamento das Acdes de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis | Assinantes

Equipe de Planejamento

Gongcalves, Gilcimar Dallé

EMERSON MICHELIN SILVINO JOSE SANTOS MATEUS HENRIQUE PEREIRA

Equipe de apoio PIMENTA
Equipe de apoio

GILCIMAR DALLO

Coordenador do Nucleo de Tecnologia
da Informacéo

GONCALVES
Equipe de apoio
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