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Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edicéo Data de Criacédo
19/2023 JAIME DONIZETE BONAMICHI 24/04/2023 10:13
Objeto da Matriz de Riscos

Compras compartilhadas 2023 - computadores e periféricos
2. Histérico de Revisées
Nenhuma Reviséo encontrada.

3. Riscos Identificados

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Atraso na execugdo

Comprometimento das fases interna e

do planejamento da L Planejamento Contratada Médio
= externa da licitag&o.
contratacéo
Impactos
1 Nao disponibilidade de prévio processo para empenhamento até o final do ano de 2023.
Acdes Preventivas
P-01 Acompanhamento e avaliagdo da execugdo do planejamento e do calendario de Responsavel: JAIME DONIZETE BONAMICHI
licitacdes
Acodes de Contingéncia
C-01 Negociar novo calendario de licitacdes Responsavel: JAIME DONIZETE BONAMICHI
Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Comprometimento
das fases interna e Elaboragdo deficiente de especificagdes Planejamento Contratada Médio
externa da licitacéo
Impactos
1 Ocorréncia de questionamentos que podem acarretar a impugnacéo na fase externa da licitagéo.
Acoes Preventivas
P-01 Tomar como referéncia as especificagfes do Ultimo processo de licitag&o. Responsavel: JAIME DONIZETE BONAMICHI
P-02 Consultar potenciais fornecedores e adequar as especificages as novas Responsavel: JAIME DONIZETE BONAMICHI
tecnologias na fase de pesquisa de precos.
Acoes de Contingéncia
C-01 Revisar as especifica¢cdes ap6s andlise de fornecedores aos quais foram solicitados Responsavel: JAIME DONIZETE BONAMICHI
orgamentos para a pesquisa de pregos.
C-02 Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnacdes quando da licitagdo. Responsavel: JAIME DONIZETE BONAMICHI
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Ionbc;;stgombllldade do Contratada se recusar a assinar a ARP Planejamento Contratada Médio
Impactos
1 Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solugdo planejada
Acdes Preventivas
P-01 Definir sangBes no edital para empresa adjudicada que n&o assinar o contrato Responsavel: JAIME DONIZETE BONAMICHI
dentro do prazo estipulado.
P-02 Prever, se possivel, cadastro de reserva Responsavel: JAIME DONIZETE BONAMICHI
Acdes de Contingéncia
C-01 Adjudicar novo fornecedor se possivel ou promover nova contratagao. Responsavel: JAIME DONIZETE BONAMICHI
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Indlspo'nl_bllldadg Atraso na entrega do objeto Planejamento Contratada Médio
temporaria do objeto
Impactos
1 Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solugdo planejada
Acdes Preventivas
P-01 Incluir no Edital niveis minimos de servicos e san¢des administrativa Responsavel: JAIME DONIZETE BONAMICHI
P-02 Acompanhamento da entrega conforme previsto ou conforme atraso negociado a Responsavel: JAIME DONIZETE BONAMICHI

partir de justificativa plausivel



Acdes de Contingéncia

C-01 Verificar causa de atraso na entrega e estabelecer plano de a¢&o com a contratada Responsavel: JAIME DONIZETE BONAMICHI

para viabilizar a entrega.
C-02 Aplicacdo de sanc¢8es previstas em caso de atraso na entrega

4. Acompanhamento das Ac¢cdes de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis | Assinantes

Equipe de Planejamento

JAIME DONIZETE BONAMICHI JOSE GERALDO DANTAS
Equipe de apoio NUNES
Equipe de apoio

Responsavel: JAIME DONIZETE BONAMICHI

VERA CAROLINA DA SILVA
Equipe de apoio
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