
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

19/2023 JAIME DONIZETE BONAMICHI 24/04/2023 10:13

Objeto da Matriz de Riscos

Compras compartilhadas 2023 - computadores e periféricos

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
Atraso na execução
do planejamento da
contratação

Comprometimento das fases interna e
externa da licitação.

Planejamento Contratada Médio

Impactos
1 Não disponibilidade de prévio processo para empenhamento até o final do ano de 2023.

  Ações Preventivas
P-01 Acompanhamento e avaliação da execução do planejamento e do calendário de

licitações
Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI

  Ações de Contingência
C-01 Negociar novo calendário de licitações Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02
Comprometimento
das fases interna e
externa da licitação

Elaboração deficiente de especificações Planejamento Contratada Médio

Impactos
1 Ocorrência de questionamentos que podem acarretar a impugnação na fase externa da licitação.

  Ações Preventivas
P-01 Tomar como referência as especificações do último processo de licitação. Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI
P-02 Consultar potenciais fornecedores e adequar as especificações às novas

tecnologias na fase de pesquisa de preços.
Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI

  Ações de Contingência
C-01 Revisar as especificações após análise de fornecedores aos quais foram solicitados

orçamentos para a pesquisa de preços.
Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI

C-02 Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnações quando da licitação. Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03 Indisponibilidade do
objeto

Contratada se recusar a assinar a ARP Planejamento Contratada Médio

Impactos
1 Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada

  Ações Preventivas
P-01 Definir sanções no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato

dentro do prazo estipulado.
Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI

P-02 Prever, se possível, cadastro de reserva Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI
  Ações de Contingência

C-01 Adjudicar novo fornecedor se possível ou promover nova contratação. Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-04 Indisponibilidade
temporária do objeto

Atraso na entrega do objeto Planejamento Contratada Médio

Impactos
1 Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada

  Ações Preventivas
P-01 Incluir no Edital níveis mínimos de serviços e sanções administrativa Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI
P-02 Acompanhamento da entrega conforme previsto ou conforme atraso negociado a

partir de justificativa plausível
Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI



VERA CAROLINA DA SILVA
Equipe de apoio

JOSÉ GERALDO DANTAS 
NUNES

Equipe de apoio

JAIME DONIZETE BONAMICHI
Equipe de apoio

  Ações de Contingência
C-01 Verificar causa de atraso na entrega e estabelecer plano de ação com a contratada

para viabilizar a entrega.
Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI

C-02 Aplicação de sanções previstas em caso de atraso na entrega Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento
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