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Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edicéo Data de Criacéo
3/2023 GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA 22/06/2023 14:01
Objeto da Matriz de Riscos

Compras compartilhadas 2023 - computadores e periféricos

2. Histoérico de Revisoes
Nenhuma Revisao encontrada.

3. Riscos Identificados

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item

Atraso na execucgao . .
Comprometimento das fases interna e

do planejamento da L Planejamento Contratada Médio
= externa da licitag&o.
contratacéo
Impactos
1 Nao disponibilidade de prévio processo para empenhamento até o final do ano de 2023.
Acdes Preventivas
P-01 Acompanhamento e avaliagdo da execugdo do planejamento e do calendario de Responsavel: GUILHERME RODRIGUES DE
licitacdes SOUZA
Acdes de Contingéncia
C-01 Negociar novo calendario de licitacdes Responsavel: GUILHERME RODRIGUES DE
SOUZA
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Comprometimento
das fases interna e Elaboragdo deficiente de especificacdes Planejamento Contratada Médio
externa da licitacéo
Impactos
1 Ocorréncia de questionamentos que podem acarretar a impugnacéo na fase externa da licitagéo.
Acdes Preventivas
P-01 Tomar como referéncia as especificagcdes do ultimo processo de licitagéo. Responsavel: GUILHERME RODRIGUES DE
SOUZA
P-02 Consultar potenciais fornecedores e adequar as especificagdes as novas Responsavel: GUILHERME RODRIGUES DE
tecnologias na fase de pesquisa de pregos. SOUZA
Acodes de Contingéncia
C-01 Revisar as especificacdes ap6s analise de fornecedores aos quais foram Responsavel: GUILHERME RODRIGUES DE
solicitados orcamentos para a pesquisa de pre¢os. SOUZA
C-02 Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnac¢des quando da licitagdo. Responsavel: GUILHERME RODRIGUES DE
SOUZA
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N°Item
Ionb?;gonlbmdade do Contratada se recusar a assinar a ARP Planejamento Contratada Médio
Impactos
1 Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solugdo planejada
Acdes Preventivas
P-01 Definir sangBes no edital para empresa adjudicada que ndo assinar o contrato Responsavel: GUILHERME RODRIGUES DE
dentro do prazo estipulado. SOUZA
P-02 Prever, se possivel, cadastro de reserva Responsavel: GUILHERME RODRIGUES DE
SOUZA
Acdes de Contingéncia
C-01 Adjudicar novo fornecedor se possivel ou promover nova contratagao. Responsavel: GUILHERME RODRIGUES DE
SOUZA
Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Indisponibilidade Atraso na entrega do objeto Planejamento Contratada Médio

temporaria do objeto
Impactos
1 Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solugdo planejada



P-01

P-02

C-01

C-02

Acdes Preventivas

Incluir no Edital niveis minimos de servigos e san¢8es administrativa Responsavel: GUILHERME

SOUZA
Acompanhamento da entrega conforme previsto ou conforme atraso negociado a Responsavel: GUILHERME
partir de justificativa plausivel SOUZA

Acdes de Contingéncia
Verificar causa de atraso na entrega e estabelecer plano de agdo com a contratada Responsavel: GUILHERME

para viabilizar a entrega. SOUZA
Aplicacdo de sanges previstas em caso de atraso na entrega Responsavel: GUILHERME
SOUZA

4. Acompanhamento das Acdes de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responséveis | Assinantes

Equipe de Planejamento

GUILHERME RODRIGUES DE RAFAEL DE FREITAS

SOUZA CANDIDO
Equipe de apoio Equipe de apoio
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RODRIGUES

RODRIGUES

RODRIGUES
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