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Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edigdo Data de Criacéo
35/2023 JOAO CARLOS FERREIRA 06/09/2023 09:01

Objeto da Matriz de Riscos
Contratacao de pessoa juridica para prestagao de servicos terceirizados de atendimento educacional especializado para o IFSULDEMINAS

2. Histoérico de Revisoes
Nenhuma Revisao encontrada.

3. Riscos Identificados

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item

Equivoco no

dimensionamento Equivoco no dimensionamento d
do quantitativo de quantitativo de postos de servicos.

postos de servicos.

° Planejamento Administracéo Alto

Impactos
1 Equivoco no dimensionamento do quantitativo de postos de servigos.
Acdes Preventivas
P-01 Adequacéo do nimero de postos de trabalho as reais necessidades institucionais, Responsavel: Mayara Lybia Silva Muniz

para que ndo haja deficiéncias na prestacao de servigos.
Acdes de Contingéncia

C-01 N&o h& necessidade, uma vez que houve o dimensionamento real da necessidade Responsavel: Mayara Lybia Silva Muniz
na Agéo Preventiva. Mas, ha a possibilidade de aditivacao em até 25%.

Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item

Disfuncionalidades

na 'prestagao dos Dlsfgn0|onalldades na prestacdo dos Gestdio de Contrato  Administrago Médio
servicos, de acordo servigos, de acordo com as escalas.
com as escalas.
Impactos
1 Disfuncionalidades na prestagéo dos servicos, de acordo com as escalas.
Acdes Preventivas
P-01 Pesquisas de opinido junto aos servidores e estagiarios, visando a aferir sua Responsavel: Mayara Lybia Silva Muniz
satisfagdo com os servicos prestados e sanar, desde logo, eventuais falhas na sua
execucao.
Acdes de Contingéncia
C-01 Readequacéo da escala, atendendo-se a novas demandas de setores especificos; Responsavel: Mayara Lybia Silva Muniz

ou, para fim de atualiza¢édo, sua revisdo, semestralmente; se for o caso, com a
substituicao dos profissionais.

NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para  Nivel do Risco (I x P) N° ltem

Inadimpléncia, pela
empresa contratada,

de obrigactes
contratuais e,
especialmente, de
obrigacges Desinteresse das empresas em participar
R-03 trabalhistas. Isso do certame. Selecao do Fornecedor Administracao Extremo

pode acarretar a
responsabilizagdo
do ente contratante,
em caso de falhas
na fiscalizacdo da
execugao contratual.
Impactos
Inadimpléncia, pela empresa contratada, de obrigagdes contratuais e, especialmente, de obriga¢des trabalhistas. Isso pode acarretar
a responsabilizacéo do ente contratante, em caso de falhas na fiscalizagdo da execucgéo contratual.
Acdes Preventivas
P-01 Indicagéo, pelo responséavel, de servidores com a qualificacéo necessaria para o Responsavel: Mayara Lybia Silva Muniz
acompanhamento do contrato (ex.: bacharel em Direito, bacharel em Administragéo



de Empresas, bacharel em Administragé@o Publica, bacharel em Contabilidade, etc).
Acdes de Contingéncia

C-01 Treinamento e orientagéo dos fiscais designados, para bem desempenharem suas Responsavel: Mayara Lybia Silva Muniz
funcbes.
Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
(I?(f:tcrlastio 32 Descumprimento de obrigacdes contrgtuais N
~ e, ESPECIALMENTE, trabalhistas, Gestdo de Contrato ~ Administra¢éo Alto
prestacao de . o L
. previdenciarias e fundiarias (FGTS).
Servicos.
Impactos
1 Rescisdo do contrato de prestacéo de servigos por descumprimento de obriga¢des contratuais e, ESPECIALMENTE, trabalhistas,
previdenciarias e fundiarias (FGTS).
Acdes Preventivas
P-01 Fiscalizac8o, atuante e constante, especialmente pelo fiscal técnico, de modo a Responsavel: Mayara Lybia Silva Muniz
evitar que a Administracdo depare com situacao que, por forca de lei, requeira a
rescisdo. Pronto atendimento as demandas da equipe de fiscalizagdo, prestando-
Ihe os necessarios esclarecimentos. Manutengdo de conta vinculada blogueada
para movimentagao.
Acoes de Contingéncia
C-01 Chamamento das empresas subsequentes na ordem de classificacdo de propostas; Responsavel: Mayara Lybia Silva Muniz
ou, impossibilidade ou inconveniéncia, realizagdo de nova licitagdo em tempo habil.
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Faléncia da
empresa contratada;
ou, em menor Faléncia da empresa contratada; ou, em
R-05 medida, sua menor medida, sua reorganizagéo, para fim Gestédo de Contrato ~ Administragédo Extremo
reorganizacdo, para de recuperacéo judicial.
fim de recuperagéo
judicial.
Impactos
1 Faléncia da empresa contratada; ou, em menor medida, sua reorganizacéo, para fim de recuperagéo judicial.
Acdes Preventivas
P-01 Conferéncia, pela equipe de fiscaliza¢éo, da documentacéo de que se fizerem Responsavel: Mayara Lybia Silva Muniz
acompanhar as faturas de servigos, analisando-a detidamente, buscando auxilio
especializado, se necessario.
Acdes de Contingéncia
C-01 Informag&o imediata aos setores responsaveis pelo contrato e pelo pagamento das Responsavel: Mayara Lybia Silva Muniz
faturas.
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Extrapolamento de
jornada contratada,
ultrapassando-se os
limites diarios,
gerando Extrapolamento de jornada contratada,
responsabilizacao ultrapassando-se os limites diarios,
do ente contratante. gerando responsabilizagdo do ente
Qumprlmento de contratante. Cumprlnjento de JoArna.da a Gestio de Contrato  Contratada Médio
jornada a menor, de menor, de que € consequéncia o
que é consequéncia pagamento de valores sem
0 pagamento de correspondéncia em servicos efetivamente
valores sem prestados.
correspondéncia em
servigos
efetivamente
prestados.
Impactos
Extrapolamento de jornada contratada, ultrapassando-se os limites diarios, gerando responsabilizacdo do ente contratante.
1 Cumprimento de jornada a menor, de que é consequéncia o pagamento de valores sem correspondéncia em servigos efetivamente
prestados.
Acdes Preventivas
P-01 Conferéncia e Controle do rel6gio de ponto biométrico, pela equipe de fiscalizacdo, Responsavel: Mayara Lybia Silva Muniz
tomando-se as medidas necessarias a corre¢do dos eventuais problemas.
Acoes de Contingéncia
C-01 Notificacd@o formal a empresa, para que instrua o preposto no que toca ao controle Responsavel: Mayara Lybia Silva Muniz
de jornada.
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem
Falta, sem prévio
aviso, de

colaborador,

~ _ Falta, sem prévio aviso, de colaborador,
gerando a reducado



da equipe de gerando a reducdo da equipe de trabalho,

trabalho, com com comprometimento dos servigcos e, Gestéo de Contrato  Administrago Médio
comprometimento eventualmente, comprometimento do

dos servigcos e, revezamento nos postos.

eventualmente,

comprometimento

do revezamento nos

postos.

Impactos

eventualmente, comprometimento do revezamento nos postos.

Acoes Preventivas

P-01 Cientificar o preposto de que, em tal hip6tese, deve providenciar a imediata Responsavel: Mayara Lybia Silva Muniz
substituicdo do colaborador faltante; e, ainda, de que, para que ndo haja

enriquecimento da empresa a custa do erario, haverd a realizacdo de glosa na

fatura correspondente ao més em que tenha havido a falta, sem prejuizo da

Falta, sem prévio aviso, de colaborador, gerando a redugcdo da equipe de trabalho, com comprometimento dos servicos e,

notificacao.
Acoes de Contingéncia
C-01 Redistribui¢éo das tarefas, caso néo haja a substituicdo imediata, para que sejam Responsavel: Mayara Lybia Silva Muniz
atendidas aquelas de maior urgéncia. Convocacgdo, pelo preposto, de outro
profissional.
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem
Necessidade de
substituicao do
profissional, devido Comportamento inadequado ou Gestdio de Contrato  Administragéio Médio
a comportamento anticontratual.
inadequado ou
anticontratual.
Impactos
1 Necessidade de substituicdo do profissional, devido a comportamento inadequado ou anticontratual.
Acdes Preventivas
P-01 Fiscalizagéo, pela equipe de fiscais, do correto desempenho das fun¢ées, noficando Responsavel: Mayara Lybia Silva Muniz

a empresa, quando for o caso.
Acdes de Contingéncia
C-01 Adverténcia, & empresa contratada, para que seus empregados cumpram a Responsavel: Mayara Lybia Silva Muniz
legislagdo e o contrato; quando necessaria a substituicdo do profissional, este
devera cumprir o0 aviso prévio indenizado.

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)

N° Item

N&o utilizacdo dos
equipamentos de N&o utilizacdo dos equipamentos de
seguranca pelos segurancga pelos colaboradores.
colaboradores.
Impactos
1 Nao utilizacéo dos equipamentos de seguranga pelos colaboradores.
Acdes Preventivas
P-01 Orientagcdo aos trabalhadores, pela empresa, no sentido de que nédo haja tal Responsavel: Mayara Lybia Silva Muniz
anomalia.
Acdes de Contingéncia
C-01 Adverténcia e se reiteradamente substituicdo do funcionario. Responsavel: Mayara Lybia Silva Muniz

Gestao de Contrato  Contratada Médio

4. Acompanhamento das Acdes de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis | Assinantes

Equipe de Planejamento

JOAO CARLOS FERREIRA MAYARA LYBIA SILVA MUNIZ
Membro da equipe de planejamento Membro da equipe de planejamento
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