IFSULDEMINAS - 05 de junho de 2.017 - ADEQUAGAO PLUVIAL E ELETRICA - Campus Pogos de Caldas/MG

BDI VALOR
¢ IFSULDEMINAS - CAMPUS POGOS DE CALDAS/MG SETOP: | SINAPI: | MERCADO: | BDI (OBRA): | arszauir):| TOTAL -
MARCO2017 ABRIL2017 MAI/ABR2017 25,00 % 16,80% R$ 282.528,64
INSTITUTO FEDERAL OBRA: ADEQUAGAO DA DRENAGEM PLUVIAL DAS AREAS ABERTAS MAIS A
ILUMINAGAO EXTERNA - AREA DE TRANSFORMAGAO APROX. A 12.000,00 m?” RESESSSGHEE COINFRA-REITORIA - ProDI - [FSULDEMINAS
VALOR DAS LOCAL: CAMPUS POCOS DE CALDAS/MG
05 DE JUNHO DE 2017 ETAPAS § g CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
& it S MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
ITEM DISCRIMINACAO VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
1 |Servigos Preliminares/Técnicos R$9.178,63 3,25% 100% 9.178,63 0% 0% 0% 0%
2 |Movimentagéo de Terra R$ 0,00 0,00% 0% 0% 0% 0% 0%
3 |Infraestrutura/ Fundagdo Simples R$ 0,00 0,00% 0% 0% 0% 0% 0%
4 |Superestrutura R$ 0,00 0,00% 0% - 0% 30% 0% 0%
5  |Alvenaria/Vedagao/Divisorias R$ 1.405,81 0,50% 100% 1.405,81 0% 0% 0% 0%
6 |Esquadrias R$ 0,00 0,00% 0% 0% 0% 0% 0%
7 |Cobertura R$ 0,00 0,00% 0% 0% 0% 0% 0%
8 |Instalagdes elétricas R$ 163.007,08 57,10% 0% 20% 32.601,42 30% 48.902,12 20% 32.601,42 30% 48.902,12
9 |Instalagdes de Logica e Telefonia R$ 0,00 0,00% 0% 0% 0% 0% 0%
10 |Inst. Hidraulicas, Pluviais e Sanitarias R$ 39.136,88 13,85% 40% 15.654,75 20% 7.827,38 20% 7.827,38 20% 7.827,38 0%
11 |Imperm./ Isolagéo térmica e acUstica R$ 0,00 0,00% 0% 0% 0% 0% 0%
12 |Instalagdes de Combate & Incéndio R$ 0,00 0,00% 0% 0% 0% - 0% - 0%
13 |Revestimento interno e externo R$ 845,50 0,30% 0% 0% 70% 591,85 30% 253,65 0%
14 |Vidros R$ 0,00 0,00% 0% 0% 0% 0% 0%
15 |Pintura R$ 0,00 0,00% 0% 0% 0% 0% 100%
16 |Pisos R$ 0,00 0,00% 0% 0% 0% 0% 0%
17  |Paisagismo e Urbanizagéo R$ 44.821,88 15,86% 25% 11.205,47 25% 11.205,47 25% 11.205,47 25% 11.205,47 0%
18 |Equipamentos R$ 0,00 0,00% 0% 0% 0% 0% 0%
19 |Forros R$ 0,00 0,00% 0% 0% 0% 0% 0%
20 |Ar Condicionado R$ 0,00 0,00% 0% 0% 0% 0% 0%
21 |Inst. Especiais (Som/Alarme/CFTV/Outros) R$ 0,00 0,00% 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
22 |Gerenciamento de Obras/ Fiscalizagéo R$ 17.592,88 6,23% 20% 3.518,58 20% 3.518,58 20% 3.518,58 20% 3.518,58 20% 3.518,58
23 |Projetos R$ 5.000,00 1,77% 0% 0% 0% 0% 100% 5.000,00
24 |Servigos complementares R$ 1.540,00 0,55% 0% - 0% - 0% - 0% - 100% 1.540,00
CUSTO TOTAL R$ 282.528,64 100,00% 14,50% R$ 40.963,23 19,52% R$ 55.152,83 25,50% R$ 72.045,39 19,61% R$ 55.406,48 20,87% R$ 58.960,70
CUSTO TOTAL ACUMULADO 14,50% R$ 40.963,23 34,02% R$ 96.116,07 59,52% R$ 168.161,46 79,13% R$ 223.567,95 100,00% R$ 282.528,64
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