

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - ATALAIA - 06JUN17**  
da Firma Madson Ind. e Com. de Mat. de Const. Ltda ME -CNPJ -12.604.283/0001-60

		<b>CAMPUS</b>
		<b>OBRA</b>
		<b>VALOR DAS ETAPAS</b>
<b>ITEM</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
1	Serviços Preliminares/Técnicos	R\$ 49.047,46
2	Movimentação de Terra	R\$ 1.492,68
3	Infraestrutura/ Fundação Simples	R\$ 21.106,74
4	Superestrutura	R\$ 62.600,34
5	Alvenaria/Vedação/Divisórias	R\$ 72.836,27
6	Esquadrias	R\$ 219.263,92
7	Cobertura	R\$ 441.637,71
8	Instalações elétricas	R\$ 504.826,09
9	Instalações de Lógica e Telefonia	R\$ 27.586,41
10	Inst. Hidráulicas, Pluviais e Sanitárias	R\$ 209.681,60
11	Imperm./ Isolação térmica e acústica	R\$ 1.836,96
12	Instalações de Combate à Incêndio	R\$ 19.211,73
13	Revestimento interno e externo	R\$ 87.518,09
14	Vidros	R\$ 92.148,88
15	Pintura	R\$ 88.593,40
16	Pisos	R\$ 135.203,82
17	Paisagismo e Urbanização	R\$ 1.768,59
18	Equipamentos	R\$ 18.650,92
19	Forros	R\$ 3.859,70
20	Ar Condicionado	R\$ 0,00
21	Inst. Especiais (Som/Alarme/CFTV/Outros)	R\$ 0,00
22	Gerenciamento de Obras/ Fiscalização	R\$ 31.915,59
23	Projetos	R\$ 3.775,00
24	Serviços complementares	R\$ 7.959,04
	<b>CUSTO TOTAL</b>	<b>R\$ 2.102.520,91</b>
	<b>CUSTO TOTAL ACUMULADO</b>	

## US AVANÇADO TRÊS CORAÇÕES-MG

LOCAL: IFSULDEMINAS-ATALAIA (ÁREA DE 2.737,70 M²)

Etapa única				
	MÊS 1		MÊS 2	
	%	VALOR	%	VALOR
2,33%	100,00%	R\$ 49.047,46	0,00%	R\$ 0,00
0,07%	100,00%	R\$ 1.492,68	0,00%	R\$ 0,00
1,00%	100,00%	R\$ 21.106,74	0,00%	R\$ 0,00
2,98%	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 18.780,10
3,46%	30,00%	R\$ 21.850,88	30,00%	R\$ 21.850,88
10,43%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
21,01%	25,00%	R\$ 110.409,43	25,00%	R\$ 110.409,43
24,01%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1,31%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
9,97%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
0,09%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
0,91%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4,16%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4,38%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4,21%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
6,43%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
0,08%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
0,89%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
0,18%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1,52%	8,00%	R\$ 2.553,25	8,00%	R\$ 2.553,25
0,18%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
0,38%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
100,00%	9,82%	R\$ 206.460,43	7,31%	R\$ 153.593,66
	9,82%	R\$ 206.460,43	17,12%	R\$ 360.054,09

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - ATALAIA - 06JUN17**  
da Firma Madson Ind. e Com. de Mat. de Const. Ltda ME -CNPJ -12.604.283/0001-60

<b>SINAPI :</b>	<b>SETOP/MG :</b>	<b>MERCADO:</b>	<b>BDI ADOTADO:</b>	<b>BDI (MAT+EQUIP):</b>
<b>ABRIL 2017</b>	<b>MARÇO 2017</b>	<b>JAN-MAI17</b>	<b>R\$ 0,25</b>	<b>16,80%</b>
<b>Responsável: COINFRA-REITORIA - ProDI – IFSULDEMINAS</b>				
<b>Local Obra: CAMPUS AVANÇADO TRÊS CORAÇÕES-MG</b>				
<b>MÊS 3</b>		<b>MÊS 4</b>		<b>MÊS 5</b>
<b>%</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
<b>50,00%</b>	<b>R\$ 31.300,17</b>	<b>20,00%</b>	<b>R\$ 12.520,07</b>	0,00%
<b>40,00%</b>	<b>R\$ 29.134,51</b>	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
<b>50,00%</b>	<b>R\$ 109.631,96</b>	<b>50,00%</b>	<b>R\$ 109.631,96</b>	0,00%
<b>25,00%</b>	<b>R\$ 110.409,43</b>	<b>25,00%</b>	<b>R\$ 110.409,43</b>	0,00%
<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>20,00%</b>
0,00%	R\$ 0,00	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
0,00%	<b>R\$ 0,00</b>	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
0,00%	R\$ 0,00	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	0,00%
<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	0,00%	<b>R\$ 0,00</b>	0,00%
0,00%	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
0,00%	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>25,00%</b>
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	0,00%
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
<b>8,00%</b>	<b>R\$ 2.553,25</b>	<b>8,00%</b>	<b>R\$ 2.553,25</b>	<b>8,00%</b>
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>13,46%</b>	<b>R\$ 283.029,31</b>	<b>11,18%</b>	<b>R\$ 235.114,70</b>	<b>6,53%</b>
<b>30,59%</b>	<b>R\$ 643.083,40</b>	<b>41,77%</b>	<b>R\$ 878.198,10</b>	<b>48,30%</b>

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ATALAIA - 06JUN17**  
da Firma Madson Ind. e Com. de Mat. de Const. Ltda ME -CNPJ -12.604.283/0001-60

<b>VALOR TOTAL</b>
:
<b>R\$ 2.102.520,91</b>

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MÊS 5	MÊS 6		MÊS 7	
VALOR	%	VALOR	%	VALOR
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
R\$ 100.965,22	20,00%	R\$ 100.965,22	10,00%	R\$ 50.482,61
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 41.936,32
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
R\$ 33.800,95	25,00%	R\$ 33.800,95	30,00%	R\$ 40.561,15
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
R\$ 2.553,25	8,00%	R\$ 2.553,25	8,00%	R\$ 2.553,25
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
R\$ 137.319,42	6,53%	R\$ 137.319,42	6,45%	R\$ 135.533,32
R\$ 1.015.517,52	6,53%	R\$ 1.152.836,94	12,98%	R\$ 1.288.370,26

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - ATALAIA - 06JUN17**  
da Firma Madson Ind. e Com. de Mat. de Const. Ltda ME -CNPJ -12.604.283/0001-60

MÊS 8		MÊS 9		MI
%	VALOR	%	VALOR	%
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
0,00%	<b>R\$ 0,00</b>	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
<b>40,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>30,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	0,00%
30,00%	<b>R\$ 0,00</b>	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
<b>10,00%</b>	<b>R\$ 50.482,61</b>	<b>20,00%</b>	<b>R\$ 100.965,22</b>	<b>20,00%</b>
0,00%	R\$ 0,00	<b>25,00%</b>	<b>R\$ 6.896,60</b>	<b>25,00%</b>
<b>20,00%</b>	<b>R\$ 41.936,32</b>	<b>20,00%</b>	<b>R\$ 41.936,32</b>	<b>20,00%</b>
0,00%	<b>R\$ 0,00</b>	0,00%	R\$ 0,00	<b>100,00%</b>
0,00%	R\$ 0,00	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	0,00%
<b>20,00%</b>	<b>R\$ 17.503,62</b>	<b>20,00%</b>	<b>R\$ 17.503,62</b>	<b>20,00%</b>
0,00%	<b>R\$ 0,00</b>	<b>30,00%</b>	<b>R\$ 27.644,66</b>	<b>30,00%</b>
0,00%	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>20,00%</b>	<b>R\$ 27.040,76</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	0,00%
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	0,00%
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
<b>8,00%</b>	<b>R\$ 2.553,25</b>	<b>8,00%</b>	<b>R\$ 2.553,25</b>	<b>8,00%</b>
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6,64%</b>	<b>R\$ 139.516,56</b>	<b>9,39%</b>	<b>R\$ 197.499,67</b>	<b>9,48%</b>
<b>19,61%</b>	<b>R\$ 1.427.886,81</b>	<b>29,01%</b>	<b>R\$ 1.625.386,48</b>	<b>38,49%</b>

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - ATALAIA - 06JUN17**  
da Firma Madson Ind. e Com. de Mat. de Const. Ltda ME -CNPJ -12.604.283/0001-60

<b>MÊS 10</b>	<b>MÊS 11</b>		<b>MÊS 12</b>	
<b>VALOR</b>	<b>%</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>	<b>VALOR</b>
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
<b>R\$ 100.965,22</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>R\$ 6.896,60</b>	<b>25,00%</b>	<b>R\$ 6.896,60</b>	<b>25,00%</b>	<b>R\$ 6.896,60</b>
<b>R\$ 41.936,32</b>	<b>20,00%</b>	<b>R\$ 41.936,32</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>R\$ 1.836,96</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 19.211,73</b>
<b>R\$ 17.503,62</b>	<b>20,00%</b>	<b>R\$ 17.503,62</b>	<b>20,00%</b>	<b>R\$ 17.503,62</b>
<b>R\$ 27.644,66</b>	<b>30,00%</b>	<b>R\$ 27.644,66</b>	<b>10,00%</b>	<b>R\$ 9.214,89</b>
<b>R\$ 0,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>R\$ 44.296,70</b>	<b>50,00%</b>	<b>R\$ 44.296,70</b>
<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.768,59</b>
<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 18.650,92</b>
<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 3.859,70</b>
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
<b>R\$ 2.553,25</b>	<b>8,00%</b>	<b>R\$ 2.553,25</b>	<b>12,00%</b>	<b>R\$ 3.829,87</b>
<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 3.775,00</b>
<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 7.959,04</b>
<b>R\$ 199.336,63</b>	<b>6,70%</b>	<b>R\$ 140.831,15</b>	<b>6,51%</b>	<b>R\$ 136.966,65</b>
<b>R\$ 1.824.723,11</b>	<b>45,19%</b>	<b>R\$ 1.965.554,25</b>	<b>51,70%</b>	<b>R\$ 2.102.520,91</b>