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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA(;AO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS

Ref.: RDC n° 03/2018, Processo n°® 23343.001857/2018-07

OBJETO: Registro de preco para futura e eventual contratagéo integrada de pessoa juridica especializada na
tecnologia de produgéo de energia sustentavel, para elaboragé&o dos projetos basico e executivo, com fornecimento
de materiais e equipamentos, construgéo, montagem e colocagdo em operacdo, a realizacdo de testes, a pré-
operacao e todas as demais operagdes necessarias e suficientes para a entrega final do objeto, e médulos de
Geradores de Energia Solar Fotovoltaicos em pleno funcionamento, conforme anteprojeto e demais documentos
componentes do correspondente processo, destinados a atender ao Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e
Tecnologia do Sul de Minas Gerais — IFSULDEMINAS, que assume a condic3o de Orgao Gerenciador, bem como
aos demais 6rgéos abaixo listados, na condicéo de 6rgdos participantes com a intencao de realizar compra nacional.

ANEXO XX — CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SICES BRASIL LTDA., empresa de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF, sob o n® 17.774.501/0001-28,
estabelecida & Avenida Portugal n° 1.174 - Condominio Empresarial ONIX - Galpdes 1,2,3,4,5,6,12e 13
— ltaqui - ltapevi/SP - CEP 06696-060, havendo recebido toda a documentacéo referente ao processo
supracitado, vem apresentar Crnograma Fisico-Financeiro, conforme segue:

item Atividade més 1 més 2 més 3 més 4 més 5 més 6 més 7 més 8
1 |Aprovagao do plano de trabalho e cronograma G2 0%
2 |Aprovagdo do projeto basico -:10,0%

3 _|Aprovacdo do projeto executivo +::510,0%.
4 _[Projeto na concessiondria 101:115,0%
5 {Mobilizacdo sinie 2,0%
5]

7

8

9

Demarcaggo da érea destina as obras

Entrega de 100% das estruturas

Entrega de 100% dos inversores

Entrega de 100% dos médulos fotovoltaicos

10 |Término da montagem da conexdo com a distribuidora

11 _|Término da montagem eletromecanica da usina fotowoltaica

12 |Comissionamento

13 |Inicio da operag&o da usina

14 |Performance aprovada (mensal)
S e TOTAL MENSAL

Valor Unitdrio R$ | 85.964,10

item Atividade més 1 més 2 més 3 més 4 més 5 més 6 més 7
Aprovagéo do plano de trabalho e cronograma 171828

Aprovaggo do projeto basico 850641
Aprovagdo do projeto executivo 850641
Projeto na concessiondria 12.89461
Mobilizago 171928
Demarcagao da 4rea destina as obras 719,28
Entrega de 100% das estruturas 859641
Entrega de 100% dos inversores igBgeAt
Entrega de 100% dos médulos fotovoltaicos | 8:586.41
Término da montagem da conex&o com a distribuidora 14:298,20
Término da montagem eletromecanica da usina fotovoltaica 14.208,20
Comissionamento
Inicio da operagéo da usina
Performance aprovada (mensal)

e S TOTALMENSAE
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- Brasil

Valor TOTAL Lote 7 - R$ 1.203.497,40

ftem Atividade més 1 més 2 més 3 més 4 més 5 més 6 més 7 més 8 | Total-R$:
1 |Aprovagao do plano de trabatho e cronograma 24.069,95 : Lt

Aprovagao do projeto basico 120.349,74

Projeto na concessiondria 1180.524,61

5
6 |Aprovag&o do projeto executivo 120.349,74
7
8

Mobilizag&o 24.069,95

10 |Demarcagao da drea destina as obras 24.069,05

12 |Entrega de 100% das estruturas 120:349.74

14 |Entrega de 100% dos inversores 120,348,74

15 |Entrega de 100% dos mddulos fotovoltaicos 120.349,74

16 |Término da montagem da conex&o com a distribuidora 160:174,87

17 |Término da montagem eletromecanica da usina fotowltaica U604 74,87

18 |Comissionamento ~:60.174,87 [

19 |Inicio da operagéo da usina 408.314,77 | 5

20 |Performance aprovada (mensal) 60,174,871 L
: TOTAL MENSA G 1:1.203,497,40:

Valor TOTAL Lote 20 - R$ 4.470.133,18

tem Atividade més 1 més 2 més 3 més 4 més 5 més 6 més 7 més 8

1 |Aprovagao do plano de trabalho e cronograma 89,402,66

Aprovagdo do projeto basico -447.013;32

Projeto na concessiondria -670.519,98

5
6 }Aprovaggo do projeto executivo 447,013,382
7
8

Mobilizagao 1189.402,66

10 {Demarcag@o da drea destina &s obras 89.:402,66

12 |Entrega de 100% das estruturas 1447.013,32

14 |Entrega de 100% dos inversores 447.013,32

15 |Entrega de 100% dos modulos fotovoltaicos 447.013,32

16 |Término da montagem da conex@o com a distribuidora £ 203506,66

17 |Término da montagem eletromecanica da usina fotovltaica 223.506,66

18 |Comissionamento :223,508,66

19 |inicio da operagéo da usina 402:311,00 }5

20 |Performance aprovada (mensal) 223:506,661 1
Lo 44703318

Itapevi, 04 de abril de 2019.
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SICES BRASIL LTDA

EDISON PRIMO ANDREASH
DIRETOR JURIDICO
i LTDA
OAB/SP 126.855
CPF: 081.975.248-74
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