
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 04 DE MAIO DE 2.018

JI PROJETOS e CONSTRUÇÕES LTDA

IFSULDEMINAS – CAMPUS AVANÇADO CARMO DE MINAS SINAPI : SETOP/MG : ORSE:

MAR 2018 JAN 2018 JUL 2017 25,00% 16,32% R$ 1.288.319,99

RESP: JI PROJETOS e CONSTRUÇÕES LTDA 

VALOR DAS 

Et
ap

a ú
ni

ca LOCAL: CAMPUS AVANÇADO CARMO DE MINAS 

ETAPAS CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR  MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR 
1 Serviços Preliminares/Técnicos R$ 38.342,10 2,98% 100% 38.342,10 
2 Movimentação de Terra R$ 16.388,83 1,27% 20% 3.277,77 80% 13.111,06 
3 Infraestrutura/ Fundação Simples R$ 41.350,77 3,21% 100% 41.350,77 
4 Superestrutura R$ 50.124,52 3,89% 50% 25.062,26 50% 25.062,26 
5 Alvenaria/Vedação/Divisórias R$ 43.330,98 3,36% 10% 4.333,10 30% 12.999,29 60% 25.998,59 
6 Esquadrias R$ 69.911,45 5,43% 30% 20.973,44 30% 20.973,44 
7 Cobertura R$ 48.359,84 3,75% 25% 12.089,96 25% 12.089,96 50% 24.179,92 
8 Instalações elétricas R$ 124.693,41 9,68% 20% 24.938,68 20% 24.938,68 20% 24.938,68 10% 12.469,34 
9 Instalações de Lógica e Telefonia R$ 34.191,76 2,65%
10 Inst. Hidráulicas, Pluviais e Sanitárias R$ 112.383,98 8,72% 30% 33.715,19 20% 22.476,80 
11 Imperm./ Isolação térmica e acústica R$ 5.380,23 0,42% 100% 5.380,23 
12 Instalações de Combate à Incêndio R$ 4.493,81 0,35% 60% 2.696,29 
13 Revestimento interno e externo R$ 62.053,30 4,82% 20% 12.410,66 30% 18.615,99 10% 6.205,33 
14 Vidros
15 Pintura R$ 50.128,06 3,89% 30% 15.038,42 30% 15.038,42 
16 Pisos R$ 52.320,25 4,06% 40% 20.928,10 
17 Paisagismo e Urbanização R$ 155.695,36 12,09% 20% 31.139,07 20% 31.139,07 20% 31.139,07 
18 Equipamentos R$ 247.869,78 19,24% 20% 49.573,96 20% 49.573,96 20% 49.573,96 
19 Forros R$ 91.540,04 7,11% 20% 18.308,01 20% 18.308,01 
20 Ar Condicionado
21 Inst. Especiais (Som/Alarme/CFTV/Outros) R$ 9.910,83 0,77% 30% 2.973,25 30% 2.973,25 
22 Gerenciamento de Obras/ Fiscalização R$ 19.005,63 1,48% 20% 3.801,13 10% 1.900,56 10% 1.900,56 10% 1.900,56 10% 1.900,56 
23 Projetos R$ 5.000,00 0,39%
24 Serviços complementares R$ 5.845,07 0,45%

CUSTO TOTAL R$ 1.288.319,99 100,00% 9,43% R$ 121.547,34 13,66% R$ 176.011,79 12,90% R$ 166.193,85 13,67% R$ 176.170,81 13,65% R$ 175.815,88

CUSTO TOTAL ACUMULADO 9,43% R$ 121.547,34 23,10% R$ 297.559,13 36,00% R$ 463.752,99 49,67% R$ 639.923,80 63,32% R$ 815.739,68

BDI 01 
(OBRA):

BDI 02 
(MAT+EQUIP):

VALOR 
TOTAL :

OBRA: REFORMA PARA AUDITÓRIO, SALA DOS PROFESSORES, GALPÃO e 
OUTROS (ÁREA DE 858,62 m²) 



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 04 DE MAIO DE 2.018

JI PROJETOS e CONSTRUÇÕES LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8

% VALOR % VALOR % VALOR 

20% 13.982,29 20% 13.982,29 

10% 12.469,34 10% 12.469,34 10% 12.469,34 
50% 17.095,88 50% 17.095,88 

30% 33.715,19 20% 22.476,80 

40% 1.797,53 
20% 12.410,66 20% 12.410,66 

40% 20.051,23 
20% 10.464,05 10% 5.232,02 30% 15.696,07 
40% 62.278,14 

20% 49.573,96 20% 49.573,96 
20% 18.308,01 20% 18.308,01 20% 18.308,01 

40% 3.964,33 
15% 2.850,84 15% 2.850,84 10% 1.900,56 

100% 5.000,00 
100% 5.845,07 

12,92% R$ 166.478,53 13,68% R$ 176.248,55 10,08% R$ 129.853,23

76,24% R$ 982.218,21 89,92% R$ 1.158.466,76 100,00% R$ 1.288.319,99


