CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - 04 DE MAIO DE 2.018

BDI 01 BDI 02 VALOR
® IFSULDEMINAS — CAMPUS AVANGADO CARMO DE MINAS SINAPL:| SETOPIMG - | ORSE: | (0BRA):  |(MAT*£QUP:|  TOTAL:
BB INSTITUTO FEDERAL MAR2018 | JAN2018 | JUL2017 |  25,00% 16,32% |R$ 1.288.319,99
BN sul de Minas Gerais : : A
BB Cings Avancado Cormodemings | Coro- REFORMA PARSSERD(')TSO(FESE i%LEASESEZPﬁgFESSORES' GALPAO® | RESP:  J1 PROJETOS e CONSTRUGOES LTDA

VALOR DAS 8 \ \ \ LOCAL:  CAMPUS AVANGADO CARMO DE MINAS
ETAPAS % CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
~ Q MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR L% % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
1 |Servigos Preliminares/Técnicos R$ 38.342,10 2,98% 100% 38.342,10
2 |Movimentag&o de Terra R$ 16.388,83 1,27%, 20% 3.277,717 80% 13.111,06
3 |Infraestrutura/ Fundacgéo Simples R$ 41.350,77 3,21%| 100% 41.350,77
4 |Superestrutura R$ 50.124,52 3,89%| 50% 25.062,26 50% 25.062,26
5 |Alvenaria/Vedagao/Divisérias R$ 43.330,98 3,36%| 10% 4.333,10 30% 12.999,29 60% 25.998,59
6 |Esquadrias R$ 69.911,45 5,43% 30% 20.973,44 30% 20.973,44
7 |Cobertura R$ 48.359,84 3,75% 25% 12.089,96 25% 12.089,96 50% 24.179,92
8 |Instalagdes elétricas R$ 124.693,41 9,68% 20% 24.938,68 20% 24.938,68 20% 24.938,68 10% 12.469,34
9 |Instalag6es de Logica e Telefonia R$ 34.191,76 2,65%
10 [Inst. Hidraulicas, Pluviais e Sanitarias R$ 112.383,98 8,72% 30% 33.715,19 20% 22.476,80
11 |Imperm./ Isolag&o térmica e acustica R$ 5.380,23 0,42%| 100% 5.380,23
12 |Instalagbes de Combate a Incéndio R$ 4.493,81 0,35% 60% 2.696,29
13 |Revestimento interno e externo R$ 62.053,30 4,82% 20% 12.410,66 30% 18.615,99 10% 6.205,33
14 |Vidros
15 |Pintura R$ 50.128,06 3,89% 30% 15.038,42 30% 15.038,42
16 |Pisos R$ 52.320,25 4,06% 40% 20.928,10
17 |Paisagismo e Urbanizag&o R$ 155.695,36 12,09% 20% 31.139,07 20% 31.139,07 20% 31.139,07
18 |Equipamentos R$ 247.869,78 19,24% 20% 49.573,96 20% 49.573,96 20% 49.573,96
19 |Forros R$ 91.540,04 7,11% 20% 18.308,01 20% 18.308,01
20 |Ar Condicionado
21 |Inst. Especiais (Som/Alarme/CFTV/Outros) |R$ 9.910,83 0,77% 30% 2.973,25 30% 2.973,25
22 |Gerenciamento de Obras/ Fiscalizag&o R$ 19.005,63 1,48% 20% 3.801,13 10% 1.900,56 10% 1.900,56 10% 1.900,56 10% 1.900,56
23 |Projetos R$ 5.000,00 0,39%
24 |Servicos complementares R$ 5.845,07 0,45%
CUSTO TOTAL R$ 1_288_3]_9,99 100,00%| 9,43% |R$ 121.547,34| 13,66% |R$176.011,79| 12,90% |R$ 166.193,85| 13,67% |R$ 176.170,81| 13,65% | R$ 175.815,88
CUSTO TOTAL ACUMULADO 9,43% |R$121.547,34| 23,10% |R$ 297.559,13| 36,00% | R$ 463.752,99 | 49,67% |R$639.923,80| 63,32% | R$815.739,68

JI PROJETOS e CONSTRUGOES LTDA
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MES 6 MES 7 MES 8
% VALOR % VALOR % VALOR
20% 13.982,29 20% 13.982,29
10% 12.469,34 10% 12.469,34 10% 12.469,34
50% 17.095,88 50% 17.095,88
30% 33.715,19 20% 22.476,80
40% 1.797,53
20% 12.410,66 20% 12.410,66
40% 20.051,23
20% 10.464,05 10% 5.232,02 30% 15.696,07
40% 62.278,14
20% 49.573,96 20% 49.573,96
20% 18.308,01 20% 18.308,01 20% 18.308,01
40% 3.964,33
15% 2.850,84 15% 2.850,84 10% 1.900,56
100% 5.000,00
100% 5.845,07
12,92% | R$ 166.478,53 | 13,68% | R$ 176.248,55 | 10,08% | R$ 129.853,23
76,24% | R$982.218,21 | 89,92% |R$ 1.158.466,76 | 100,00% | R$ 1.288.319,99

JI PROJETOS e CONSTRUGOES LTDA




