
  
        

  
    

  
      

  

  

IFSULDEMINAS – CAMPUS AVANÇADO CARMO DE MINAS 
SINAPI : SETOP/MG : MERCADO: 

BDI 01 
(OBRA): 

BDI 02 
(MAT+EQUIP): 

VALOR 
TOTAL : 

JUL 2023 ABR 2023 JUN 2023 25,00% 16,32% 
R$ 

389.456,11 

OBRA: PSCIP (ÁREA DE 6.091,31 m²) RESP.: COINFRA REITORIA 

  
VALOR DAS 

E
ta

p
a 

ú
n

ic
a 

 
      LOCAL: 

CAMPUS AVANÇADO CARMO DE 
MINAS 

ETAPAS 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR 
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR 

1 Serviços Preliminares/Técnicos R$ 14.637,39 3,76% 100,00% 14637,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Movimentação de Terra R$ 3.884,25 1,00% 100,00% 3884,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Infraestrutura/ Fundação Simples R$ 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Superestrutura R$ 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Alvenaria/Vedação/Divisórias R$ 5.616,88 1,44% 10,00% 561,69 30,00% 1685,06 60,00% 3370,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Esquadrias R$ 911,09 0,23% 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00% 182,22 20,00% 182,22 0,00 0,00 

7 Cobertura R$ 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Instalações elétricas R$ 70.098,01 18,00% 0,00 0,00 10,00% 7009,80 10,00% 7009,80 0,00 0,00 10,00% 7009,80 

9 Instalações de Lógica e Telefonia R$ 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 
Inst. Hidráulicas, Pluviais e 
Sanitárias 

R$ 71.438,90 18,34% 0,00 0,00 10,00% 7143,89 10,00% 7143,89 10,00% 7143,89 10,00% 7143,89 

11 
Imperm./ Isolação térmica e 
acústica 

R$ 0,00 0,00% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Instalações de Combate à Incêndio R$ 85.856,30 22,05% 0,00 0,00 20,00% 17171,26 20,00% 17171,26 20,00% 17171,26 0,00 0,00 

13 Revestimento interno e externo R$ 3.155,25 0,81% 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00 10,00% 315,53 

14 Vidros R$ 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 Pintura R$ 25.958,38 6,67% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 Pisos R$ 5.069,63 1,30% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00% 1520,89 

17 Paisagismo e Urbanização R$ 72.384,54 18,59% 0,00 0,00 20,00% 14476,91 0,00 0,00 20,00% 14476,91 20,00% 14476,91 



18 Equipamentos R$ 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 Forros R$ 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Ar Condicionado R$ 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 
Inst. Especiais 
(Som/Alarme/CFTV/Outros) 

R$ 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 
Gerenciamento de Obras/ 
Fiscalização 

R$ 20.982,63 5,39% 8,00% 1678,61 8,00% 1678,61 8,00% 1678,61 8,00% 1678,61 8,00% 1678,61 

23 Projetos R$ 5.862,89 1,51% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

24 Serviços complementares R$ 3.600,00 0,92% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  CUSTO TOTAL R$ 389.456,11 100,00% 5,33% 
R$ 

20.761,94 
12,62% R$ 49.165,53 9,39% R$ 36.555,90 10,44% R$ 40.652,89 8,25% R$ 32.145,62 

  CUSTO TOTAL ACUMULADO 

    

5,33% 
R$ 

20.761,94 
17,96% R$ 69.927,47 27,34% R$ 106.483,37 37,78% R$ 147.136,26 46,03% R$ 179.281,88 

              

 
Belo Horizonte 13 de Novembro 

2023   
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 

 Total Sistemas Contra Incêndio Ltda              

              
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20,00% 182,22 20,00% 182,22 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00% 91,11 10,00% 91,11 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10,00% 7009,80 10,00% 7009,80 0,00 0,00 10,00% 7009,80 20,00% 14019,60 20,00% 14019,60 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10,00% 7143,89 10,00% 7143,89 0,00 0,00 10,00% 7143,89 10,00% 7143,89 20,00% 14287,78 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



0,00 0,00 20,00% 17171,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00% 17171,26 0,00 0,00 

20,00% 631,05 20,00% 631,05 10,00% 315,53 20,00% 631,05 10,00% 315,53   0,00 10,00% 315,53 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 10,00% 2595,84 20,00% 5191,68 20,00% 5191,68 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 12979,19 

15,00% 760,44 0,00 0,00 40,00% 2027,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00% 760,44 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00% 28953,82 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9,00% 1888,44 9,00% 1888,44 9,00% 1888,44 9,00% 1888,44 9,00% 1888,44 8,00% 1678,61 7,00% 1468,78 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 5862,89 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 3600,00 

4,52% R$ 17.615,84 9,40% ######### 2,42% R$ 9.423,49 5,61% R$ 21.864,85 6,02% R$ 23.458,56 12,13% R$ 47.248,36 13,85% R$ 53.940,64 

50,56% R$ 196.897,72 59,96% ######### 62,38% 
R$ 

242.943,70 
67,99% 

R$ 
264.808,55 

74,02% R$ 288.267,11 86,15% R$ 335.515,47 100,00% R$ 389.456,11 

              
MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 

              

 
Belo Horizonte 13 de Novembro 

2023              

 Total Sistemas Contra Incêndio Ltda              
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