@ Compras.gov.br MINISTERIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edicéo Data de Criacao
1/2023 MARCELO HIPOLITO PROENCA 05/06/2023 12:34
Objeto da Matriz de Riscos

Contratacéo de manutencéo predial para a administra¢é@o publica federal, utilizando a tabela SINAPI e SETOP para composi¢éo dos pregos.

2. Historico de Revisoes

Data e Hora Versao Descri¢édo Autor
05/06/2023 13:01 1.0 Elaborag¢éo de mapa de risco de processo de manutengéo predial MARCELO HIPOLITO PROENCA

3. Riscos Identificados

Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Comprometimento
de itens
estruturantes como
cerca elétrica,
portdes, cancelas Falta de manutengéo periodica. Planejamento Administracédo Médio

automaticas,
iluminacdo, alarmes,
fechaduras e
trancas.
Impactos
Impossibilidade de utilizacéo da edificagdo, possiveis avarias em mobiliarios e equipamentos e diminui¢cdo da seguranca organica nas
execucgdes laborativas dos integrantes do IFSULDEMINAS-Campus Passos.
Acodes Preventivas
P-01 Acompanhar na fase inicial da contratacéo, junto ao setor de licitagdes e contratos, Responsavel: ALISSON LIMA BATISTA
os prazos do planejamento para sua fiel execucéo.
Acodes de Contingéncia
C-01 Utilizar a méo de obra do posto de terceirizado contratado nas unidades para Responsavel: ALISSON LIMA BATISTA
executar as demandas mais prioritarias até que a licitacdo seja disponibilizada.

Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item

Falta de servidores qualificados na unidade

do objeto da contratagdo, falta de

treinamento periddico na equipe de Gestdo de Contrato  Administragdo Alto
fiscalizagdo das é&reas envolvidas do

IFSULDEMINAS Campus Passos.

Falta de
Qualificacdo técnica
e operacional dos
Fiscais do contrato.

Impactos
Atraso e inadequacéo na entrega do objeto e consequente indisponibilidade do sistema de manutengéo, acarretando a insatisfacédo e
prejuizos aos usuérios servidores.
Acodes Preventivas
P-01 Atencéo a designacéo dos fiscais e prévias a¢des de treinamento e orientacdo nas Responsavel: ALISSON LIMA BATISTA
areas envolvidas do Campus Passos.
Acdes de Contingéncia
C-01 Convocagdo de reunides extraordinarias das equipes envolvidas e fiscais do Responsavel: ALISSON LIMA BATISTA
contrato para a realizagdo dos ajustes necessarios além da oferta de qualificacédo e
treinamento aos servidores.

NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
A Licitagdo ter um
evento que impeca Desinteresse das empresas em participar
sua conclusao do certame.
(licitacdo deserta)
Impactos
1 Atraso e inadequagdo na entrega do objeto e consequente necessidade de refazer o processo.
Acdes Preventivas
P-01 Atencédo ao cumprimento das etapas legais e dar a maior publicidade possivel na Responsavel: ALISSON LIMA BATISTA
licitagdo.
Acdes de Contingéncia
C-01 Pesquisar outros processos que se assemelham com o proposto no Responsavel: ALISSON LIMA BATISTA

Selecao do Fornecedor Contratada Alto




IFSULDEMINAS, identificar seus fornecedores e informa-los quanto a possibilidade
de participar do certame, objeto deste documento.

4. Acompanhamento das A¢cdes de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis | Assinantes

Equipe de Planejamento

FELIPE PALMA DA FONSECA ALISSON LIMA BATISTA
Integrante Técnico Integrante Requisitante

JULIANO DE SOUZA CALIARI
Integrante Requisitante
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