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Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edigdo Data de Criacéo

2/2023

EMERSON ZETULA DA SILVA 30/05/2023 14:56

Objeto da Matriz de Riscos

Contratacéo de manutencéo predial para a administra¢é@o publica federal, utilizando a tabela SINAPI e SETOP para composi¢éo dos pregos.

2. Historico de Revisoes

Nenhuma Revisao encontrada.

3. Riscos Identificados

Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Comprometimento
de itens
estruturantes como
cerca elétrica,
portdes, cancelas Falta de manutencao periddica. Planejamento Administragao Médio
automaticas,
iluminacdo, alarmes,
fechaduras e
trancas.
Impactos
1 Impossibilidade de utilizacdo da edificacdo, possiveis avarias em mobiliarios e equipamentos e diminuicdo da seguranca organica nas
execucdes laborativas dos integrantes do IFSULDEMINAS- Campus Pouso Alegre
Acodes Preventivas
P-01 Acompanhar na fase inicial da contratac&o, junto ao setor de licitagbes e contratos, Responsavel: EMERSON ZETULA DA SILVA
os prazos do planejamento para sua fiel execucgéo.
Acdes de Contingéncia
C-01 Utilizar a mé&o de obra do posto de terceirizado contratado nas unidades para Responsavel: EMERSON ZETULA DA SILVA
executar as demandas mais prioritarias até que a licitagéo seja disponibilizada
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Falta de servidores qualificados nas
Falta - . =
Qualificacdio técnica un@ades do objetg’dg contratagao,.falta de ) N )
. treinamento periédico na equipe de Gestdo de Contrato  Administragédo Alto
e operacional dos . . ! .
Fiscais do contrato. fiscalizagdo das areas envolvidas do
IFSULDEMINAS-Campus Pouso Alegre
Impactos
1 Atraso e inadequag&o na entrega do objeto e consequente indisponibilidade do sistema de manuteng&o, acarretando a insatisfacdo e
prejuizos aos usuérios servidores.
Acdes Preventivas
P-01 Atencéo a designacgéo dos fiscais e prévias acdes de treinamento e orienta¢éo nas Responsavel: EMERSON ZETULA DA SILVA
areas envolvidas do IFSULDEMINAS.
Acdes de Contingéncia
C-01 Convocacdo de reunifes extraordinarias das equipes envolvidas e fiscais do Responsavel: EMERSON ZETULA DA SILVA
contrato para a realizagdo dos ajustes necessarios além da oferta de qualificagdo e
treinamento aos servidores.
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem
A Licitagdo ter um . =
. Desinteresse das empresas em participar
evento que impeca . ~
-~ do certame ou erro no envio da Selecdo do Fornecedor Contratada Alto 1
S.“?‘ conclusdo documentagéo.
(licitag&o deserta)
Impactos
1 Atraso e inadequagao na entrega do objeto e consequente necessidade de refazer o processo.
Acdes Preventivas
P-01 Atencéo ao cumprimento das etapas legais e dar a maior publicidade possivel na Responsavel: EMERSON ZETULA DA SILVA
licitagao.
Acdes de Contingéncia
C-01 Pesquisar outros processos que se assemelham com o proposto no Responsavel: EMERSON ZETULA DA SILVA



IFSULDEMINAS, identificar seus fornecedores e informa-los quanto a possibilidade
de participar do certame, objeto deste documento.

4. Acompanhamento das A¢cdes de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no 8§3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro
de 2020.

EMERSON ZETULA DA SILVA

Agente de contratacdo


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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