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Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edigdo Data de Criacédo

16/2023

SAMUEL FERNANDO PONTES 29/03/2023 10:45

Objeto da Matriz de Riscos

Contratacéo de empresa para prestacéo de servicos de manutencgéo predial

2. Historico de Revisoes

Nenhuma Revisao encontrada.

3. Riscos Identificados

Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Comprometimento
de itens
estruturantes como
cerca elétrica,
portdes, cancelas Falta de manutencao periddica. Planejamento Administragao Médio
automaticas,
iluminacdo, alarmes,
fechaduras e
trancas.
Impactos
1 Impossibilidade de utilizacdo da edificacdo, possiveis avarias em mobiliarios e equipamentos e diminuicdo da seguranca organica nas
execucdes laborativas dos integrantes do IFSULDEMINAS-Reitoria e Campi Avangado de Carmo de Minas e Trés Coragges.
Acodes Preventivas
P-01 Acompanhar na fase inicial da contratacéo, junto ao setor de licitagdes e contratos, Responsaveis: PAULO ROBERTO DE
os prazos do planejamento para sua fiel execucgéo. OLIVEIRA, REGINALDO DE
OLIVEIRA
Acoes de Contingéncia
C-01 Utilizar a m&@o de obra do posto de terceirizado contratado nas unidades para Responsaveis: REGINALDO DE OLIVEIRA
executar as demandas mais prioritarias até que a licitacdo seja disponibilizada PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Falta de servidores qualificados nas
Falta uniQades do objet(.)’de_a contratagéo,.falta de
Qualificacio  técnica t!relnqmerlto penoqllco na equipe de i N )
e operacional dos fiscalizagdo das areas envolvidas dq Gestdo de Contrato  Administragao Alto
Fiscais do contrato. IFSULDEMINAS-Reitoria .e Campi
Avancado de Carmo de Minas e Trés
Coragdes.
Impactos
1 Atraso e inadequacéo na entrega do objeto e consequente indisponibilidade do sistema de manutengéo, acarretando a insatisfacédo e
prejuizos aos usuarios servidores.
Acdes Preventivas
P-01 Atencéo a designagéo dos fiscais e prévias agbes de treinamento e orienta¢céo nas Responsaveis: REGINALDO DE OLIVEIRA ,
areas envolvidas do IFSULDEMINAS-Reitoria e Campi Avancado de Carmo de PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
Minas e Trés Coragoes.
Acoes de Contingéncia
C-01 Convocagédo de reunibes extraordinarias das equipes envolvidas e fiscais do Responsaveis: PAULO ROBERTO DE
contrato para a realizagdo dos ajustes necessarios além da oferta de qualificagao OLIVEIRA, REGINALDO DE
e treinamento aos servidores. OLIVEIRA
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
A Licitagdo ter um
evento que impeca Desinteresse das empresas em participar Selecdio do Fomnecedor  Contratada Alto
sua conclusao do certame.
(licitag&o deserta)
Impactos
1 Atraso e inadequagao na entrega do objeto e consequente necessidade de refazer o processo
Acoes Preventivas
P-01 Atencdo ao cumprimento das etapas legais e dar a maior publicidade possivel na REGINALDO DE OLIVEIRA



licitag&o. Responsaveis: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
Acdes de Contingéncia

C-01 Pesquisar outros processos que se assemelham com o proposto no Responsaveis: PAULO ROBERTO DE
IFSULDEMINAS, identificar seus fornecedores e informa-los quanto a OLIVEIRA, REGINALDO DE
possibilidade de participar do certame, objeto deste documento. OLIVEIRA

4. Acompanhamento das A¢des de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responséveis | Assinantes
Equipe de Planejamento
PAULO ROBERTO DE REGINALDO DE OLIVEIRA SAMUEL FERNANDO PONTES

OLIVEIRA Diretor de Materiais e Logistica Assistente em Administragao
Diretor de Obras e Infraestrutura
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