
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

1/2023 MARCELO HIPOLITO PROENCA 05/06/2023 12:34

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de manutenção predial para a administração pública federal, utilizando a tabela SINAPI e SETOP para composição dos preços.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora Versão Descrição Autor
05/06/2023 13:01 1.0 Elaboração de mapa de risco de processo de manutenção predial MARCELO HIPOLITO PROENCA

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01

Comprometimento
d e  i t e n s
estruturantes como
cerca elétrica,
portões, cancelas
automáticas,
iluminação, alarmes,
fechaduras e
trancas.

Falta de manutenção periódica. Planejamento Administração Médio

Impactos

1
Impossibilidade de utilização da edificação, possíveis avarias em mobiliários e equipamentos e diminuição da segurança orgânica nas
execuções laborativas dos integrantes do IFSULDEMINAS-Campus Passos.

  Ações Preventivas
P-01 Acompanhar na fase inicial da contratação, junto ao setor de licitações e contratos,

os prazos do planejamento para sua fiel execução.
Responsável: ALISSON LIMA BATISTA

  Ações de Contingência
C-01 Utilizar a mão de obra do posto de terceirizado contratado nas unidades para

executar as demandas mais prioritárias até que a licitação seja disponibilizada.
Responsável: ALISSON LIMA BATISTA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02

F a l t a  d e
Qualificação técnica
e operacional dos
Fiscais do contrato.

Falta de servidores qualificados na unidade
do objeto da contratação, falta de
treinamento periódico na equipe de
fiscalização das áreas envolvidas do
IFSULDEMINAS Campus Passos.

Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos

1
Atraso e inadequação na entrega do objeto e consequente indisponibilidade do sistema de manutenção, acarretando a insatisfação e
prejuízos aos usuários servidores.

  Ações Preventivas
P-01 Atenção à designação dos fiscais e prévias ações de treinamento e orientação nas

áreas envolvidas do Campus Passos.
Responsável: ALISSON LIMA BATISTA

  Ações de Contingência
C-01 Convocação de reuniões extraordinárias das equipes envolvidas e fiscais do

contrato para a realização dos ajustes necessários além da oferta de qualificação e
treinamento aos servidores.

Responsável: ALISSON LIMA BATISTA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03

A Licitação ter um
evento que impeça
sua conclusão
(licitação deserta)

Desinteresse das empresas em participar
do certame.

Seleção do Fornecedor Contratada Alto

Impactos
1 Atraso e inadequação na entrega do objeto e consequente necessidade de refazer o processo.

  Ações Preventivas
P-01 Atenção ao cumprimento das etapas legais e dar a maior publicidade possível na

licitação.
Responsável: ALISSON LIMA BATISTA

  Ações de Contingência
C-01 Pesquisar outros processos que se assemelham com o proposto no Responsável: ALISSON LIMA BATISTA



JULIANO DE SOUZA CALIARI
Integrante Requisitante

ALISSON LIMA BATISTA
Integrante Requisitante

FELIPE PALMA DA FONSECA
Integrante Técnico

IFSULDEMINAS, identificar seus fornecedores e informa-los quanto a possibilidade
de participar do certame, objeto deste documento.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento
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