
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

16/2023 SAMUEL FERNANDO PONTES 29/03/2023 10:45

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção predial

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01

Comprometimento
d e  i t e n s
estruturantes como
cerca elétrica,
portões, cancelas
automáticas,
iluminação, alarmes,
fechaduras e
trancas.

Falta de manutenção periódica. Planejamento Administração Médio

Impactos

1
Impossibilidade de utilização da edificação, possíveis avarias em mobiliários e equipamentos e diminuição da segurança orgânica nas
execuções laborativas dos integrantes do IFSULDEMINAS-Reitoria e Campi Avançado de Carmo de Minas e Três Corações.

  Ações Preventivas
P-01 Acompanhar na fase inicial da contratação, junto ao setor de licitações e contratos,

os prazos do planejamento para sua fiel execução.
Responsáveis: PAULO ROBERTO DE

OLIVEIRA, REGINALDO DE
OLIVEIRA

  Ações de Contingência
C-01 Utilizar a mão de obra do posto de terceirizado contratado nas unidades para

executar as demandas mais prioritárias até que a licitação seja disponibilizada
Responsáveis: REGINALDO DE OLIVEIRA , 

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02

F a l t a  d e
Qualificação técnica
e operacional dos
Fiscais do contrato.

Falta de servidores qualificados nas
unidades do objeto da contratação, falta de
treinamento periódico na equipe de
fiscalização das áreas envolvidas do
IFSULDEMINAS-Reitoria e Campi
Avançado de Carmo de Minas e Três
Corações.

Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos

1
Atraso e inadequação na entrega do objeto e consequente indisponibilidade do sistema de manutenção, acarretando a insatisfação e
prejuízos aos usuários servidores.

  Ações Preventivas
P-01 Atenção à designação dos fiscais e prévias ações de treinamento e orientação nas

áreas envolvidas do IFSULDEMINAS-Reitoria e Campi Avançado de Carmo de
Minas e Três Corações.

Responsáveis: REGINALDO DE OLIVEIRA , 
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA

  Ações de Contingência
C-01 Convocação de reuniões extraordinárias das equipes envolvidas e fiscais do

contrato para a realização dos ajustes necessários além da oferta de qualificação
e treinamento aos servidores.

Responsáveis: PAULO ROBERTO DE
OLIVEIRA, REGINALDO DE
OLIVEIRA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03

A Licitação ter um
evento que impeça
sua conclusão
(licitação deserta)

Desinteresse das empresas em participar
do certame.

Seleção do Fornecedor Contratada Alto

Impactos
1 Atraso e inadequação na entrega do objeto e consequente necessidade de refazer o processo

  Ações Preventivas
P-01 Atenção ao cumprimento das etapas legais e dar a maior publicidade possível na REGINALDO DE OLIVEIRA , 



SAMUEL FERNANDO PONTES
Assistente em Administração

REGINALDO DE OLIVEIRA
Diretor de Materiais e Logística

PAULO ROBERTO DE 
OLIVEIRA

Diretor de Obras e Infraestrutura

licitação. Responsáveis: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
  Ações de Contingência

C-01 Pesquisar outros processos que se assemelham com o proposto no
IFSULDEMINAS, identificar seus fornecedores e informa-los quanto a
possibilidade de participar do certame, objeto deste documento.

Responsáveis: PAULO ROBERTO DE
OLIVEIRA, REGINALDO DE
OLIVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento
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