
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

2/2023 EMERSON ZETULA DA SILVA 30/05/2023 14:56

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de manutenção predial para a administração pública federal, utilizando a tabela SINAPI e SETOP para composição dos preços.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01

Comprometimento
d e  i t e n s
estruturantes como
cerca elétrica,
portões, cancelas
automáticas,
iluminação, alarmes,
fechaduras e
trancas.

Falta de manutenção periódica. Planejamento Administração Médio

Impactos

1
Impossibilidade de utilização da edificação, possíveis avarias em mobiliários e equipamentos e diminuição da segurança orgânica nas
execuções laborativas dos integrantes do IFSULDEMINAS- Campus Pouso Alegre

  Ações Preventivas
P-01 Acompanhar na fase inicial da contratação, junto ao setor de licitações e contratos,

os prazos do planejamento para sua fiel execução.
Responsável: EMERSON ZETULA DA SILVA

  Ações de Contingência
C-01 Utilizar a mão de obra do posto de terceirizado contratado nas unidades para

executar as demandas mais prioritárias até que a licitação seja disponibilizada
Responsável: EMERSON ZETULA DA SILVA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02

F a l t a  d e
Qualificação técnica
e operacional dos
Fiscais do contrato.

Falta de servidores qualificados nas
unidades do objeto da contratação, falta de
treinamento periódico na equipe de
fiscalização das áreas envolvidas do
IFSULDEMINAS-Campus Pouso Alegre

Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos

1
Atraso e inadequação na entrega do objeto e consequente indisponibilidade do sistema de manutenção, acarretando a insatisfação e
prejuízos aos usuários servidores.

  Ações Preventivas
P-01 Atenção à designação dos fiscais e prévias ações de treinamento e orientação nas

áreas envolvidas do IFSULDEMINAS.
Responsável: EMERSON ZETULA DA SILVA

  Ações de Contingência
C-01 Convocação de reuniões extraordinárias das equipes envolvidas e fiscais do

contrato para a realização dos ajustes necessários além da oferta de qualificação e
treinamento aos servidores.

Responsável: EMERSON ZETULA DA SILVA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03

A Licitação ter um
evento que impeça
sua conclusão
(licitação deserta)

Desinteresse das empresas em participar
do certame ou erro no envio da
documentação.

Seleção do Fornecedor Contratada Alto 1

Impactos
1 Atraso e inadequação na entrega do objeto e consequente necessidade de refazer o processo.

  Ações Preventivas
P-01 Atenção ao cumprimento das etapas legais e dar a maior publicidade possível na

licitação.
Responsável: EMERSON ZETULA DA SILVA

  Ações de Contingência
C-01 Pesquisar outros processos que se assemelham com o proposto no Responsável: EMERSON ZETULA DA SILVA



IFSULDEMINAS, identificar seus fornecedores e informa-los quanto a possibilidade
de participar do certame, objeto deste documento.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro 
.de 2020

 

 

EMERSON ZETULA DA SILVA
Agente de contratação

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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