
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

1/2023 DEBORAH SEPINI BATISTA 29/05/2023 08:55

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção predia

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01

Comprometimento d
e  i  t  e  n  s
estruturantes como
cerca elétrica,
portões, cancelas
automáticas,
iluminação, alarmes,
fechaduras e

Falta de manutenção periódica. Planejamento Administração Médio

Impactos

1
Impossibilidade de utilização da edificação, possíveis avarias em mobiliários e equipamentos e diminuição da segurança orgânica nas
execuções laborativas dos integrantes do IFSULDEMINAS-Campus Machado

  Ações Preventivas
P-01 Acompanhar na fase inicial da contratação, junto ao setor de licitações e contratos,

os prazos do planejamento para sua fiel execução.
Responsável: TALES MACHADO LACERDA

  Ações de Contingência
C-01 Utilizar a mão de obra do posto de terceirizado contratado nas unidades para

executar as demandas mais prioritárias até que a licitação seja disponibilizada
Responsável: TALES MACHADO LACERDA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02

F  a  l  t  a  d  e
Qualificação técnica
e operacional dos
Fiscais do contrato.

Falta de servidores qualificados nas
unidades do objeto da contratação, falta de
treinamento periódico na equipe de
fiscalização das áreas envolvidas do
IFSULDEMINAS-Campus Machado

Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos

1
Atraso e inadequação na entrega do objeto e consequente indisponibilidade do sistema de manutenção, acarretando a insatisfação e
prejuízos aos usuários servidores.

  Ações Preventivas
P-01 Atenção à designação dos fiscais e prévias ações de treinamento e orientação nas

áreas envolvidas do IFSULDEMINAS-Campus Machado
Responsável: TALES MACHADO LACERDA

  Ações de Contingência
C-01 Convocação de reuniões extraordinárias das equipes envolvidas e fiscais do

contrato para a realização dos ajustes necessários além da oferta de qualificação e
treinamento aos servidores

Responsável: TALES MACHADO LACERDA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03

A Licitação ter um
evento que impeça
sua conclusão
(licitação deserta)

Desinteresse das empresas em participar
do certame

Seleção do Fornecedor Contratada Alto

Impactos
1 Atraso e inadequação na entrega do objeto e consequente necessidade de refazer o processo

  Ações Preventivas
P-01 Atenção ao cumprimento das etapas legais e dar a maior publicidade possível na

licitação
Responsável: TALES MACHADO LACERDA

  Ações de Contingência
C-01 Pesquisar outros processos que se assemelham com o proposto no

IFSULDEMINAS, identificar seus fornecedores e informa-los quanto a possibilidade
Responsável: TALES MACHADO LACERDA



de participar do certame, objeto deste documento.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro 
.de 2020

 

 

TALES MACHADO LACERDA
Coordenador Geral de infraestrutura e Serviços

 

 


