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Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edicéo Data de Criacéo
1/2023 DEBORAH SEPINI BATISTA 29/05/2023 08:55
Objeto da Matriz de Riscos

Contratacao de empresa para prestacao de servigcos de manutencéo predia

2. Histoérico de Revisoes
Nenhuma Revisao encontrada.

3. Riscos Identificados

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Comprometimento d
e i t e n s
estruturantes como
cerca elétrica, - - . . - .
Falta de manutengao periddica. Planejamento Administragao Médio

portdes, cancelas
automaticas,
iluminacdo, alarmes,
fechaduras e
Impactos
Impossibilidade de utilizacéo da edificagdo, possiveis avarias em mobiliarios e equipamentos e diminui¢cdo da seguranca organica nas
execucdes laborativas dos integrantes do IFSULDEMINAS-Campus Machado
Acdes Preventivas
P-01 Acompanhar na fase inicial da contratagéo, junto ao setor de licitagbes e contratos, Responsavel: TALES MACHADO LACERDA
0s prazos do planejamento para sua fiel execucgéo.
Acdes de Contingéncia
C-01 Utilizar a mé&o de obra do posto de terceirizado contratado nas unidades para Responsavel: TALES MACHADO LACERDA
executar as demandas mais prioritarias até que a licitacdo seja disponibilizada

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem

Falta de servidores qualificados nas

unidades do objeto da contratacao, falta de

treinamento periédico na equipe de Gestdo de Contrato  Administragdo Alto
fiscalizagdo das é&reas envolvidas do

IFSULDEMINAS-Campus Machado

Faltade
Qualificacdo técnica
e operacional dos
Fiscais do contrato.

Impactos

Atraso e inadequacao na entrega do objeto e consequente indisponibilidade do sistema de manutengéo, acarretando a insatisfacédo e

prejuizos aos usuérios servidores.

Acdes Preventivas

P-01 Atencéo a designacgéo dos fiscais e prévias acdes de treinamento e orienta¢éo nas Responsavel: TALES MACHADO LACERDA
areas envolvidas do IFSULDEMINAS-Campus Machado
Acdes de Contingéncia

C-01 Convocagdo de reunides extraordinarias das equipes envolvidas e fiscais do Responsavel: TALES MACHADO LACERDA
contrato para a realizagcdo dos ajustes necessarios além da oferta de qualificagéo e
treinamento aos servidores

NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item

A Licitagdo ter um
evento que impeca Desinteresse das empresas em participar

= Selegdo do Fornecedor Contratada Alto
sua conclusao do certame
(licitag&o deserta)
Impactos
1 Atraso e inadequagéo na entrega do objeto e consequente necessidade de refazer o processo
Acoes Preventivas
P-01 Atengdo ao cumprimento das etapas legais e dar a maior publicidade possivel na Responsavel: TALES MACHADO LACERDA
licitagdo
Acdes de Contingéncia
C-01 Pesquisar outros processos que se assemelham com o proposto no Responsavel: TALES MACHADO LACERDA

IFSULDEMINAS, identificar seus fornecedores e informa-los quanto a possibilidade



de participar do certame, objeto deste documento.

4. Acompanhamento das Acdes de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro
de 2020.

TALES MACHADO LACERDA

Coordenador Geral de infraestrutura e Servigos



