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Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edigdo Data de Criacéo
6/2022 JOAO CARLOS FERREIRA 03/06/2022 10:49
Objeto da Matriz de Riscos

Continuidade da renovagéo do servico de computadores e periféricos através de aquisicdo bens de tecnologia da informagéo, incluindo itens de
natureza

2. Historico de Revisdes
Nenhuma Revisao encontrada.

3. Riscos Identificados

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (Ix P)  N° Item
Comprometimento
das fases interna e Atraso na execucao do planejamento. Planejamento Administracéo Alto
externa da licitacao.

Impactos
1 1 - Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercicio orgamentario
Acdes Preventivas
P-01 P 01 - Acompanhamento e avaliacdo semanais do planejamento. Responsavel: Jaime Donizete Bonamichi
P-02 P 02 - Acompanhamento e avaliag&o do calendario de licitacdes. Responsavel: Jaime Donizete Bonamichi
Acodes de Contingéncia
C-01 C 01 - Negociar novo planejamento com o setor de licitagfes. Responsavel: Jaime Donizete Bonamichi

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Comprometimento
das fases interna e Elaboragdo deficiente de especificagdes Planejamento Administragao Alto
externa da licitacéo

Impactos

1 1 - Dificuldade com a pesquisa de pregos e com guestionamentos / impugnacao na fase externa da licitagao.
Acoes Preventivas

P-01 P 01 - Tomar como referéncia as especificages do ultimo processo de licitag&o. Responsavel: Jaime Donizete Bonamichi

P-02 P 02 - Considerar e revisar as especificacdes em fungéo dos questionamentos e Responsavel: Jaime Donizete Bonamichi
impugnacdes do ultimo processo de licitagéo.

P-03 P 03 - Consultar potenciais fornecedores e adequar as especificacdes as novas Responsavel: Jaime Donizete Bonamichi
tecnologias.
Acdes de Contingéncia

C-01 C 01 - Revisar as especificagBes ap6s andlise de fornecedores aos quais foram Responsavel: Jaime Donizete Bonamichi
solicitados orgamentos para a pesquisa de pregos.

C-02 C 02 - Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnacdes quando da Responsavel: Jaime Donizete Bonamichi
licitac&o.

Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para  Nivel do Risco (I x P) N° Item
Atraso . da Questionamentos elou |mpugr3agao Selegdo do Fornecedor Administracéo Médio
contratacéo procedentes na fase externa da licitagao

Impactos

1 1 01 - Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercicio orcamentario devido a necessidade de revisdo dos requisitos,
republicacéo do edital e atraso na contratagéo.
Acdes Preventivas

P-01 P 01- Realizar consulta prévia com potenciais fornecedores para validarem as Responsavel: Jaime Donizete Bonamichi
especificagdes.

P-02 P 02 - Definicdo dos critérios de habilitacédo técnica com respaldo na jurisprudéncia Responsavel: Jaime Donizete Bonamichi
dos 6rgéos de controle.
Acoes de Contingéncia

Cc-01 C 01 - Anélise e esclarecimento dos itens questionados. Responsavel: Jaime Donizete Bonamichi

C-02 C 02 - Responder motivadamente os questionamentos e os pedidos de Responsavel: Jaime Donizete Bonamichi
impugnacoes.

C-03 C 03 - Revisao e republicacdo do edital. Responsavel: Jaime Donizete Bonamichi

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem




Indisponibilidade do

objeto Contratada se recusar a assinar a ARP Gestdo de Contrato  Administracao Médio
Impactos
1 11 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solucéo planejada
Acdes Preventivas
P-01 P 01- Definir sang6es no edital para empresa adjudicada que n&o assinar o contrato Responsavel: Jaime Donizete Bonamichi
dentro do prazo estipulado.
P-02 P 02 - Prever cadastro de reserva Responsavel: Jaime Donizete Bonamichi
Acdes de Contingéncia
C-01 C 01 - Adjudicar novo fornecedor se possivel. Responsavel: Jaime Donizete Bonamichi
C-02 C 02 - Promover nova contratagao. Responsavel: Jaime Donizete Bonamichi
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem
Indlspo/m.b|hdade. Atraso na entrega do objeto Gestdo de Contrato  Administracao Alto
temporéria do objeto
Impactos
1 1 01 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solugéo planejada
Acdes Preventivas
P-01 P 01- Incluir no Edital niveis minimos de servigos e san¢8es administrativa Responsavel: Jaime Donizete Bonamichi
P-02 P 02 - Acompanhamento da previsdo da entrega conforme previsto ou conforme Responsavel: Jaime Donizete Bonamichi

atraso negociado a partir de justificativa plausivel
Acoes de Contingéncia

C-01 C 01 - Verificar causa de atraso na entrega e estabelecer plano de a¢éo com a Responsavel: Jaime Donizete Bonamichi
contratada para viabilizar a entrega.
C-02 C 02 - Aplicacdo de sancdes previstas em caso de atraso na entrega Responsavel: Jaime Donizete Bonamichi

4. Acompanhamento das Acdes de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis | Assinantes

Equipe de Planejamento

JAIME DONIZETE BONAMICHI EVERTON DE GUSMAO VERA CAROLINA DA SILVA
Integrante Administrativo ROCHA Integrante Técnico
Integrante Requisitante



UASG 158137 Matriz de Gerenciamento de Riscos 6/2022

Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

® Anexo | - MGR.pdf (373.66 KB)
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Ministério da Educagdo
Secretaria de Educacdo Profissional e Tecnoldgica
Instituto Federal de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
IFSULDEMINAS
Avenida Vicente Simdes, Nova Pouso Alegre, POUSO ALEGRE / MG, CEP 37553-465 - Fone: (35) 3449-6150

MAPAGRI N214/2022/CLTI/DTI/IFSULDEMINAS

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DE ACORDO COM VERSAO DIGITAL DO COMPRASNET
DEMANDA N2 3.2 / 2022: SERVIGO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS

1 - INFORMAGOES BASICAS

Objeto da Matriz de Riscos

Continuidade da renovacgdo do servico de computadores e periféricos através de aquisigdo bens de tecnologia da
informacdo, incluindo itens de natureza permanente (patriménio - capital) e de consumo (custeio), para suportar
os servicos oferecidos pela Diretoria de Tecnologia da Informagdo (DTI) e Nucleo de Tecnologia da Informagdo
(NTI) dos Campi do Instituto Federal de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - IFSULDEMINAS,
objetivando garantir a continuidade das atividades administrativas, de areas especificas (engenharia,
comunicagdes, videos, etc.) e de laboratdrios de informatica.

2 - HISTORICO DE REVISOES
Nao ha registro de revisGes neste momento.

3 - RISCOS IDENTIFICADOS

N° Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do
Risco (IxP)
R-01 | Comprometimento | Atraso na execugdo | Planejamento | Administracdo Alto
das fases internae | do planejamento.
externa da
licitagdo.
Impactos

1 - Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercicio orcamentario

AgOes preventivas Responsavel

P 01 - Acompanhamento e avaliagdo semanais do planejamento.
P 02 - Acompanhamento e avaliagio do calendario de licitagBes. Equipe de PCTIC

Ac0es de contingéncias

C 01 - Negociar novo planejamento com o setor de licitagGes.

Nivel do
N° Risco Causa do Risco Fase Alocado para | Risco (IxP)
R-02 | Comprometimento Elaboragdo Planejamento | Administragao Alto
das fases interna e deficiente de




externa da licitagdo. especificagoes ‘

Impactos

1 - Dificuldade com a pesquisa de pregos e com questionamentos / impugnagdo na fase externa

da licitagdo.

AgOes preventivas

Responsavel

P 01 - Tomar como referéncia as especificagdes do ultimo
processo de licitagdo.

P 02 - Considerar e revisar as especificagdes em fungdo dos
questionamentos e impugnagdes do ultimo processo de licitagdo.

P 03 - Consultar potenciais fornecedores e adequar as
especificagdes as novas tecnologias.

Equipe de PCTIC

AcgGes de contingéncias

C 01 - Revisar as especificagdes apds analise de fornecedores aos
quais foram solicitados orcamentos para a pesquisa de pregos.

C 02 - Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnacgdes
quando da licitagdo.

Nivel do
N° Risco Causa do Risco Fase Alocado para Risco (IxP)
R-03 Atraso da Questionamentos Sele¢do do | Administragao Médio
contratagdo e/ou impugnagdo | fornecedor

procedentes na fase
externa da licitagdo

Impactos

| 01 - Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercicio orgamentario devido a
necessidade de revisdo dos requisitos, republicacdo do edital e atraso na contratagao.

AgOes preventivas

Responsavel

P 01- Realizar consulta prévia com potenciais fornecedores para
validarem as especificagGes.

P 02 - Definigdo dos critérios de habilitagdo técnica com
respaldo na jurisprudéncia dos 6rgdos de controle.

Ac0es de contingéncias

Equipe de PCTIC




C 01 - Analise e esclarecimento dos itens questionados.

C 02 - Responder motivadamente os questionamentos e os

pedidos de impugnagdes.

C 03 - Revisdo e republicagdo do edital.

Nivel do
N° Risco Causa do Risco Fase Alocado para Risco (IxP)
R-04 Indisponibilidade Contratada se Gestdo de | Administragao Médio
do objeto recusar a assinar a contrato
ARP
Impactos

11 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solugdo planejada

AgOes preventivas

Responsavel

P 01- Definir sangGes no edital para empresa adjudicada que ndo

assinar o contrato dentro do prazo estipulado.

P 02 - Prever cadastro de reserva

AcGes de contingéncias

C 01 - Adjudicar novo fornecedor se possivel.

C 02 - Promover nova contratagao.

Equipe de PCTIC

Nivel do
N° Risco Causa do Risco Fase Alocado para Risco (IxP)
R-05 | Indisponibilidade Atraso na entrega Gestdo de | Administragdo Alto
temporaria do do objeto contrato
objeto
Impactos

| 01 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solugdo planejada

Agdes preventivas

Responsavel

P 01- Incluir no Edital niveis minimos de servigos e sang¢des

administrativa

Equipe de PCTIC




P 02 - Acompanhamento da previsao da entrega conforme
previsto ou conforme atraso negociado a partir de justificativa
plausivel

Acgdes de contingéncias

C 01 - Verificar causa de atraso na entrega e estabelecer plano
de agdo com a contratada para viabilizar a entrega.

C 02 - Aplicagdo de sangGes previstas em caso de atraso na
entrega

4 - ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DE TRATAMENTO DE RISCOS
Nenhum acompanhamento incluido.

5 - RESPONSAVEIS / ASSINANTES EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Pouso Alegre, 30 de margo de 2022.

Integrante Requisitante
Everton de Gusmao Rocha
SIAPE: 3006333
(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Técnico
Vera Carolina da Silva
SIAPE: 1258555
(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Administrativo
Jaime Donizete Bonamichi
SIAPE: 1968298
(Documento assinado eletronicamente)



Documento assinado eletronicamente por:

» Everton de Gusmao Rocha, COORDENADOR - FG1 - IFSULDEMINAS - CSTI, em 30/03/2022 13:16:01.
= Vera Carolina da Silva, TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, em 30/03/2022 12:24:17.

= Jaime Donizete Bonamichi, COORDENADOR - FG1 - IFSULDEMINAS - CLTI, em 30/03/2022 11:20:12.
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