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Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edicdo

Data de Criacéo

4/2022 JULIANNE FONSECA PEIXOTO 13/06/2022 17:09

Objeto da Matriz de Riscos

Participagdo no processo licitatério IRP n° 10/2022 (aquisi¢éo de equipamentos, armazenamento e materiais de Tecnologia da Informacéo)

2. Historico de Revisoes

Nenhuma Revisao encontrada.

3. Riscos Identificados

Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Comprometimento
das fases interna e Atraso na execucao do planejamento. Planejamento Administracéo Alto
externa da licitacéo
Impactos
1 Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercicio orgamentario
Acdes Preventivas
P-01 Acompanhamento e avaliacédo periédica do planejamento. Responsaveis: JULIANNE FONSECA PEIXOTO ,
DANIEL FELIPPE BERNARDINO
CORREA , HENRIQUE GOMES
NUNES
P-02 Acompanhamento e avaliag&do do calendario de licitacdes. Responsaveis: HENRIQUE GOMES NUNES ,

Acdes de Contingéncia

JULIANNE FONSECA PEIXOTO,
DANIEL FELIPPE BERNARDINO
CORREA

C-01 Negociar novo planejamento com o setor de licitagcdes Responsaveis: DANIEL FELIPPE BERNARDINO
CORREA , JULIANNE FONSECA
PEIXOTO , HENRIQUE GOMES
NUNES
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Comprometimento
das fases interna e Elaboracgao deficiente de especificagdes Planejamento Administracédo Alto
externa da licitacdo
Impactos
1 Dificuldade com a pesquisa de pregos e com questionamentos / impugnacéo na fase externa da licitagao.

Produto entregue de forma que ndo abranja todas as necessidades institucionais e, consequentemente, ocasione desperdicio de

2 -
recursos publicos.
Acbdes Preventivas
P-01 Anédlise de cada clausula de obrigacfes da contratada, especificacéo do objeto e Responsaveis: HENRIQUE GOMES NUNES ,
forma de entrega do produto. JULIANNE FONSECA PEIXOTO ,
DANIEL FELIPPE BERNARDINO
CORREA
P-02 Consultar o Orgéo Gerenciador e propor a revisdo de especificacdes. Responsaveis: DANIEL FELIPPE BERNARDINO
CORREA , JULIANNE FONSECA
PEIXOTO , HENRIQUE GOMES
NUNES
Acoes de Contingéncia
C-01 Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnacdes quando da licitaco. Responsaveis: HENRIQUE GOMES NUNES ,
JULIANNE FONSECA PEIXOTO ,
DANIEL FELIPPE BERNARDINO
CORREA
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para  Nivel do Risco (I x P) N° ltem
Atraso ~ da Questionamentos elou |mpugr~1agao Selegdo do Fornecedor Administragéo Médio
contratacao procedentes na fase externa da licitacéo
Impactos
1 Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercicio orgamentario devido a necessidade de revisdo dos requisitos,

republicacdo do edital e atraso na contratacao.



Acdes Preventivas

P-01 Realizar consulta prévia com o Orgéo Gerenciador para validar as especificagbes. Responsaveis: DANIEL FELIPPE BERNARDINO
CORREA , JULIANNE FONSECA
PEIXOTO , HENRIQUE GOMES
NUNES
P-02 Buscar respaldo na jurisprudéncia dos 6rgaos de controle. Responsaveis: HENRIQUE GOMES NUNES ,
JULIANNE FONSECA PEIXOTO ,
DANIEL FELIPPE BERNARDINO
CORREA
P-03 Providenciar documentag8es em prazo habil Responsaveis: HENRIQUE GOMES NUNES ,
JULIANNE FONSECA PEIXOTO,
DANIEL FELIPPE BERNARDINO
CORREA
Acoes de Contingéncia
C-01 Anédlise e esclarecimento dos itens questionados. Responsaveis: DANIEL FELIPPE BERNARDINO
CORREA , JULIANNE FONSECA
PEIXOTO , HENRIQUE GOMES
NUNES
C-02 Busca por outra forma de contratagéo Responsaveis: DANIEL FELIPPE BERNARDINO
CORREA , JULIANNE FONSECA
PEIXOTO , HENRIQUE GOMES
NUNES
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem
Ionb?;gonlbnldade do Atraso na concluséo da licitacdo Gestdo de Contrato  Administracao Médio
Impactos
1 Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na soluc¢éo planejada
Acodes Preventivas
P-01 Providenciar documentagcfes em prazo habil para tramitagdo de todo o processo Responsavel: HUGO E A DA GAMA
licitatério. CERQUEIRA
Acodes de Contingéncia
C-01 Contatar o 6rgdo gerenciador sobre a nova data prevista de conclusdo e, em caso, Responsavel: HUGO E A DA GAMA
de incompatibilidade, buscar outra alternativa para a aquisigéo. CERQUEIRA
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Indlspo'nl.bllldade. Atraso na entrega do objeto Gestdo de Contrato  Administracao Alto
temporéria do objeto
Impactos
1 Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solugdo planejada
Acdes Preventivas
P-01 Verificar periodicamente se o cronograma esta sendo cumprido. Responsavel: HUGO E A DA GAMA
CERQUEIRA
Acdes de Contingéncia
C-01 Verificar causa de atraso na entrega e estabelecer plano de agdo com a contratada Responsavel: HUGO E A DA GAMA
para viabilizar a entrega. CERQUEIRA
C-02 Aplicar sang8es previstas em caso de atraso na entrega Responsave: HUGO E A DA GAMA
CERQUEIRA
C-03 Registrar tratativas com o fornecedor no processo e comunicar a autoridade Responsavel: HUGO E A DA GAMA
competente. CERQUEIRA
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem
Entrega em
desacordo com as
especificagbes  ou Dificuldades técnicas do fornecedor Gestdo de Contrato  Administracao Alto
N&o realizagdo da
entrega
Impactos
1 Nao atendimento a demanda, impedindo que as necessidades da instituicdo sejam completamente atendidas.
Acdes Preventivas
P-01 Definir especifica¢des de forma clara e precisa, utilizando processos semelhantes Responsaveis: HENRIQUE GOMES NUNES ,
como referéncia. JULIANNE FONSECA PEIXOTO,
DANIEL FELIPPE BERNARDINO
CORREA
P-02 Recusar recebimento de itens em desacordo com as especificacdes e notificar Responsavel: HUGO E A DA GAMA
fornecedor sobre as irregularidades. CERQUEIRA
P-03 Registrar tratativas com o fornecedor no processo e comunicar a autoridade Responsavel: HUGO E A DA GAMA
competente para aplicacédo de sancdes CERQUEIRA
Acdes de Contingéncia
C-01 Aplicar sancdes previstas. Responsavel: HUGO E A DA GAMA
CERQUEIRA
C-02 Obter orienta¢Bes adicionais junto & Procuradoria Juridica e identificar alternativas Responsavel: HUGO E A DA GAMA
para obtenc¢é&o dos itens. CERQUEIRA



4. Acompanhamento das Acdes de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis | Assinantes

Equipe de Planejamento

JULIANNE FONSECA
PEIXOTO

Administrador/Integrante Administrativo

Documento assinado digitalmente

ub ALEXANDRE ALVES DA ROCHA
g Data: 15/06/2022 11:03:13-0300

Verifique em https://verificador.iti.br

ALEXANDRE ALVES DA
ROCHA

Analista/Coordenador do Setor de
Tecnologia da Informagédo

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

HUGO EDUARDO ARAUJO DA
GAMA CERQUEIRA

Professor/Diretor

Documento assinado digitalmente

ub JULIANNE FONSECA PEIXOTO
g Data: 14/06/2022 18:12:08-0300

Verifique em https://verificador.iti.br

DANIEL FELIPPE
BERNARDINO CORREA

Técnico de Laboratério/lntegrante
Técnico

Documento assinado digitalmente

“b HENRIQUE GOMES NUNES
g Data: 15/06/2022 07:57:26-0300

Verifique em https:/ fverificador.iti.br

HENRIQUE GOMES NUNES

Analista de Tecnologia da Informagéo
/Integrante Requisitante
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