
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

6/2022 BRIZA PAULA DE OLIVEIRA 14/06/2022 16:19

Objeto da Matriz de Riscos

Continuidade da renovação do serviço de computadores e periféricos através de aquisição bens de tecnologia da informação, incluindo itens de
natureza

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01

Comprometimento
d a  f a s e  d e
confirmação de
adesão à IRP 10
/2022 da Reitoria do
IFSULDEMINAS

Atraso na execução do planejamento. Planejamento Administração Alto

Impactos
1 1 - Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercício orçamentário

  Ações Preventivas
P-01 P 01 - Disponibilidade em tempo dos artefatos DOD, MGR e TRE. Responsável: Emerson Michelin
P-02 P 02 - Acompanhamento do prazo de confirmação da adesão. Responsável: Emerson Michelin

  Ações de Contingência
C-01 C 01 - Negociar junto ao setor de licitações Responsável: Emerson Michelin

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02 Indisponibilidade do
objeto

Contratada se recusar a assinar a ARP Gestão de Contrato Administração Médio

Impactos
1 I1 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada

  Ações Preventivas
P-01 P 01- Acompanhar as sanções definidas no edital de licitação da Reitoria do

IFSULDEMINAS.
Responsável: Emerson Michelin

  Ações de Contingência
C-01 C 01 - Efetivar o atendimento da demanda através de processo próprio do

IFSULDEMINAS
Responsável: Emerson Michelin

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03 Indisponibilidade
temporária do objeto

Atraso na entrega do objeto Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos
1 I 01 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada

  Ações Preventivas
P-01 P 01- Acompanhar as sanções definidas no edital da Reitoria do IFSULDEMINAS. Responsável: Emerson Michelin
P-02 P 02 - Acompanhamento da previsão da entrega conforme previsto ou conforme

atraso negociado a partir de justificativa plausível
Responsável: Emerson Michelin

  Ações de Contingência
C-01 C 01 - Verificar causa de atraso na entrega e estabelecer plano de ação com a

contratada para viabilizar a entrega.
Responsável: Emerson Michelin

C-02 C 02 - Aplicação de sanções previstas em caso de atraso na entrega Responsável: Emerson Michelin

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 



MATEUS HENRIQUE PEREIRA 
GONÇALVES

Integrante Administrativo

SILVINO JOSE DOS SANTOS 
PIMENTA

Integrante T´cenico

EMERSON MICHELIN
Integrante requisitante

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento
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Lista de Anexos
Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados 
diretamente a este documento.

Anexo I - 04 Mapa Ger de Riscos.pdf (410.36 KB)
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Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais

IFSULDEMINAS - Campus Inconfidentes

MGRI Nº3/2022/NTI-INC/IFS/IFSULDEMINAS

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DE ACORDO COM VERSÃO DIGITAL DO COMPRASNETMATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DE ACORDO COM VERSÃO DIGITAL DO COMPRASNET

ADESÃO À IRP 10 2022 DA REITORIA DO IFSULDEMINASADESÃO À IRP 10 2022 DA REITORIA DO IFSULDEMINAS

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (ATIVOS E PASSIVOS)COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (ATIVOS E PASSIVOS)

1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS

Objeto da Matriz de Riscos

Con=nuidade da renovação do serviço de computadores e periféricos através de aquisição bens de
tecnologia da informação, incluindo itens de natureza permanente (patrimônio - capital) e de consumo (custeio),
para suportar os serviços oferecidos pelo Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI do Ins=tuto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - IFSULDEMINAS Campus Inconfidentes, obje=vando
garantir a continuidade das atividades administrativas, pedagógicas e de laboratórios de informática do campus.

2 - HISTÓRICO DE REVISÕES2 - HISTÓRICO DE REVISÕES

Não há registro de revisões neste momento.

3 - RISCOS IDENTIFICADOS3 - RISCOS IDENTIFICADOS

N0 Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco 

(IxP)

R-01 Comprometimento da 

fase de confirmação de 

adesão à IRP 10/2022 

da Reitoria do 

IFSULDEMINAS

Atraso na execução do 

planejamento.

Planejamento Administração Alto

Impactos

I1 - Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercício orçamentário

Ações preventivas Responsável

P 01 - Disponibilidade em tempo dos artefatos DOD, MGR e TRE.

P 02 - Acompanhamento do prazo de confirmação da adesão. Equipe de PCTIC

Ações de contingências

C 01 - Negociar junto ao setor de licitações.

N0 Risco Causa do Risco Fase Alocado para
Nível do Risco 

(IxP)

R-02 Indisponibilidade do 

objeto

Contratada se recusar a 

assinar a ARP

Gestão de 

contrato

Administração Médio

Impactos



I1 - Atraso no atendimento das demandas contempladas na solução planejada

Ações preventivas Responsável

P 01- Acompanhar as sanções definidas no edital de licitação da Reitoria do 

IFSULDEMINAS.

Equipe de PCTIC

Ações de contingências

C 02 - Efetivar o atendimento da demanda através de processo próprio do 

IFSULDEMINAS.

N0 Risco Causa do Risco Fase Alocado para
Nível do Risco 

(IxP)

R-03 Indisponibilidade 

temporária do objeto

Atraso na entrega do 

objeto

Gestão de 

contrato

Administração Alto

Impactos

I1 - Atraso no atendimento das demandas contempladas na solução planejada

Ações preventivas Responsável

P 01- Acompanhar as sanções definidas no edital da Reitoria do IFSULDEMINAS.

P 02 - Acompanhamento da previsão da entrega conforme previsto ou 

conforme atraso negociado a partir de justificativa plausível

Equipe de PCTIC

Ações de contingências

C 01 - Verificar causa de atraso na entrega e estabelecer plano de ação com a 

contratada para viabilizar a entrega.

C 02 - Aplicação de sanções previstas em caso de atraso na entrega

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Nenhum acompanhamento incluído.

5 - RESPONSÁVEIS / ASSINANTES EQUIPE DE PLANEJAMENTO5 - RESPONSÁVEIS / ASSINANTES EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Inconfidentes, 07 de junho de 2022.

Integrante Requisitante




