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Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edi¢do Data de Criacao

1/2022

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA 14/06/2022 14:02

Objeto da Matriz de Riscos

Continuidade da expansdo e renovacdo de equipamentos de missdo critica do data center do Campus Muzambinho para se obter alta
disponibilidade e

2. Historico de RevisOes

Nenhuma Revisao encontrada.

3. Riscos Identificados

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (Ix P)  N° Item
Comprometimento
das fases interna e Atraso na execucao do planejamento. Planejamento Administracéo Alto
externa da licitacao.
Impactos
1 1 - Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercicio orgamentario
Acdes Preventivas
P-01 P 01 - Acompanhamento e avaliagdo semanais do planejamento. P 02 - Responsavel: Marcelo Rodrigo de Castro
Acompanhamento e avaliacdo do calendério de licitacdes.
Acodes de Contingéncia
C-01 C 01 - Negociar novo planejamento com o setor de licitacdes. Responsavel: Geraldo Russo Filho
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Iltem
Comprometimento
das fases interna e Elaboracgdo deficiente de especifica¢des Planejamento Administracéo Alto
externa da licitacao.
Impactos
1 1 - Dificuldade com a pesquisa de precos e com questionamentos / impugnacéo na fase externa da licitagéo.
Acdes Preventivas
P-01 P 01 - Tomar como referéncia as especificagdes do Ultimo processo de licitagdo. P Responsavel: Marcelo Rodrigo de Castro
02 - Considerar e revisar as especificacdes em fung¢édo dos questionamentos e
impugnacdes do Ultimo processo de licitagdo. P 03 - Consultar potenciais
fornecedores e adequar as especificacdes em relacdo as novas tecnologias.
Acoes de Contingéncia
C-01 C 01 - Revisar as especificagBes ap6s analise de fornecedores aos quais foram Responsavel: Geraldo Russo Filho
solicitados orgamentos para a pesquisa de pregos. C 02 - Acompanhar os eventuais
guestionamentos e impugnacdes quando da licitagao.
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para  Nivel do Risco (I x P) N° Item
Atraso ~ da Questionamentos elou |mpugqagao Selegdo do Fornecedor Administra¢éo Médio
contratacao procedentes na fase externa da licitagéo
Impactos
1 1 01 - Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercicio orgcamentario devido a necessidade de revisdo dos requisitos,
republicacdo do edital e atraso na contratacao.
Acdes Preventivas
P-01 P 01- Realizar consulta prévia com potenciais fornecedores para validarem as Responsaveis: Marcelo Rodrigo Castro, Geraldo
especificagdes. P 02 - Definicdo dos critérios de habilitacdo técnica com respaldo Russo Filho
na jurisprudéncia dos 6rgaos de controle.
Acoes de Contingéncia
C-01 C 01 - Anadlise e esclarecimento dos itens questionados. C 02 - Responder Responsaveis: ROGERIO WILLIAM
motivadamente os questionamentos e os pedidos de impugnagdes. C 03 - Revisao FERNANDES BARROSO , LUIZ
e republicagdo do edital. FERNANDO DE OLIVEIRA
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Ionbc;;stgonlbmdade do Contratada se recusar a assinar a ARP Gestéo de Contrato  Administracdo Médio
Impactos
1 11 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solucéo planejada



Acdes Preventivas
P-01 P 01- Definir san¢des no edital para empresa adjudicada que ndo assinar o Responsavel: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA
contrato dentro do prazo estipulado. P 02 - Prever cadastro de reserva
Acdes de Contingéncia
C-01 C 01 - Adjudicar novo fornecedor se possivel. C 02 - Promover nova contratagdo.  Responsaveis: Geraldo Russo Filho, Marcelo
Rodrigo Castro

Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Iltem
R-05 Indlspo,nl.bllldadg Atraso na entrega do objeto Gestédo de Contrato  Administracdo Extremo
temporaria do objeto
Impactos
1 1 01 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solugéo planejada
Acdes Preventivas
P-01 P 01- Incluir no Edital niveis minimos de servi¢os e san¢des administrativa P 02 - Responsaveis: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA ,
Acompanhamento da previsdo da entrega conforme previsto ou conforme atraso Geraldo Russo Filho
negociado a partir de justificativa plausivel
Acdes de Contingéncia
C-01 C 01 - Verificar causa de atraso na entrega e estabelecer plano de acéo com a Responsaveis: Geraldo Russo Filho, LUIZ

contratada para viabilizar a entrega. C 02 - Aplicagdo de sangfes previstas em FERNANDO DE OLIVEIRA
caso de atraso na entrega

4. Acompanhamento das A¢des de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responséveis | Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELO RODRIGO DE GERALDO RUSSO FILHO
CASTRO Integrante Requisitante
Integrante Técnico

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

LUCAS DELEON RAMIRIO
Integrante Administrativo
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