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1 - INFORMAGOES BASICAS

Objeto da Matriz de Riscos

Continuidade da renovagao do servico de computadores e periféricos através de aquisicdo bens de
tecnologia da informagéo, incluindo itens de natureza permanente (patriménio - capital) e de consumo
(custeio), para suportar os servigos oferecidos pelo Nucleo de Tecnologia da Informagao (NTI) do
Campus Pouso Alegre, objetivando garantir a continuidade das atividades administrativas, pedagégicas
e dos laboratdrios de informatica.

2 - HISTORICO DE REVISOES
Nao ha registro de revisdes neste momento.

3 - RISCOS IDENTIFICADOS

Nivel do

N° Risco C?:_sa do Fase Alocado para
Isco Risco (IxP)
e | usso s
R-01 execucéo do |[Planejamento|| Administracao Alto
e externa da .
. planejamento.
licitagao.

Impactos

1 - Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercicio orgamentario
Acdes Preventivas Responsavel

P 01 - Acompanhamento e avaliagdo semanais do
planejamento

P 02 - Acompanhamento e avaliagdo do calendario
de licitagdes. Equipe de PCTI

Acdes de Contingéncia

C 01 - Negociar novo planejamento com o setor de
licitagbes.




Causa do Nivel do
N° Risco Ri Fase Alocado para
Isco Risco (IxP)
R- | das anes intorna | El200re6a0
deficiente de |Planejamento| Administragéo Alto
02 e externa da o
s especificacdes
licitacao.
Impactos

1 - Dificuldade com a pesquisa de precos e com questionamentos / impugnagdo na

fase externa da licitagao.

Acbes Preventivas

Responsavel

P 01 - Tomar como referéncia as especificacdes do
ultimo processo de licitagao.

P 02 - Considerar e revisar as especificacdes em
fungdo dos questionamentos e impugnacgdes do
ultimo processo de licitagao.

P 03 - Consultar potenciais fornecedores e adequar
as especificacdes as novas tecnologias.

Acdes de Contingéncia

C 01 - Revisar as especificagdoes apos analise de
fornecedores aos quais foram solicitados orgamentos
para a pesquisa de pregos.

C 02 - Acompanhar os eventuais questionamentos e
impugnagdes quando da licitagdo.

Equipe de PCTI

Nivel do
N° Risco Causa do Risco Fase Alocado para
Risco (IxP)
Questionamentos
e/ou impugnagéao ~
At d Sel d
R-03 raso ? procedentes na elegao do Administragao Médio
contratagao Fornecedor
fase externa da
licitacao
Impactos

01 - Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercicio orgamentario
devido a necessidade de revisdo dos requisitos, republicagao do edital e atraso na

contratacao.

Acbes Preventivas

Responsavel

P 01 - Realizar consulta prévia com potenciais
fornecedores para validarem as especificagdes.

P 02 - Definicdo dos critérios de habilitagcdo técnica
com respaldo na jurisprudéncia dos 6rgaos de
controle.

Agdes de Contingéncia

C 01 - Anadlise e esclarecimento dos itens
questionados.

Equipe de PCTI




C 02 - Responder motivadamente os
questionamentos e os pedidos de impugnagdes.

C 03 - Revisao e republicagao do edital.

Nivel do
N° Risco Caliau.sa do Fase Alocado para
Isco Risco (IxP)
Indi ibilidad Contratada
ndisponibilidade =
R-04 serecusara | Gestdode | yinistragéo Médio
do objeto assinar a Contrato
ARP
Impactos

planejada.

1 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solugao

Acbes Preventivas

Responsavel

P 01- Definir sangdes no edital para empresa
adjudicada que n&o assinar o contrato dentro do
prazo estipulado.

P 02 - Prever cadastro de reserva.

Acdes de Contingéncia

C 01 - Adjudicar novo fornecedor se possivel.

C 02 - Promover nova contratagao.

Equipe de PCTI

Nivel do
N° Risco Cz;;_sa do Fase Alocado para
Isco Risco (IxP)
Indisponibilidade| Atraso na Gestio de
R-05| temporaria do | entrega do Administracéo Alto
. \ Contrato
objeto objeto
Impactos

planejada.

1 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solugao

Acbes Preventivas

Responsavel

P 01- Incluir no Edital niveis minimos de servigos
e sangdes administrativa

P 02 - Acompanhamento da previsao da entrega
conforme previsto ou conforme atraso negociado
a partir de justificativa plausivel

Acdes de Contingéncia

C 01 - Verificar causa de atraso na entrega e
estabelecer plano de agdo com a contratada para
viabilizar a entrega.

Equipe de PCTI




C 02 - Aplicagéo de sangdes previstas em caso de
atraso na entrega

4 - ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DE TRATAMENTO DE RISCOS
Nenhum acompanhamento incluido.

5 - RESPONSAVEIS / ASSINANTES EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Pouso Alegre, 14 de Junho de 2022.

Integrante Requisitante
Guilherme Rodrigues de Souza

SIAPE: 1997960

(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Técnico

Cesar Portelinha Moreira Carneiro
SIAPE: 1063908

(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Administrativo:
Danilo Fernandes da Silva
SIAPE: 2684247

(Documento assinado eletronicamente)
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= Cesar Portelinha Moreira Carneiro, TECNICO DE LABORATORIO AREA, em 14/06/2022 13:41:55.
= Danilo Fernandes da Silva, TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, em 14/06/2022 14:14:01.
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