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Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edicéo Data de Criacéao
6/2022 BRIZA PAULA DE OLIVEIRA 14/06/2022 16:19
Objeto da Matriz de Riscos

Continuidade da renovagéo do servico de computadores e periféricos através de aquisicdo bens de tecnologia da informagéo, incluindo itens de

natureza

2. Historico de RevisOes

Nenhuma Revisao encontrada.

3. Riscos Identificados

NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)
Comprometimento
da fase de
fi a ~ . . - ~
confirmagao de Atraso na execugao do planejamento. Planejamento Administragao Alto

adesdao a IRP 10
/2022 da Reitoria do
IFSULDEMINAS

Impactos
1 1 - Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercicio orgamentario
Acdes Preventivas
P-01 P 01 - Disponibilidade em tempo dos artefatos DOD, MGR e TRE. Responsavel: Emerson Michelin
P-02 P 02 - Acompanhamento do prazo de confirmacéo da adeséo. Responsavel: Emerson Michelin
Acdes de Contingéncia
C-01 C 01 - Negociar junto ao setor de licitacdes Responsavel: Emerson Michelin
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Iltem
Ionb(;;stgombllldade do Contratada se recusar a assinar a ARP Gestdo de Contrato  Administracao Médio
Impactos
1 11 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solucéo planejada
Acdes Preventivas
P-01 P 01- Acompanhar as sancdes definidas no edital de licitagdo da Reitoria do Responsavel: Emerson Michelin

IFSULDEMINAS.
Acdes de Contingéncia

C-01 C 01 - Efetivar o atendimento da demanda através de processo proprio do Responsavel: Emerson Michelin
IFSULDEMINAS

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem

Indisponibilidade

L. . Atraso na entrega do objeto Gestdo de Contrato  Administragao Alto
temporaria do objeto
Impactos
1 1 01 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na soluc&o planejada
Acdes Preventivas
P-01 P 01- Acompanhar as sang¢oes definidas no edital da Reitoria do IFSULDEMINAS.  Responsavel: Emerson Michelin
P-02 P 02 - Acompanhamento da previsdo da entrega conforme previsto ou conforme Responsavel: Emerson Michelin

atraso negociado a partir de justificativa plausivel
Acoes de Contingéncia

C-01 C 01 - Verificar causa de atraso na entrega e estabelecer plano de a¢do com a Responsavel: Emerson Michelin
contratada para viabilizar a entrega.
C-02 C 02 - Aplicagdo de sancgdes previstas em caso de atraso na entrega Responsavel: Emerson Michelin

4. Acompanhamento das Ac¢des de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.



5. Responsaveis | Assinantes

Equipe de Planejamento

EMERSON MICHELIN SILVINO JOSE DOS SANTOS MATEUS HENRIQUE PEREIRA
Integrante requisitante PIMENTA GONCALVES

Integrante T cenico Integrante Administrativo
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Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

® Anexo | - 04 Mapa Ger de Riscos.pdf (410.36 KB)
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Anexo | - 04 Mapa Ger de Riscos.pdf



Ministério da Educagao
Secretaria de Educagao Profissional e Tecnoldgica
Instituto Federal de Educagao, Ciéncia e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
IFSULDEMINAS - Campus Inconfidentes

MGRI N23/2022/NTI-INC/IFS/IFSULDEMINAS

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DE ACORDO COM VERSAO DIGITAL DO COMPRASNET
ADESAO A IRP 10 2022 DA REITORIA DO IFSULDEMINAS
COMPUTADORES E PERIFERICOS (ATIVOS E PASSIVOS)

1 - INFORMAGOES BASICAS
Objeto da Matriz de Riscos

Continuidade da renovac¢do do servico de computadores e periféricos através de aquisicdo bens de
tecnologia da informacdo, incluindo itens de natureza permanente (patriménio - capital) e de consumo (custeio),
para suportar os servi¢os oferecidos pelo Nucleo de Tecnologia da Informag¢do - NTI do Instituto Federal de
Educacdo, Ciéncia e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - IFSULDEMINAS Campus Inconfidentes, objetivando
garantir a continuidade das atividades administrativas, pedagdgicas e de laboratérios de informatica do campus.

2 - HISTORICO DE REVISOES
Nao ha registro de revisdes neste momento.

3 - RISCOS IDENTIFICADOS

N° Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco
(IxP)
R-01 Comprometimento da Atraso na execuc¢do do Planejamento Administracdo Alto
fase de confirmagdo de planejamento.

ades3o a IRP 10/2022
da Reitoria do
IFSULDEMINAS

Impactos

11 - Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercicio orcamentario

Agdes preventivas Responsavel

P 01 - Disponibilidade em tempo dos artefatos DOD, MGR e TRE.
P 02 - Acompanhamento do prazo de confirmagio da ades3o. Equipe de PCTIC

AcGes de contingéncias

C 01 - Negociar junto ao setor de licitagGes.

Nivel do Risco
N° Risco Causa do Risco Fase Alocado para (IxP)
R-02 Indisponibilidade do Contratada se recusar a Gestao de Administragao Médio
objeto assinar a ARP contrato

Impactos




11 - Atraso no atendimento das demandas contempladas na solugdo planejada

Acgdes preventivas

Responsavel

P 01- Acompanhar as sangGes definidas no edital de licitagdo da Reitoria do
IFSULDEMINAS.

Agdes de contingéncias

C 02 - Efetivar o atendimento da demanda através de processo préprio do
IFSULDEMINAS.

Equipe de PCTIC

Nivel do Risco
N° Risco Causa do Risco Fase Alocado para (IxP)
R-03 Indisponibilidade Atraso na entrega do Gestdo de Administracdo Alto
temporaria do objeto objeto contrato
Impactos

11 - Atraso no atendimento das demandas contempladas na solu¢do planejada

Ac0es preventivas

Responsavel

P 01- Acompanhar as sangGes definidas no edital da Reitoria do IFSULDEMINAS.

P 02 - Acompanhamento da previsdo da entrega conforme previsto ou
conforme atraso negociado a partir de justificativa plausivel

Acgdes de contingéncias

C 01 - Verificar causa de atraso na entrega e estabelecer plano de agdo com a
contratada para viabilizar a entrega.

C 02 - Aplicagdo de sangbes previstas em caso de atraso na entrega

Equipe de PCTIC

4 - ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DE TRATAMENTO DE RISCOS
Nenhum acompanhamento incluido.

5 - RESPONSAVEIS / ASSINANTES EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Inconfidentes, 07 de junho de 2022.

Integrante Requisitante




Emerson Michelin
SIAPE: 1957670
(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Técnico
Silvino Jose Santos Pimenta
SIAPE: 1090582
(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Administrativo
Mateus Henrique Pereira Gongalves
SIAPE: 2869100
(Documento assinado eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por:
= Emerson Michelin, TECNICO EM ELETRONICA, em 07/06/2022 15:40:08.

= Silvino Jose Santos Pimenta, TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, em 07/06/2022 15:40:58.
= Mateus Henrique Pereira Goncalves, TECNICO DE LABORATORIO AREA, em 07/06/2022 15:41:32.
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