@ Compras.gov.br

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos

1/2022
Objeto da Matriz de Riscos

MINISTERIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

Responsavel pela Edicéo
CRISTIANE SANTOS FREIRE BARBOSA

Data de Criacao
10/06/2022 10:13

Renovacéao do servigo de Computadores e Periféricos através de aquisi¢cao de bens de tecnologia da informacéo e comunicacao (TIC).

2. Historico de Revisoes

Nenhuma Revisao encontrada.

3. Riscos Identificados

NUumero Risco

Causa do Risco Fase

Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item

Comprometimento

das fases interna e Atraso na execucao do planejamento. Planejamento Administracéo Alto
externa da licitacao.
Impactos
1 1 - Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercicio orgamentario
Acdes Preventivas
P-01 P 01 - Acompanhamento e avaliagcdo semanais do planejamento. Responsavel: MARCELO DE MOURA
PIMENTEL
P-02 P 02 - Acompanhamento e avaliagédo do calendario de licitacdes. Responsavel: MARCELO DE MOURA
PIMENTEL
Acdes de Contingéncia
C-01 C 01 - Negociar novo planejamento com o setor de licitagdes. Responsavel: MARCELO DE MOURA

PIMENTEL

NUumero Risco

Causa do Risco Fase

Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item

Comprometimento

das fases interna e Elaborag&o deficiente de especificacdes Planejamento Administragéo Alto
externa da licitacdo
Impactos
1 1 - Dificuldade com a pesquisa de precos e com questionamentos / impugnac¢éo na fase externa da licitacao.
Acdes Preventivas
P-01 P 01 - Tomar como referéncia as especificages do Ultimo processo de licitagéo. Responsavel: MARCELO DE MOURA
PIMENTEL
P-02 P 02 - Considerar e revisar as especificacbes em fungdo dos questionamentos e Responsavel: MARCELO DE MOURA
impugnac®@es do ultimo processo de licitacéo. PIMENTEL
P-03 P 03 - Consultar potenciais fornecedores e adequar as especificacdes as novas Responsavel: MARCELO DE MOURA
tecnologias. PIMENTEL
Acdes de Contingéncia
C-01 C 01 - Revisar as especificagfes ap6s andlise de fornecedores aos quais foram Responsavel: MARCELO DE MOURA
solicitados or¢gamentos para a pesquisa de pregos. PIMENTEL
C-02 C 02 - Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnacdes quando da Responsavel: MARCELO DE MOURA
licitag&o. PIMENTEL
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para  Nivel do Risco (I x P) N° ltem
Atraso ~ da Questionamentos  e/ou |mpugr3agao Selegdo do Fornecedor Administracéo Médio
contratacao procedentes na fase externa da licitagéo
Impactos

1 01 - Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercicio orcamentario devido a necessidade de revisdo dos requisitos,

1 republicacdo do edital e atraso na contratacao.
Acdes Preventivas

P-01 P 01- Realizar consulta prévia com potenciais fornecedores para validarem as Responsavel: MARCELO DE MOURA
especificagdes. PIMENTEL

P-02 P 02 - Definicdo dos critérios de habilitagao técnica com respaldo na jurisprudéncia Responsavel: MARCELO DE MOURA
dos 6rgéos de controle. PIMENTEL
Acoes de Contingéncia

Cc-01 C 01 - Andlise e esclarecimento dos itens questionados. Responséavel: MARCELO DE MOURA

PIMENTEL
C-02 C 02 - Responder motivadamente os questionamentos e os pedidos de Responsavel: MARCELO DE MOURA



impugnacoes. PIMENTEL
C-03 C 03 - Revisao e republicacao do edital. Responsavel: MARCELO DE MOURA
PIMENTEL
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Iltem
Ionb(;;stgonlbmdade do Contratada se recusar a assinar a ARP Gestdo de Contrato  Administracao Médio
Impactos
1 11 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solucéo planejada
Acdes Preventivas
P-01 P 01- Definir sancdes no edital para empresa adjudicada que ndo assinar o Responsavel: MARCELO DE MOURA
contrato dentro do prazo estipulado. PIMENTEL
P-02 P 02 - Prever cadastro de reserva Responséavel: MARCELO DE MOURA
PIMENTEL

Acoes de Contingéncia

C-01 C 01 - Adjudicar novo fornecedor se possivel. Responsavel: MARCELO DE MOURA
PIMENTEL
C-02 C 02 - Promover nova contratacao. Responsavel: MARCELO DE MOURA
PIMENTEL
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem
Indisponibilidade Atraso na entrega do objeto Gestdo de Contrato  Administracao Alto

temporéria do objeto
Impactos

1 1 01 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solugéo planejada

Acdes Preventivas

P-01 P 01- Incluir no Edital niveis minimos de servigos e sang6es administrativa Responsavel: MARCELO DE MOURA
PIMENTEL
P-02 P 02 - Acompanhamento da previsdo da entrega conforme previsto ou conforme Responsavel: MARCELO DE MOURA
atraso negociado a partir de justificativa plausivel PIMENTEL
Acoes de Contingéncia
C-01 C 01 - Verificar causa de atraso na entrega e estabelecer plano de agdo com a Responsavel: MARCELO DE MOURA
contratada para viabilizar a entrega. PIMENTEL
C-02 C 02 - Aplicagdo de sanc¢Bes previstas em caso de atraso na entrega Responsavel: MARCELO DE MOURA
PIMENTEL
4. Acompanhamento das Acdes de Tratamento de Riscos
Nenhum acompanhamento incluido.
5. Responsaveis | Assinantes
Equipe de Planejamento
MARCELO DE MOURA CAIRO APARECIDO CAMPOS SAMANTHA CARVALHO

PIMENTEL
Requisitante

Técnico

CAMPOS RITTER

Administrativo
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Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

® Anexo | - MGR - Machado.pdf (391.22 KB)
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Ministério da Educagao

Secretaria de Educagao Profissional e Tecnoldgica

Instituto Federal de Educagao, Ciéncia e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
IFSULDEMINAS - Campus Machado

MGRI N22/2022/MCH-NTI/MCH-DG/MCH/IFSULDEMINAS

Computadores e Periféricos

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - Versao Digital (Anexo)

HISTORICO DE VERSOES

Data Versdo | Descricao Fase

Autor

10/06/2022 | 1 Elabora¢do do documento PCTIC

Equipe PCTIC

Fases: PCTIC: Planejamento da Contratagdo; SFTIC: Sele¢do de Fornecedor; GCTIC: Gestdo de contrato.

1 - INFORMACOES BASICAS

1.1 Objeto da Matriz de Riscos

Renovacdo do servico de Computadores e Periféricos através de aquisicdo de bens de tecnologia da informacgdo e
comunicacdo (TIC), para suportar os servigos oferecidos pelo Nicleo de Tecnologia Informagdo (NTI) do Campus Machado.

2 - HISTORICO DE REVISOES
Nao ha registro de revisdes neste momento.

3 - RISCOS IDENTIFICADOS

Nivel do
N¢ Risco Causa do Risco Fase Alocado para i
Risco (IxP)
Comprometimento das .
. Atraso na execugdo do . . "

R-01 | fasesinterna e externa da . Planejamento Administragdo Alto

e planejamento.

licitagdo.

Impactos

101 - Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercicio orgamentario

Acgdes preventivas

Responsavel

P 01 - Acompanhamento e avaliagdo semanais do planejamento.




P 02 - Acompanhamento e avaliagdo do calendario de licitagGes.

Acgoes de contingéncias

C 01 - Negociar novo planejamento com o setor de licitagdes.

Equipe de PCTIC

) ) Nivel do
Ne Risco Causa do Risco Fase Alocado para .
Risco (IxP)
Comprometimento das . -
. Elaboragdo deficiente . . N
R-02 | fasesinterna e externa da Planejamento Administragdo Alto

. de especificagdes
licitagdo.

Impactos

| 01 - Dificuldade com a pesquisa de precos e com questionamentos / impugnacdo na fase externa da licitagdo.

AcgOes preventivas

Responsavel

P 01 - Tomar como referéncia as especificagdes do ultimo processo de licitagdo.

P 02 - Considerar e revisar as especificagdes em fun¢do dos questionamentos e
impugnagdes do ultimo processo de licitagdo.

P 03 - Consultar potenciais fornecedores e adequar as especificagdes as novas
tecnologias.

Acgoes de contingéncias

C 01 - Revisar as especificagdes apods analise de fornecedores aos quais foram
solicitados orgamentos para a pesquisa de pregos.

C 02 - Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnagdes quando da
licitagdo.

Equipe de PCTIC

Nivel do
Ne Risco Causa do Risco Fase Alocado para .
Risco (IxP)
Questionamentos e/ou
. ~ Selecdo do
. impugnagdo . .
R-03 Atraso da contratagdo Administragdo Médio
procedentes na fase
fornecedor

externa da licitagdo




Impactos

101 - Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercicio orgamentdrio devido a necessidade de revisao
dos requisitos, republicagdo do edital e atraso na contratagao.

Acgdes preventivas

Responsavel

P 01- Realizar consulta prévia com potenciais fornecedores para validarem as
especificagdes.

P 02 - Definigdo dos critérios de habilitagdo técnica com respaldo na

jurisprudéncia dos érgaos de controle.

AgGes de contingéncias

C 01 - Analise e esclarecimento dos itens questionados.

C 02 - Responder motivadamente os questionamentos e os pedidos de
impugnacgoes.

C 03 - Revisdo e republicagdo do edital.

Equipe de PCTIC

. . Nivel do
Ne Risco Causa do Risco Fase Alocado para .
Risco (IxP)
Indisponibilidade do Contratada se recusar a Gestdo de L . L
R-04 . ) Administragao Médio
objeto assinar a ARP contrato
Impactos
1 01 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solugdo planejada
AcgOes preventivas Responsavel

P 01- Definir sangGes no edital para empresa adjudicada que ndo assinar o

contrato dentro do prazo estipulado.

P 02 - Prever cadastro de reserva

Agles de contingéncias

C 01 - Adjudicar novo fornecedor se possivel.

C 02 - Promover nova contratagao.

Equipe de PCTIC




Nivel do

Ne Risco Causa do Risco Fase Alocado para )
Risco (IxP)
Indisponibilidade Atraso na entrega Gestdo de . ;
R-05 ¢ (ria do obiet Administragdo Alto
emporaria do objeto do objeto contrato
Impactos

1 01 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solugdo planejada

Acdes preventivas

Responsavel

P 01- Incluir no Edital niveis minimos de servigos e sangGes administrativa

atraso negociado a partir de justificativa plausivel

P 02 - Acompanhamento da previsdo da entrega conforme previsto ou conforme

Acgoes de contingéncias

C 01 - Verificar causa de atraso na entrega e estabelecer plano de acdo com a
contratada para viabilizar a entrega.

C 02 - Aplicagdo de sangGes previstas em caso de atraso na entrega

Equipe de PCTIC

4 - ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DE TRATAMENTO DE RISCOS
Nenhum acompanhamento incluido.

5 - RESPONSAVEIS / ASSINANTES EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Machado, 10 de junho de 2022.

Integrante Técnico
Cairo Aparecido Campos

SIAPE: 2779486

(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Requisitante
Marcelo de Moura Pimentel

SIAPE: 1736107




(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Administrativo
Samantha Carvalho Campos Ritter
SIAPE: 1105063

(Documento assinado eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por:

= Marcelo de Moura Pimentel, ANALISTA DE TEC DA INFORMACAO, em 10/06/2022 13:00:21.

= Cairo Aparecido Campos, TECNICO DE LABORATORIO AREA, em 10/06/2022 13:23:53.

= Samantha Carvalho Campos Ritter, TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, em 10/06/2022 14:49:20.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 10/06/2022. Para comprovar sua autenticidade, faca a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifsuldeminas.edu.br/autenticar-documento/ e fornega os dados abaixo:

Cédigo Verificador: 256929
Cddigo de Autenticagdo: 4eb082bela

Documento eletrdnico gerado pelo SUAP (https://suap.ifsuldeminas.edu.br)
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