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IFSULDEMINAS – CAMPUS POUSO ALEGRE/MG
SINAPI : SETOP/MG : MERCADO:

JUN 2020 JAN 2020 ABR 2020 25,00% 16,32% R$ 203.233,92

Responsável:  COINFRA DDI – REITORIA IFSULDEMINAS 
DATA: 28/07/2020

VALOR DAS

Et
ap

a 
ún

ic
a Local Obra: CAMPUS POUSO ALEGRE/MG

ETAPAS CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR 
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
1 Serviços Preliminares/Técnicos R$ 11.787,35 5,80% 100,00% R$ 11.787,35 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

2 Movimentação de Terra R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

3 Infraestrutura/ Fundação Simples R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

4 Superestrutura R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

5 Alvenaria/Vedação/Divisórias R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

6 Esquadrias R$ 3.387,91 1,67% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 3.387,91 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

7 Cobertura R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

8 Instalações elétricas R$ 23.573,45 11,60% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 30,00% R$ 7.072,04 30,00% R$ 7.072,04 40,00% R$ 9.429,38

9 Instalações de Lógica e Telefonia R$ 15.743,35 7,75% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 7.871,68 50,00% R$ 7.871,68

10 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

11 Imperm./ Isolação térmica e acústica R$ 23.940,07 11,78% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 20,00% R$ 4.788,01 30,00% R$ 7.182,02 50,00% R$ 11.970,04 0,00% R$ 0,00

12 Instalações de Combate à Incêndio R$ 1.792,24 0,88% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.792,24

13 Revestimento interno e externo R$ 10.711,05 5,27% 70,00% R$ 7.497,73 30,00% R$ 3.213,31 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

14 Vidros R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

15 Pintura R$ 19.147,25 9,42% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 10,00% R$ 1.914,72 30,00% R$ 5.744,17 10,00% R$ 1.914,72 50,00% R$ 9.573,62

16 Pisos R$ 43.040,32 21,18% 20,00% R$ 8.608,06 60,00% R$ 25.824,19 20,00% R$ 8.608,06 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

17 Paisagismo e Urbanização R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

18 Equipamentos R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

19 Forros R$ 27.833,86 13,70% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 13.916,93 30,00% R$ 8.350,16 20,00% R$ 5.566,77 0,00% R$ 0,00

20 Ar Condicionado R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

21 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

22 R$ 21.301,00 10,48% 16,00% R$ 3.408,16 16,00% R$ 3.408,16 16,00% R$ 3.408,16 16,00% R$ 3.408,16 16,00% R$ 3.408,16 20,00% R$ 4.260,20

23 Projetos R$ 291,10 0,14% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 291,10

24 Serviços complementares R$ 684,97 0,34% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 684,97

CUSTO TOTAL R$ 203.233,92 100,00% 15,40% R$ 31.301,31 15,96% R$ 32.445,67 16,06% R$ 32.635,89 17,29% R$ 35.144,46 18,60% R$ 37.803,40 16,68% R$ 33.903,19

CUSTO TOTAL ACUMULADO 15,40% R$ 31.301,31 31,37% R$ 63.746,97 47,42% R$ 96.382,87 64,72% R$ 131.527,33 83,32% R$ 169.330,73 100,00% R$ 203.233,92

BDI 
ADOTADO:

BDI 
(MAT+EQUIP):

VALOR 
TOTAL :
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