

Ao
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS

Ref.: RDC nº: 03/2018, Processo nº 23343.001857/2018-07

OBJETO: Registro de preço para futura e eventual contratação integrada de pessoa jurídica especializada na tecnologia de produção de energia sustentável, para elaboração dos projetos básico e executivo, com fornecimento de materiais e equipamentos, construção, montagem e colocação em operação, a realização de testes, a pré-operação e todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto, e módulos de Geradores de Energia Solar Fotovoltaicos em pleno funcionamento, conforme anteprojeto e demais documentos componentes do correspondente processo, destinados a atender ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – IFSULDEMINAS, que assume a condição de Órgão Gerenciador, bem como aos demais órgãos abaixo listados, na condição de órgãos participantes com a intenção de realizar compra nacional.

ANEXO XX – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SICES BRASIL LTDA., empresa de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 17.774.501/0001-28, estabelecida à Avenida Portugal nº 1.174 - Condomínio Empresarial ONIX - Galpões 1,2,3,4,5,6,12 e 13 – Itaqui - Itapevi/SP - CEP 06696-060, havendo recebido toda a documentação referente ao processo supracitado, vem apresentar Cronograma Físico-Financeiro, conforme segue:

Item	Atividade	mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6	mês 7	mês 8	Total
1	Aprovação do plano de trabalho e cronograma	2,0%								
2	Aprovação do projeto básico		10,0%							
3	Aprovação do projeto executivo			10,0%						
4	Projeto na concessionária			15,0%						
5	Mobilização			2,0%						
6	Demarcação da área destinada às obras				2,0%					
7	Entrega de 100% das estruturas					10,0%				
8	Entrega de 100% dos inversores					10,0%				
9	Entrega de 100% dos módulos fotovoltaicos					10,0%				
10	Término da montagem da conexão com a distribuidora						5,0%			
11	Término da montagem eletromecânica da usina fotovoltaica							5,0%		
12	Comissionamento								5,0%	
13	Início da operação da usina								9,0%	
14	Performance aprovada (mensal)								5,0%	
TOTAL MENSAL										100,0%

Valor Unitário R\$		85.964,10								
Item	Atividade	mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6	mês 7	mês 8	Total - R\$
1	Aprovação do plano de trabalho e cronograma	1.719,28								
2	Aprovação do projeto básico		8.596,41							
3	Aprovação do projeto executivo			8.596,41						
4	Projeto na concessionária			12.894,61						
5	Mobilização			1.719,28						
6	Demarcação da área destinada às obras				1.719,28					
7	Entrega de 100% das estruturas					8.596,41				
8	Entrega de 100% dos inversores					8.596,41				
9	Entrega de 100% dos módulos fotovoltaicos					8.596,41				
10	Término da montagem da conexão com a distribuidora						4.298,20			
11	Término da montagem eletromecânica da usina fotovoltaica							4.298,20		
12	Comissionamento								4.298,20	
13	Início da operação da usina								7.736,77	
14	Performance aprovada (mensal)								4.298,20	
TOTAL MENSAL										85.964,10

SICES BRASIL LTDA

Avenida Portugal, 1174 – Galpões 01,02,03,04,05,06,12 e 13 – Itaqui - Itapevi

06696-060 São Paulo (BR)

CNPJ 17.774.501/0001-28

www.sicesbrasil.com.br




Valor TOTAL Lote 7 - R\$		1.203.497,40								Total - R\$
Item	Atividade	mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6	mês 7	mês 8	
1	Aprovação do plano de trabalho e cronograma	24.069,95								
5	Aprovação do projeto básico		120.349,74							
6	Aprovação do projeto executivo			120.349,74						
7	Projeto na concessionária			180.524,61						
8	Mobilização			24.069,95						
10	Demarcação da área destina às obras				24.069,95					
12	Entrega de 100% das estruturas					120.349,74				
14	Entrega de 100% dos inversores					120.349,74				
15	Entrega de 100% dos módulos fotovoltaicos					120.349,74				
16	Término da montagem da conexão com a distribuidora						60.174,87			
17	Término da montagem eletromecânica da usina fotovoltaica							60.174,87		
18	Comissionamento								60.174,87	
19	Início da operação da usina								108.314,77	
20	Performance aprovada (mensal)								60.174,87	
TOTAL MENSAL										1.203.497,40

Valor TOTAL Lote 20 - R\$		4.470.133,18								Total - R\$
Item	Atividade	mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6	mês 7	mês 8	
1	Aprovação do plano de trabalho e cronograma	89.402,66								
5	Aprovação do projeto básico		447.013,32							
6	Aprovação do projeto executivo			447.013,32						
7	Projeto na concessionária			670.519,98						
8	Mobilização			89.402,66						
10	Demarcação da área destina às obras				89.402,66					
12	Entrega de 100% das estruturas					447.013,32				
14	Entrega de 100% dos inversores					447.013,32				
15	Entrega de 100% dos módulos fotovoltaicos					447.013,32				
16	Término da montagem da conexão com a distribuidora						223.506,66			
17	Término da montagem eletromecânica da usina fotovoltaica							223.506,66		
18	Comissionamento								223.506,66	
19	Início da operação da usina								402.311,99	
20	Performance aprovada (mensal)								223.506,66	
TOTAL MENSAL										4.470.133,18

Itapevi, 04 de abril de 2019.

Edison Primo Andreasi

SICES BRASIL LTDA

EDISON PRIMO ANDREASI
DIRETOR JURÍDICO
SICES-BRASIL LTDA
OAB/SP 126.855
CPF: 081.975.248-74

SICES BRASIL LTDA

Avenida Portugal, 1174 - Galpões 01,02,03,04,05,06,12 e 13 - Itaqui - Itapevi

06696-060 São Paulo (BR)

CNPJ 17.774.501/0001-28

www.sicesbrasil.com.br