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Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edigdo Data de Criacédo
26/2024 JAIME DONIZETE BONAMICHI 21/03/2024 14:53

Objeto da Matriz de Riscos
Aquisicdo da solucédo de firewall NETGATE 1541 BASE PFSENSE+ SECURITY GATEWAY constituida de hardware (appliance) e licenga de
software enterprise.

2. Historico de Revisdes
Nenhuma Revisao encontrada.

3. Riscos Identificados

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para  Nivel do Risco (I x P) N° Item
Comprometimento
R-01 das fases interna e Elaboracao deficiente de especificacdes. Selegdo do Fornecedor Administra¢éo Baixo 1
externa da licitacao.
Impactos
1 Ocorréncia de questionamentos que podem acarretar a impugnacao na fase externa da licitagdo.
Acdes Preventivas
P-01 Tomar como referéncia as especificagées do Ultimo processo de licitagéo. Responsavel: JAIME DONIZETE BONAMICHI
P-02 Consultar potenciais fornecedores e adequar as especificagbes as novas Responsavel: JAIME DONIZETE BONAMICHI

tecnologias na fase de pesquisa de precos.
Acdes de Contingéncia

C-01 Revisar as especificagdes ap6s analise de fornecedores aos quais foram solicitados Responsavel: JAIME DONIZETE BONAMICHI
orgamentos para a pesquisa de pregos.
C-02 Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnagdes quando da licitagao. Responsavel: JAIME DONIZETE BONAMICHI

4. Acompanhamento das A¢des de Tratamento de Riscos
Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis | Assinantes

Equipe de Planejamento

JAIME DONIZETE BONAMICHI
Equipe de apoio

MARCIO FELICIANO DO PRADO
Equipe de apoio



FERNANDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
Equipe de apoio
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