
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

26/2024 JAIME DONIZETE BONAMICHI 21/03/2024 14:53

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição da solução de firewall NETGATE 1541 BASE PFSENSE+ SECURITY GATEWAY constituída de hardware (appliance) e licença de
software enterprise.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
Comprometimento
das fases interna e
externa da licitação.

Elaboração deficiente de especificações. Seleção do Fornecedor Administração Baixo 1

Impactos
1 Ocorrência de questionamentos que podem acarretar a impugnação na fase externa da licitação.

  Ações Preventivas
P-01 Tomar como referência as especificações do último processo de licitação. Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI
P-02 Consultar potenciais fornecedores e adequar as especificações às novas

tecnologias na fase de pesquisa de preços.
Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI

  Ações de Contingência
C-01 Revisar as especificações após análise de fornecedores aos quais foram solicitados

orçamentos para a pesquisa de preços.
Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI

C-02 Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnações quando da licitação. Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

 

 

JAIME DONIZETE BONAMICHI
Equipe de apoio

 

 

 

 

 

 

MARCIO FELICIANO DO PRADO
Equipe de apoio

 

 

 

 



 

 

FERNANDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
Equipe de apoio
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