CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - 14 DE SETEMBRO DE 2021 - PSCIP CAMPUS AVANGCADO TRES CORA|

OES (CAMPUS 01 - RUA CEL. EDGARD)

SINAPI: | SETOP/MG : | MERCADO: BD!I BD!I

(1 1] IFSULDEMINAS — TRES CORAGCOES oF/ CAPO!| aporapo: |maT+EQUIP)

BB INSTITUTO FEDERAL JUL2021 | JUL2021 AGO2021 25,00% 16,32%

11 i i . h . . ;

- ?{giltgfi;v“nas Gerais OBRA: ADEQUAGAO ?cwpsﬂébﬁg_%EfADcEEf?éf&TgS INCENDIO E PANICO Responsavel: COINFRA.REITORIA R$ 333.065,47

VALOR DAS © © Local da Obra: ) TRES CORAGOES - MG VALOR TOTAL :
ETAPAS §§ CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR W % MESt VALOR % MER2 VALOR % MESS VALOR % MERS VALOR % MES® VALOR

1 |Servigos Preliminares/Técnicos R$ 11.659,92 3,50%| 100,00% R$ 11.659,92 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

2 |Movimentag&o de Terra R$ 625,82 0,19%) 100,00% R$ 625,82 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

3 |Infraestrutura/ Fundagdo Simples R$ 0,00 0,00%)| 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

4 |Superestrutura R$ 0,00 0,00%)| 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

5  |Alvenaria/Vedag&o/Divisérias R$ 419,44 0,13%) 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 419,44 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

6 |Esquadrias R$ 0,00 0,00%) 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

7  |Cobertura R$ 0,00 0,00%) 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

8 |Instalagdes elétricas R$ 42.274,08 12,69%) 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 10,00% R$ 4.227,41 10,00% R$ 4.227,41 10,00% R$ 4.227,41
9 |InstalagGes de Lagica e Telefonia R$ 0,00 0,00%)| 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

10 |inst. Hidraulicas, Pluviais e Sanitarias R$ 20.594,95 6,18%)| 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 20,00% R$ 4.118,99 20,00% R$ 4.118,99
11 |Imperm./Isolag&o térmica e acUstica R$ 0,00 0,00%)| 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

12 |instalagdes de Combate & Incéndio R$ 137.822,24 41,38% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 10,00% R$ 13.782,22
13 |Revestimento interno e externo R$ 332,88 0,10%) 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

14 |Vidros R$ 0,00 0,00%) 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

15 |Pintura R$ 10.128,63 3,04%) 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

16 |Pisos R$ 1.509,14 0,45%) 0,00% R$ 0,00 40,00% R$ 603,65 30,00% R$ 452,74 30,00% R$ 452,74 0,00% R$ 0,00

17 |Paisagismo e Urbanizagdo R$ 66.339,43 19,92%) 0,00% R$ 0,00 10,00% R$ 6.633,94 10,00% R$ 6.633,94 10,00% R$ 6.633,94 10,00% R$ 6.633,94
18 |Equipamentos R$ 0,00 0,00%)| 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

19 |Forros R$ 0,00 0,00%)| 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
20 |Ar Condicionado R$ 0,00 0,00%)| 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
21 |Inst. Especiais (Som/Alarme/CFTV/Outros) R$ 0,00 0,00%)| 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
22 |Gerenciamento de Obras/ Fiscalizagéo R$ 26.886,20 8,07%) 0,00% R$ 0,00 9,00% R$ 2.419,76 9,00% R$ 2.419,76 9,00% R$ 2.419,76 9,00% R$ 2.419,76
23 |Projetos R$ 2.840,26 0,85%) 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
24 |Servigos complementares R$ 11.632,50 3,49%) 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

CUSTO TOTAL R$ 333,065‘47 100,00% 3,69% R$ 12.285,74| 3,03% R$ 10.076,79 4,12% R$ 13.733,85| 5,36% R$ 17.852,84] 9,36% R$ 31.182,32
CUSTO TOTAL ACUMULADO 3,69% R$ 12.285,74| 6,71% R$ 22.362,53] 10,84% R$ 36.096,38| 16,20% R$ 53.949,22, 25,56% R$ 85.131,54|
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
10,00% R$ 4.227,41 10,00% R$ 4.227,41 10,00% R$ 4.227,41 10,00% R$ 4.227,41 10,00% R$ 4.227,41 10,00% R$ 4.227,41 10,00% R$ 4.227,41
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
20,00% R$ 4.118,99 20,00% R$ 4.118,99 20,00% R$ 4.118,99 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
10,00% R$ 13.782,22 10,00% R$ 13.782,22 20,00% R$ 27.564,45 20,00% R$ 27.564,45 15,00% R$ 20.673,34 15,00% R$ 20.673,34 0,00% R$ 0,00
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 332,88
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 20,00% R$ 2.025,73 20,00% R$ 2.025,73 60,00% R$ 6.077,18
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
10,00% R$ 6.633,94 10,00% R$ 6.633,94 10,00% R$ 6.633,94 10,00% R$ 6.633,94 10,00% R$ 6.633,94 10,00% R$ 6.633,94 0,00% R$ 0,00
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
9,00% R$ 2.419,76 9,00% R$ 2.419,76 9,00% R$ 2.419,76 9,00% R$ 2.419,76 9,00% R$ 2.419,76 9,00% R$ 2.419,76 10,00% R$ 2.688,62
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 2.840,26
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 11.632,50
9,36% R$ 31.182,32, 9,36% R$ 31.182,32, 13,50% R$ 44.964,55) 12,26% R$ 40.845,56| 10,80% R$ 35.980,17| 10,80% R$ 35.980,17| 8,35% R$ 27.798,84
9,36% R$ 116.313,87| 18,72% R$ 147.496,19 32,22% R$ 192.460,73| 44,49% R$ 233.306,29 55,29% R$ 269.286,46| 66,09% R$ 305.266,63| 74,44% R$ 333.065,47|
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