[FOLHA:

GABINETE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO o

PROJETOS DE ENGENHARIA £ ARQUITETURA LTDA

1/6/2015
CLIENTE: IFSULDEMINAS - CAMPUS CARMO DE MINAS
PROJETO: 6107 - CARMO DE MINAS - LABORATORIO DE ALIMENTOS
LOCAL: AL MURILO EUGENIO RUBIAO, S/N¢ - BAIRRO CHACRINHA

12 MES 22 MES 32 MES 42 MEs 52 MES 62 MES 72 MES 82 MES 92 MES 102 MES
5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30

ITEM DESCRIGAO PRECO TOTAL

[SERVICOS PRELIMlNARES/TECNlCOS 45.422,62 5.901,16 10.111,97 16.611,90 10.305,87 2.491,72

12,99% 22,26% 36,57% 22,69% 5,49% 0% 0% 0% 0% 0%
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2. IMOVIMENTO DE TERRA 3.636,28 3.636,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100% [ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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3. INFRAESTRUTURA 92.648,53 66.177,52 26.471,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71% 29% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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4. SUPERESTRUTURA 123.209,35 52.804,01 70.405,34 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43% 57% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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5. |ALVENARIA/VEDACAO/DIVISORIAS 38.421,00 32.932,29 5.488,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86% 14% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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6. [ESQUADRIAS 49.937,97 16.645,99 33.291,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33% 67% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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7 ICOBERTURA 36.781,60 0,00 0,00 36.781,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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8. INSTALAGOES ELETRICAS 97.646,42 0,00 48.823,21 48.823,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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9. INSTALAGOES DE LOGICA/TELEFONIA 31.814,42 0,00 7.953,60 23.860,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0% 25% 75% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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10. INST. HIDRAULICAS, PLUVIAIS E SANITARIAS 131.852,93 0,00 14.650,33 87.901,95 29.300,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0% 11% 67% 22% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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11. IMPERMEABILIZACAO/ISOLAGCAO TERMICA E ACUSTICA 1.681,61 0,00 0,00 0,00 0,00 1.681,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

i cacpe SO O O O 1 ORI O I A OO O | RS O A | RO O O 9 U O | Fsclom eoelorse] SO A O O
12. INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO 1.470,81 0,00 0,00 0,00 1.470,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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13. IREVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 111.677,87 0,00 0,00 24.817,30 74.451,91 12.408,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0% 0% 22% 67% 11% 0% 0% 0% 0% 0%
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14. IVIDROS 9.651,99 0,00 1.608,67 8.043,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0% 17% 83% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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15. PINTURA 12.606,62 0,00 0,00 12.606,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0% 0% “ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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16. PISOS 62.730,51 0,00 0,00 53.769,01 8.961,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0% 0% 86% 14% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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17. PAISAGISMO E URBANIZAGAO - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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18. [EQUIPAMENTOS 117.623,92 0,00 0,00 13.069,32 78.415,95 26.138,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0% 0% 11% 67% 22% 0% 0% 0% 0% 0%
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19. FORROS 1.921,45 0,00 0,00 0,00 1.921,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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20. |AR CONDICIONADO 48.000,53 0,00 0,00 20.571,66 27.428,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0% 0% 43% 57% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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21. INST. ESPECIAIS (SOM, ALARME,CFTV,0UTROS) @ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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22. IGERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAGAO 65.710,30 6 13.142,16 13.142,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20% 20% 0% 0% 0% 0% 0%
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23. IPROJETOS 6.000,05 0,00 0,00 2.000,02 4.000,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0% 0% 33% 67% 0% 0% 0% 0% 0%
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24. ISERVICOS COMPLEMENTARES 1.634,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1.634,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%
141.661,13 242.744,57 398.779,57 247.399,20 61.497,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GERAL 1.092.081,55
141.661,13 384.405,69 783.185,26 1.030.584,46 1.092.081,55 1.092.081,55 1.092.081,55 1.092.081,55 1.092.081,55 1.092.081,55
[ 141.661,13 I 242.744,57 I 398.779,57 I 247.399,20 I 61.497,09 I 0,00 [ 0,00 [ 0,00 [ 0,00 [ 0,00 |
| 12,97% | 22,23% | 36,52% | 22,65% | 5,63% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Eng® Rogério Pereira da Silva
CREA n°: 5068907007/SP



