CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - ATALAIA - 06JUN17
da Firma Madson Ind. e Com. de Mat. de Const. ltda ME -CNPJ -12.604.283/0001-60

CAMPI
OBRA
VALOR DAS
ETAPAS
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR
1 |Servigos Preliminares/Técnicos R$ 49.047,46
2 |[Movimentagao de Terra R$ 1.492,68
3 |Infraestrutura/ Fundacao Simples R$ 21.106,74
4 [Superestrutura R$ 62.600,34
5 |Alvenaria/Vedagao/Divisérias R$ 72.836,27
6 |Esquadrias R$ 219.263,92
7 |Cobertura R$ 441.637,71
8 |Instalagbes elétricas R$ 504.826,09
9 |Instalagbes de Logica e Telefonia R$ 27.586,41
10 [Inst. Hidraulicas, Pluviais e Sanitarias R$ 209.681,60
11 |Imperm./ Isolagdo térmica e acustica R$ 1.836,96
12 [Instalagdes de Combate a Incéndio R$ 19.211,73
13 [Revestimento interno e externo R$ 87.518,09
14 |Vidros R$ 92.148,88
15 |Pintura R$ 88.593,40
16 |Pisos R$ 135.203,82
17 [Paisagismo e Urbanizagéo R$ 1.768,59
18 |Equipamentos R$ 18.650,92
19 |Forros R$ 3.859,70
20 |Ar Condicionado R$ 0,00
21 |Inst. Especiais (Som/Alarme/CFTV/Outros) R$ 0,00
22 |Gerenciamento de Obras/ Fiscalizagao R$ 31.915,59
23 |Projetos R$ 3.775,00
24 |Servigos complementares R$ 7.959,04
CUSTO TOTAL R$ 2.102.520,91
CUSTO TOTAL ACUMULADO




CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - ATALAIA - 06JUN17
da Firma Madson Ind. e Com. de Mat. de Const. ltda ME -CNPJ -12.604.283/0001-60

JS AVANCADO TRES CORACOES-MG
\: IFSULDEMINAS-ATALAIA (AREA DE 2.737,70 M?)

S
[
=
© ~ ~
s MES 1 MES 2
L % VALOR % VALOR
2,33% 100,00% R$ 49.047,46 0,00% R$ 0,00
0,07% 100,00%  [R$ 1.492,68 0,00% R$ 0,00
1,00% 100,00% R$ 21.106,74 0,00% R$ 0,00
2,98% 0,00% R$ 0,00 30,00% R$ 18.780,10
3,46% 30,00% R$ 21.850,88 30,00% R$ 21.850,88

10,43% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

21,01% 25,00% R$ 110.409,43 25,00% R$ 110.409,43

24,01% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
1,31% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
9,97% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
0,09% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
0,91% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
4,16% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
4,38% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
4,21% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
6,43% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
0,08% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
0,89% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
0,18% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
0,00% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
0,00% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
1,52% 8,00% R$ 2.553,25 8,00% R$ 2.553,25
0,18% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
0,38% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

100,00% 9,82% R$ 206.460,43 7,31% R$ 153.593,66
9,82% R$ 206.460,43 17,12% R$ 360.054,09

Eng® Civil Paulo Roberto de Oliveira - CREA MG 29.949/D - Mat. Siape 2056557 - Port.
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - ATALAIA - 06JUN17
da Firma Madson Ind. e Com. de Mat. de Const. ltda ME -CNPJ -12.604.283/0001-60

BDI BDI
SINAPI : SETOP/MG : MERCADO: ADOTADO: | (MAT+EQUIP):
ABRIL 2017 | MARGCO 2017 | JAN-MAI17 R$ 0,25 16,80%
Responsavel: COINFRA-REITORIA - ProDI - IFSULDEMINAS
Local Obra: CAMPUS AVANGADO TRES CORAGOES-MG
MES 3 MES 4 Mi
% VALOR % VALOR %
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%
50,00% R$ 31.300,17 20,00% R$ 12.520,07 0,00%
40,00% R$ 29.134,51 0,00% R$ 0,00 0,00%
50,00% R$ 109.631,96 50,00% R$ 109.631,96 0,00%
25,00% R$ 110.409,43 25,00% R$ 110.409,43 0,00%
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 20,00%
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 25,00%
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%
8,00% R$ 2.553,25 8,00% R$ 2.553,25 8,00%
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%
13,46% R$ 283.029,31 11,18% R$ 235.114,70 6,53%
30,59% R$ 643.083,40 41,77% R$ 878.198,10 48,30%
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - ATALAIA - 06JUN17
da Firma Madson Ind. e Com. de Mat. de Const. ltda ME -CNPJ -12.604.283/0001-60

VALOR TOTAL
R$ 2.102.520,91
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
25 5 MES 6 MES 7
VALOR % VALOR % VALOR
R$0,00 0,00% [R$ 0,00 0,00% [R$0,00
R$0,00 0,00% [R$ 0,00 0,00% |R$0,00
R$0,00 0,00% |[R$ 0,00 0,00% [R$0,00
R$0,000 0,00% |R$ 0,00 0,00% [R$ 0,00
R$0,00 0,00% |[R$ 0,00 0,00% [R$ 0,00
R$0,000 000% |R$0,00 0,00% [R$ 0,00
R$0,00 000% [R$ 0,00 0,00% [R$ 0,00
R$ 100.965,22 20,00% |R$ 100.965,22 10,00% |R$ 50.482,61
R$0,000 000% |R$0,00 000% [R$ 0,00
R$ 0,000 0,00% [R$0,00 20,00% |R$ 41.936,32
R$0,00 0,00% [R$ 0,00 000% [R$ 0,00
R$0,000 000% |R$0,00 0,00% |R$0,00
R$ 0,00 0,00% [R$ 0,00 0,00% |R$ 0,00
R$0,000 000% |R$0,00 0,00% [R$ 0,00
R$0,000 000% |R$0,00 000% [R$ 0,00
R$ 33.800,95 25,00% [R$ 33.800,95 30,00% [R$ 40.561,15
R$ 0,00 0,00% [R$ 0,00 000% [R$ 0,00
R$0,000 000% |R$0,00 0,00% |R$0,00
R$0,000 000% |R$0,00 0,00% |R$ 0,00
R$0,000 0,00% |R$0,00 0,00% [R$ 0,00
R$0,00 0,00% [R$0,00 0,00% [R$ 0,00
R$ 2.553,25 8,00% |R$ 2.553,25 8,00% |[R$ 2.553,25
R$0,000 000% |R$0,00 000% [R$ 0,00
R$0,000 000% [R$0,00 0,00% [R$ 0,00
R$137.319,42) 653% | R$137.319,42| 6,45% R$ 135.533,32
R$1.015.517,52] 6,53% | R$1.152.836,94 12,98% | RS 1.288.370,26
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - ATALAIA - 06JUN17
da Firma Madson Ind. e Com. de Mat. de Const. ltda ME -CNPJ -12.604.283/0001-60

MES 8 MES 9 MI
% VALOR % VALOR %
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%
40,00% |R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%
0,00% R$ 0,00 30,00% R$ 0,00 0,00%
30,00%  [R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%
10,00% R$ 50.482,61 20,00% R$ 100.965,22 20,00%
0,00% R$ 0,00 25,00% R$ 6.896,60|  25,00%
20,00% [R$ 41.936,32 20,00% R$ 41.936,32|  20,00%
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00%
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%
20,00% |R$ 17.503,62 20,00% R$ 17.503,62  20,00%
0,00% R$ 0,00 30,00% R$ 27.644,66|  30,00%
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%
20,00% R$ 27.040,76 0,00% R$ 0,00 0,00%
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%
8,00% R$ 2.553,25 8,00% R$ 2.553,25 8,00%
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%
6,64% R$ 139.516,56|  9,39% R$ 197.499,67| 9,48%
19,61% R$ 1.427.886,81| 29,01% R$ 1.625.386,48|  38,49%
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - ATALAIA - 06JUN17
da Firma Madson Ind. e Com. de Mat. de Const. ltda ME -CNPJ -12.604.283/0001-60

ES 10 MES 11 MES 12

VALOR % VALOR % VALOR
R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
R$ 0,00/ 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
R$ 0,00/ 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
R$ 0,00] 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
R$ 100.965,22| 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
R$ 6.896,60( 25,00% R$ 6.896,60( 25,00% R$ 6.896,60
R$ 41.936,32( 20,00% R$ 41.936,32| 0,00% R$ 0,00
R$ 1.836,96| 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
R$ 0,00 0,00% R$ 0,00{ 100,00% R$ 19.211,73
R$ 17.503,62| 20,00% R$ 17.503,62| 20,00% R$ 17.503,62
R$ 27.644,66( 30,00% R$ 27.644,66| 10,00% R$ 9.214,89
R$ 0,00| 50,00% R$ 44.296,70| 50,00% R$ 44.296,70
R$ 0,00] 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
R$ 0,00| 0,00% R$ 0,00{ 100,00% R$ 1.768,59
R$ 0,00 0,00% R$ 0,00/ 100,00% R$ 18.650,92
R$ 0,00| 0,00% R$ 0,00{ 100,00% R$ 3.859,70
R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
R$ 2.553,25| 8,00% R$ 2.553,25| 12,00% R$ 3.829,87
R$ 0,00( 0,00% R$ 0,00/ 100,00% R$ 3.775,00
R$ 0,00( 0,00% R$ 0,00{ 100,00% R$ 7.959,04
R$ 199.336,63| 6,70% R$ 140.831,15| 6,51% R$ 136.966,65
R$ 1.824.723,11| 45,19% | R$ 1.965.554,25| 51,70% | R$ 2.102.520,91
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