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ANEXO XX — MODELO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

A MTEC ENERGIA EIRELI, inscrita sob o CNPJ 22.310.018/0001-22 apresenta abaixo o cronograma fisico financeiro para o
fornecimento do objeto, segundo o modelo apresentado como anexo do edital.

Cronograma fisico financeiro - Lote 11

Item Descrigcdo Preco Més % (Porcentagem)
a) Projeto RS 3.249,71 1 5,0%
b) Fornecimento Kit fotovoltaico RS 53.945,24 02 a 06 83,0%
c) Instalacdo kit fotovoltaico RS 6.499,43 7 10,0%
d) Comissionamento e treinamento RS 1.299,89 8 2,0%
Total RS 64.994,26 - 100,0%

Planilha de Custos - Item 12

Item Descrigdo Preco Més % (Porcentagem)
a) Projeto RS 3.188,40 1 5,0%
b) Fornecimento kit fotovoltaico RS 52.927,40 02 a 06 83,0%
c) Instalacdo kit fotovoltaico RS 6.376,80 7 10,0%
d) Comissionamento e treinamento RS 1.275,36 8 2,0%
Total RS 63.767,95 - 100,0%

Planilha de Custos - ltem 14

Item Descricdo Preco Més % (Porcentagem)
a) Projeto RS 3.249,71 1 5,0%
b) Fornecimento kit fotovoltaico RS 53.945,24 02 a 06 83,0%
c) Instalacdo kit fotovoltaico RS 6.499,43 7 10,0%
d) Comissionamento e treinamento RS 1.299,89 8 2,0%
Total RS 64.994,26 - 100,0%

Planilha de Custos - Item 15

Item Descrigdo Prego Més % (Porcentagem)
a) Projeto RS 3.188,40 1 5,0%
b) Fornecimento kit fotovoltaico RS 52.927,40 02 a 06 83,0%
c) Instalacdo kit fotovoltaico RS 6.376,80 7 10,0%
d) Comissionamento e treinamento RS 1.275,36 8 2,0%
Total RS 63.767,95 - 100,0%
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Planilha de Custos - Item 21

Item Descri¢ao Preco Més % (Porcentagem)
a) Projeto RS 3.096,42 1 5,0%
b) Fornecimento kit fotovoltaico RS 51.400,65 02 a06 83,0%
c) Instalacdo kit fotovoltaico RS 6.192,85 7 10,0%
d) Comissionamento e treinamento RS 1.238,57 8 2,0%
Total RS 61.928,49 - 100,0%
Planilha de Custos - Item 22
Item Descrigdo Preco Més % (Porcentagem)
a) Projeto RS 3.096,42 1 5,0%
b) Fornecimento kit fotovoltaico RS 51.400,65 02 a 06 83,0%
c) Instalacdo kit fotovoltaico RS 6.192,85 7 10,0%
d) Comissionamento e treinamento RS 1.238,57 8 2,0%
Total RS 61.928,49 - 100,0%

Brasilia, 15 de abril de 2019
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