CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - OBRA: SALAO 1° PAV. - CAMPUS POUSO ALEGRE/IFSULDEMINAS - 28 DE JULHO DE 2020

BDI BDI VALOR
SINAPI : | SETOP/MG : | MERCADO: . . )
. IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE/MG ADOTADO: |(MAT+EQUIP):|  TOTAL :
JUN2020 | JAN2020 |ABR2020|  2500% 16,32% |R$ 203.233,92
OBRA: SALAO ADM. 1° PAVIMENTO (area
. R avel: COINFRA DDI - REITORIA IFSULDEMINAS
INSTITUTO FEDERAL interna 340,58 m?) esponsave DATA:  28/07/2020
VALOR DAS g Local Obra: CAMPUS POUSO ALEGRE/MG
ETAPAS | 5 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
N o MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
(1]
TN DISCRIMINAGAO VALOR i % VALOR % | VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
1 |Servigos Preliminares/Técnicos R$ 11.787,35| 5,80% |100,00%|R$ 11.787,35 | 0,00% [R$ 0,00 0,00% |R$0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00/ 0,00% |R$0,00
2 |[Movimentacdo de Terra R$ 0,00/ 0,00% | 0,00% [R$ 0,00 0,00% |R$ 0,00 000% [R$0,00 0,00% R$ 0,00  0,00% R$ 0,00/ 0,00% |R$ 0,00
3 |Infraestrutura/ Fundagao Simples R$ 0,00/ 0,00% | 0,00% [R$0,00 0,00% [R$ 0,00 0,00% |R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00/ 0,00% [R$ 0,00
4 |[Superestrutura R$ 0,00/ 0,00% | 0,00% [R$ 0,00 0,00% |R$ 0,00 000% [R$0,00 0,00% R$ 0,00  0,00% R$ 0,00/ 0,00% |R$ 0,00
5 |Alvenaria/Vedagao/Divisérias R$ 0,00/ 0,00% | 0,00% [R$ 0,00 0,00% |R$ 0,00 0,00% |R$0,00 0,00% R$0,00]  0,00% R$ 0,00/ 0,00% [R$ 0,00
6 |Esquadrias R$ 3.387,91 | 1,67% | 0,00% |R$ 0,00 0,00% |R$ 0,00 000% [R$0,00 100,00% | R$3.387,91 0,00% R$ 0,00/ 0,00% |R$ 0,00
7 |cobertura R$ 0,00/ 0,00% | 0,00% [R$ 0,00 0,00% |R$ 0,00 0,00% |R$0,00 0,00% R$0,00]  0,00% R$ 0,00/ 0,00% [R$ 0,00
8 |Instalagdes elétricas R$ 23.573,45| 11,60% | 0,00% |R$ 0,00 0,00% [R$ 0,00 000% [R$0,00 30,00% RS 7.072,04|  30,00% R$ 7.072,04| 40,00% [R$ 9.429,38
9 |Instalagdes de Logica e Telefonia  |R$ 15.743,35| 7,75% | 0,00% [R$ 0,00 0,00% |R$ 0,00 0,00% |R$0,00 0,00% R$0,00] 50,00% RS 7.871,68| 50,00% |RS 7.871,68
10 g‘::]'it::gg““cas’ Pluviais e R$ 0,00/ 0,00% | 0,00% |R$0,00 0,00% |RS 0,00 0,00% |R$ 0,00 0,00% R$0,00|  0,00% R$ 0,00/ 0,00% [R$ 0,00
11 |Imperm./ Isolaggo térmica e acustica [R$ 23.940,07 | 11,78% | 0,00% [R$ 0,00 0,00% [R$ 0,00 20,00% |R$4.788,01 | 30,00% RS 7.182,02|  50,00% RS 11.970,04) 0,00% [R$ 0,00
12 [Instalagdes de Combate a Incéndio |R$ 1.792,24 | 0,88% | 0,00% [R$ 0,00 0,00% |R$ 0,00 000% [R$0,00 0,00% R$ 0,00  0,00% R$ 0,00] 100,00% [R$ 1.792,24
13 [Revestimento interno e externo R$ 10.711,05| 5,27% | 70,00% [R$ 7.497,73 [30,00%|R$ 3.213,31 | 0,00% [R$0,00 0,00% R$ 0,00/  0,00% R$ 0,00/ 0,00% [R$ 0,00
14 |Vidros R$ 0,00/ 0,00% | 0,00% [R$ 0,00 0,00% |R$ 0,00 0,00% |R$0,00 0,00% R$0,00]  0,00% R$ 0,00/ 0,00% |R$ 0,00
15 |Pintura R$ 19.147,25| 9,42% | 0,00% |R$ 0,00 0,00% |R$ 0,00 10,00% [R$1.91472 | 30,00% RS 5.744,17|  10,00% RS 1.914,72| 50,00% |R$ 9.573,62
16 |Pisos R$ 43.040,32| 21,18% | 20,00% [R$ 8.608,06 |60,00%|R$ 25.824,19 | 20,00% |R$8.608,06 | 0,00% R$0,00[  0,00% R$ 0,00/ 0,00% [R$ 0,00
7 aisagismo e Urbanizacao o o o o o o o
17 |Paisagi Urbanizag R$ 0,00/ 0,00% | 0,00% |R$ 0,00 0,00% |R$ 0,00 0,00% |R$0,00 0,00% R$0,00]  0,00% R$ 0,00/ 0,00% [R$ 0,00
18 |Equipamentos R$ 0,00/ 0,00% | 0,00% |R$ 0,00 0,00% |R$ 0,00 000% [R$0,00 0,00% R$ 0,00  0,00% R$ 0,00/ 0,00% |R$ 0,00
orros . ’ ,7 (] s (] , A (] , 5 f (] . y f (] .35 y ’ (] 5.5 ,77 s (] ,
19 |F R$ 27.833,86| 13,70% | 0,00% [R$ 0,00 0,00% |R$ 0,00 0,00% [R$13.916,93 | 30,00% RS 8.350,16|  20,00% R$ 5.566,77| 0,00% [R$ 0,00
20 |Ar Condicionado R$ 0,00/ 0,00% | 0,00% [R$ 0,00 0,00% |R$ 0,00 0,00% |R$0,00 0,00% R$0,00]  0,00% R$ 0,00/ 0,00% [R$ 0,00
Inst. Especiais
21| SomiAlarme/CFTV/Outros) R$ 0,00 0,00% | 0,00% [R$ 0,00 0,00% |R$ 0,00 0,00% |R$0,00 0,00% R$0,00|  0,00% R$ 0,00/ 0,00% [R$ 0,00
22 ggg‘;’ﬂ;ﬁ‘gﬁ”m de Obras/ R$ 21.301,00 | 10,48% | 16,00% [R$ 3.408,16 [16,00%|R$ 3.408,16 | 16,00% |R$3.408,16 | 16,00% RS 3.408,16|  16,00% RS 3.408,16| 20,00% |RS 4.260,20
23 |Projetos R$ 291,10 0,14% | 0,00% [R$0,00 0,00% |R$ 0,00 0,00% |R$0,00 0,00% R$0,00]  0,00% R$ 0,00| 100,00% RS 291,10
J i) ’ 1 H ’ ’ i) ’ ’ ’ ’ i) tl 3
24 |(Servigos complementares R$ 684,97 0,34% | 0,00% |R$0,00 0,00% |R$ 0,00 0,00% |R$0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00/ 100,00% |R$ 684,97
CUSTO TOTAL R$ 203.233,92| 100,00% | 15,40% | R$ 31.301,31|15,96% | R$ 32.44567| 16,06% | R$32.63589| 17,29% | R$35144,46| 18,60% RS 37.803,40 16,68% | RS 33.903,19
)
CUSTO TOTAL ACUMULADO 15,40% | R$ 31.301,31(31,37% | R$ 63.746,97| 47,42% | R$96.382,87| 64,72% | R$131.527,33| 83,32% R$ 169.330,73| 100,00% | R$ 203.233,92
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